

Avance Plan de Acción 2015

Bogotá, enero de 2016





Portafolio ANH

Planes / Proyectos





Programa	Proyecto / Plan	Avance meta 31/12/15	Meta 31/12/15	Nivel Cumplimiento meta 31/12/15
Estudios Regionales	Proyecto Slim Hole	65%	100%	65%
	Proyecto Adquisición Sísmica Pailitas	93%	100%	93%
	Proyecto Procesamiento de Información Sísmica 2015	97%	100%	97%
	Proyecto Aerogravimetría	97%	100%	97%
	Proyecto Mejoramiento de la Calidad de la Imagen de Líneas Sísmicas del Sinú y Guajira - Offshore	97%	100%	97%
	Atlas de sistemas petrolíferos de la cuenca Caguán-Putumayo	55%	100%	55%
	Proyecto Efectos Ambientales de la Adquisición Sísmica.	49%	100%	49%
Gestión del Conocimiento	Plan Generación de Oportunidades Exploratorias.- in house	97%	100%	97%
	Plan Evaluación del Potencial (YTF)	97%	100%	97%
Gestión de la Información Técnica	Plan de operación EPIS - Cintoteca	83%	100%	83%
	Proyecto Entrega BIP a SGC. Inició actividades en julio 1 de 2015- in house	17%	30%	57%

□ Proyectos con ajuste en su alcance y costo por restricción presupuestal



Vicepresidencia Técnica

Proyecto aplazados por restricciones presupuestales

Valores en millones de pesos

Programa	Proyecto / Plan	Valor	Observaciones
Estudios Regionales	Realizar la caracterización estructural de las anomalías hidrocarburíferas del Pacífico colombiano	\$4.016	No se ejecutó en 2015 como resultado del ejercicio de priorización.
	Adquirir información aeromagnetométrica y aerogravimétrica en las cuencas de cuencas de interés misional de la ANH – Onshore	\$7.028	
	Cartografía Sinú San Jacinto	\$10.040	
	Realizar ensayos Piston Core	\$17.068	
	Realizar el estudio integrado de núcleos en las cuencas de interés misional de la ANH	\$20.080	
	Realizar la asesoría y auditoría socio ambiental de los proyectos de inversión de Gestión del Conocimiento	\$1.707	
	Integrar y estructurar la información técnica de bloques	\$3.012	
	Realizar el mejoramiento de la calidad del dato relacionado con pozos	\$8.355	
	Preservar la información técnica en archivo ANH	\$2.0080	
Ciencia y Tecnología	-	\$7.500	No se ejecutó en 2015 como resultado del ejercicio de priorización.



Programa	Proyecto / Plan	Avance meta 31/12/15	Meta 31/12/15	Nivel Cumplimiento meta 31/12/15
Divulgación y Promoción	Proyecto Desarrollo de Estrategias de Mercado	82%	100%	82%
	Proyecto Implementación de Estrategia de Comunicaciones y Promoción de Alianzas	80%	100%	80%
	Proyecto Evaluaciones de Procesos de Cambios de Composición Accionaria	82%	100%	82%



Programa	Proyecto / Plan	Avance meta 31/12/15	Meta 31/12/15	Nivel Cumplimiento meta 31/12/15
Análisis y Gestión del Entorno	Proyecto Ejecución Estrategia Ambiental	71%	100%	71%
	Proyecto Ejecución Estrategia Social	83%	100%	83%
	Proyecto Generación Espacios de Dialogo, Capacitación y Acuerdos	100%	100%	100%
Seguimiento a Contratos en Etapa de Exploración y Producción	Plan de Seguimiento a Contratos en Etapa de Exploración	96%	100%	96%
	Plan de Seguimiento a Contratos en Etapa de Producción	96%	100%	96%
	Plan Incentivos para Prevenir la Renuncia de Contratos y la Disminución de Actividades E&P	83%	100%	83%
Gestión social, comunidades y medio ambiente- SCYMA	Plan de Seguimiento Social Ambiental y del SG-SST a contratos de hidrocarburos	100%	100%	100%
	Plan Gestión Ambiental Estratégica	94%	100%	94%

❑ Proyectos con ajuste en su alcance y costo por restricción presupuestal



Vicepresidencia de Contratos de HC

Proyectos aplazados por restricciones pptaes

Valores en millones de pesos

Programa	Actividad	Valor	Observaciones
Análisis y Gestión del Entorno	Diseño de geoservicios para la consulta y trámites relacionados con la información de territorios de comunidades étnicas en línea.	\$1.000	No se ejecutó en 2015 como resultado del ejercicio de priorización.
	Desarrollar la funcionalidad del módulo de integración con el Sistema de Monitoreo de Orden Público y Seguridad Física en sus componentes de hardware y software.	\$3.885	



Programa	Proyecto / Plan	Avance meta 31/12/15	Meta 31/12/15	Nivel Cumplimiento meta 31/12/15
Reservas	Plan Balance de Reservas	77%	100%	77%
Regalías y Derechos Económicos	Plan Regalías y Derechos Económicos	71%	100%	71%
Fiscalización	Plan Fiscalización de Actividades E&P	68%	100%	68%



Vicepresidencia Activa. y Financiera

Política	Programa	Proyecto / Plan	Avance meta 31/12/15	Meta 31/12/15	Nivel Cumplimiento meta 31/12/15
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	Financiera	Plan Gestión Financiera	92%	100%	92%
		Plan de Austeridad Administrativa y Financiera	78%	100%	78%
	Talento Humano	Plan Capacitación Institucional	80%	96%	83%
		Plan Bienestar e Incentivos	84%	90%	93%
		Plan Administración de Personal	94%	100%	94%
		Proyecto Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	88%	100%	88%
		Proyecto Teletrabajo	NA*	NA	NA
	Ciencia y Tecnología	Proyecto Centro de Conocimiento (Universidad Corporativa). Proyecto pendiente de establecer cronograma.	NA*	NA	NA
	Participación Ciudadana y Comunicaciones	Plan Servicio al Ciudadano	100%	100%	100%

*Proyectos aplazados: Teletrabajo por actualización tecnología y Centro de Conocimiento por restricciones presupuestales



Política	Programa	Proyecto / Plan	Avance meta 31/12/15	Meta 31/12/15	Nivel Cumplimiento meta 31/12/15
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA	Planeación	Plan Metodología Única de Proyecto	91%	100%	91%
		Plan Mejoramiento del SIGECO	91%	100%	91%
		Plan Implementación ANS	40*	100%	40%
		Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	96%	100%	96%
		Plan Efectiva Ejecución	92%	100%	92%
	Administrativa	Plan Gestión Administrativa y Recursos Físicos	87%	97%	90%

*Proyecto replanteado, se amplió el alcance y se incorporó al proyecto para la integración del Sistema Integrado de Gestión y Control (en el mes de julio de 2015).



- **Oficina de Control Interno**

Programa	Proyecto / Plan	Avance meta 31/12/15	Meta 31/12/15	Nivel Cumplimiento meta 31/12/15
Control Interno	Plan Control Interno	96%	100%	96%

- **Oficina Asesora Jurídica**

Asesoría Jurídica	Plan Apoyo Jurídico	88%	100%	88%
-------------------	---------------------	-----	------	-----

- **Oficina de TIC's**

Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	71%	100%	71%
---	---	-----	------	-----



Muchas Gracias
www.anh.gov.co

