



Al contestar cite Radicado I-221-2016-003626 Id: 15615
Folios: 4 Anexos: 0 Fecha: 2016-03-02 12:55:42
Dependencia: GERENCIA DE LA GESTION DE LA INFORMACION
TECNICA
Origen: Johon Alberto Restrepo Restrepo
Destino: JOSE ALFREDO MELO RODRIGUEZ,
Serie: 221-15 SubSerie: 221-15-02

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 046 DE 2016, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y CARLOS ALBERTO ROBAYO MELENDEZ

FECHA DEL INFORME: 1 de marzo de 2016

CONTRATO NÚMERO	046 de 2016	FECHA DE FIRMA	10.02.2016
		FECHA DE INICIO	22.02.2016
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO ROBAYO MELENDEZ		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT	C.C. 13.716.705 de Bucaramanga Santander		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios Profesionales para la coordinación de las actividades de recepción, verificación y almacenamiento de muestras en la Nueva Sede de la Litoteca Nacional. Recurso 1.		
CDP No.	9316	FECHA CDP	29.01.2016
RP No.	16116	FECHA RP	10.02. 2016
PLAZO DE EJECUCIÓN	9,5 meses o hasta que se realice la entrega de la Litoteca Nacional al Servicio Geológico Colombiano – SGC. Lo primero que ocurra.	FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN	25 de noviembre de 2016
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	22 de febrero de 2016	MODIFICACIONES AL CONTRATO	NO
VALOR DEL CONTRATO	\$37.788.970 incluido el IVA asumido por la entidad	FORMA DE PAGO	\$3.884.557 mensuales o proporcional al tiempo efectivamente prestado

PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	Del 22 Al 29 de febrero de 2016
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Johon Albert Restrepo designado mediante Memorando I-201-2016-002899 del 19 de febrero de 2016

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA ENTRE EL 22 Y EL 29 DE FEBRERO DE 2016

- Coordinó y documentó las actividades relacionadas con la recepción de muestras de los siguientes pozos: LIBIA YB-3; NISCOTA E-1; FLORENA C-3F; CASTILLA-336; CASTILLA-347; CASTILLA-339; CASTILLA NORTE-201; CASTILLA NORTE-460; CASTILLA-203; SABAL-1; CASTILLA-202; CASTILLA-471; OBOE-1; ANH VMM LA PISTA-1X y ANH SSJ LAS LAURAS-1X.
- Revisó la información soporte disponible en la Litoteca Nacional y el MIGEP de los siguientes pozos y coordinó su integración al nuevo sistema de gestión de almacén (WMS) de la Litoteca Nacional:
- Tramitó la información necesaria para integrar las muestras de la Litoteca Nacional al nuevo sistema de gestión de almacén (WMS) ante las compañías operadoras de los siguientes pozos: ORITO-224 PILOTO y ANH VMM EL TRIUNFO-1X.
- Coordinó el proceso de impresión de códigos de barra de productos, de cajas (LPNs), de pallets (TAG RFID) y de rótulos.
- Realizó control de calidad permanente a los procesos de integración de muestras al nuevo sistema de gestión de almacén (WMS) de la Litoteca Nacional de los siguientes pozos: PAUTO SUR B-1; CASTILLA NORTE-423; CASTILLA NORTE-200; CICUCO-24; CICUCO-22; CPO-17 EST-7; ANH VMM LA PISTA-1X; TINGUA-1; EL CABANO-1; CASTILLA NORTE-262; RIO ARIARI-2; CASTILLA-339; CASTILLA NORTE-68; CALASU-1; RUBIALES-549H; CASABE-1439; RUBIALES-541H; MOQUETA-4; LA FLORA-1; VALDIVIA-1; CALASU-1A; CASABE-1333; QUIFA-280H; JORDAN NORTE-1; SARDINAS-1; GIBRALTAR-2; RUBIALES-10C; RUBIALES-863; S-7 (STRAT XJ-7); APIAY-11; VALDIVIA-2; LA MOCHA-2; CASTILLA-347; CASTILLA-336; SV-2; LLANOS-1; PINTADO NORTE-2; QUIFA-495H ST; PIVIJAY-1; ANTEST-2; QUIFA-466H; QUIFA-496H; CASTILLA-318; CICUCO-20; SAN ROQUE-24 ST1; CHICHIMENE-25; QUIFA-133H; COCLI EST-1A; BUENOS AIRES H-46Z; MOLINERO-3X; PARAVARE-1; CPO 16 EST-1; ANGIE-1; DIABLITO-1E; LA CASONA-2 ST2; PAUTO SUR C-2F; QUIMBAYA-1; QUIFA-490H; CASABE-1318; APIAY-9; QUIFA-175; ES-22A; RUBIALES-910H; COCO-2; BUENOS AIRES Y-7; SANTOS-123; QUIFA-30H; LA REFORMA-1; CANTAGALLO-171H; LIBERTAD-4; ANH VMM EL TRIUNFO-1X; CICUCO-17; BUENOS AIRES G-19; CASTILLA NORTE-424; QUIFA-492H; GIRASOL PH-AH HZ7 A10; CASTILLA-348; CASTILLA-227; EL VALLE-1; SANTANDER SUR-1; CHICHIMENE-207; CASTILLA-348 ST1; TULIPAN-6 y TOPO-1S.

- Coordinó el proceso de ubicación en estantería de muestras de los siguientes pozos: DIABLITO-1E; OLINI-2; CASTILLA-359 y QUIFA-475H.

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$36.903.291 sin incluir el IVA asumido por la entidad
Valor por desembolso	\$3.884.557
No. de desembolsos realizados a la fecha	Cero (0)
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$0
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$36.903.291 sin incluir el IVA asumido por la entidad

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

3.2 Observaciones

La ejecución del Contrato se inició el día 22 de febrero de 2016.

Se anexa copia de los formatos de asignación de actividades semanales para los contratistas de la Litoteca Nacional durante el mes de febrero de 2016.

3.3 Recomendaciones

Buscar equilibrar los procesos de cargue de productos en el WMS con los de recepción,

paletización y ubicación en estantería de las muestras.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,


JOHON ALBERT RESTREPO
Gestor T1-Grado 19
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH