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Planes, Programas y Proyectos - PPP

Nivel de avance proyectos de inversión

Evaluación del 
Potencial HC

PROYECTO PESO % AVANCE %
NIVEL 

CUMPLTO %

Adquisición sísmica 2D con vibros 33% 18%* 72%

Adquisición sísmica 2D convencional 31% 10% 67%

Muestreo del subsuelo – Pozo Pailitas 36% 10% 67%

PPP

Adecuación Modelo 
de Promoción de HC

PESO % AVANCE %

14% 12%

Fortalecimiento de
la Gestión Articulada

16% 11%

Promoción y asignación de áreas 55% 12% 80%

Investigación y análisis de mercados 45% 12% 80%

Fortalecimiento de mecanismos de 

gobierno para ejecución de políticas HC
24% 12% 80%

Optimización de la gestión socio ambiental 

en la ejecución de actividades E&P
27% 12% 80%

Implementación procesos comunicación y 

participación entre grupos interés 

operaciones HC

27% 12% 80%

Generación de conocimiento ambiental y 

social para nuevas fronteras de desarrollo 

del sector HC

22% 11%** 73%

VT

VPAA

VCH

25% 13%

PESO % AVANCE %

PESO % AVANCE %

*Planeación original inicio proceso abril 2017
** Pendiente ajuste propuesta “Línea base aguas subterráneas cuenca VMM – YNC”



Planes, Programas y Proyectos - PPP

Nivel de avance proyectos de inversión

PROYECTO PESO % AVANCE %
NIVEL 

CUMPLTO %

Fortalecimiento de la infraestructura 

tecnológica y seguridad informática
38% 11% 73%

Integración de las diversas fuentes de 

información 
33% 11% 73%

Implementación de políticas, directrices y 

tendencias de tecnologías de información y 

comunicaciones y la estrategia GEL

29% 11% 73%

PPP

12% 11%

14% 10%

Gestión Tecnologías 
de la Información

Fortalecimiento del trabajo de investigación y 

desarrollo experimental en nuevas técnicas 

exploratorias y diversas áreas de la industria HC

63% 12% 80%

Generación de conocimiento científico y 

tecnológico en áreas de la industria HC
37% 5% 33%

Ciencia y Tecnología

OTI

VOR

PESO % AVANCE %

PESO % AVANCE %



Planes, Programas y Proyectos - PPP

Nivel de avance planes y proyectos de funcionamiento

PLAN / PROYECTO PESO % AVANCE %
NIVEL 

CUMPLTO%

Implementación y articulación del sistema integrado de gestión 

y control
15% 56% 70%

Anticorrupción y de atención al ciudadano 15% 28%* 80%

Fortalecimiento de competencias de los servidores públicos 11% 41% 75%

Bienestar e Incentivos 11% 39% 71%

Comunicación interna 11% 45% 82%

Administración de recursos físicos 11% 35% 64%

Gestión documental 15% 43% 78%

Efectiva ejecución 11% 38% 76%

PPP
VAF

19% 41%
PESO % AVANCE %

*Medición plan Anticorrupción cuatrimestral (Abril 2017)



¡ Muchas Gracias !
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