



## Cronograma 2019

Etapa / Actividad	Fecha
<b>Etapa de Divulgación e Información</b>	
Apertura del Proceso	05/02/19
Publicación Proyecto Términos de Referencia y Anexos	05/02/19
Observaciones y sugerencias al Proyecto de Términos de Referencia y sus Anexos	05/02/19 a 15/02/19
Respuestas a observaciones y sugerencias al Proyecto de Términos de Referencia.	22/02/19
Publicación Términos de Referencia Definitivos	22/02/19
Publicación Mapa de Tierras, con las Áreas del Proceso de Selección.	22/02/19
Sesiones Cuarto de Datos ("Data Room")	Permanente – A partir del 25/02/19
Respuestas a observaciones y sugerencias al Proyecto de Minuta de Contratos de Exploración y Producción, E&P – Continental y Costa Afuera	04/03/19
Publicación Minutas Definitivas de Contratos de Exploración y Producción, E&P – Continental y Costa Afuera	04/03/19
Observaciones y sugerencias a Términos de Referencia Definitivos y a Minutas Definitivas de Contratos de Exploración y Producción, E&P – Continental y Costa Afuera	04/03/19 a 07/03/19
Respuesta a observaciones y sugerencias a Términos de Referencia Definitivos y a Minutas Definitivas de Contratos de Exploración y Producción, E&P – Continental y Costa Afuera	14/03/19

<b>Etapa de Habilitación de Interesados</b>				
	Actualizaciones Lista de Habilitados en 2019			
	Primer Corte	Segundo Corte	Tercer Corte	Cuarto Corte
Presentación de documentos para Habilitación – Permanente	25/02/19	23/04/19	12/06/19	03/09/19
	a 22/04/19	a 11/06/19	a 02/09/19	a 15/11/19
Estudio de documentos por ANH, solicitudes de aclaración, complementación y/o ajustes.	25/02/19	27/05/19	16/08/19	31/10/19
	a 03/05/19	a 20/06/19	a 12/09/19	a 25/11/19
Publicación Lista Preliminar de Habilitados	06/05/19	21/06/19	13/09/19	26/11/19
Observaciones a Lista Preliminar de Habilitados	07/05/10	21/06/19	16/09/19	27/11/19
	a 09/05/19	a 26/06/19	a 18/09/19	a 29/11/19
Respuesta de la ANH y publicación Lista Definitiva de Habilitados	10/05/19	27/06/19	19/09/19	02/12/19





<b>Etapas de Presentación, Evaluación de Solicitudes de Incorporación de Áreas y Publicación de las Incorporadas al Proceso Permanente de Selección</b>	
Presentación Solicitudes de Incorporación de Áreas	Permanente – A partir del 13/05/19
Evaluación de Solicitudes de Incorporación de Áreas	Permanente – A partir del 13/05/19
Publicación Áreas Incorporadas al Proceso, <b>cuya solicitud se presente a más tardar el 17 de mayo de 2019.</b>	02/08/19
Publicación Áreas Incorporadas al Proceso, <b>cuya solicitud se presente a más tardar el 9 de agosto de 2019.</b>	17/10/19

<b>Etapas de Depósito y Validación de Propuestas y Contraofertas</b>	
<b>Áreas ofrecidas por iniciativa de la ANH</b>	
Depósito y Validación de Propuestas / Garantía de Seriedad / Audiencia Apertura Propuestas.	24/05/19
Publicación Lista Preliminar de Selección de Propuestas, Observaciones, Declaración y Traslado de Propuesta Inicial.	24/05/19
Depósito y Validación de Contraofertas / Garantía de Seriedad / Audiencia apertura de Contraofertas.	28/06/19
Publicación Lista Preliminar de Selección de Contraoferta más Favorable, Observaciones, Declaración, Traslado de Contraoferta más Favorable, Ejercicio Opción Proponente Inicial y Lista Preliminar de Elegibilidad.	28/06/19
Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad	03/07/19
Respuesta de la ANH y Publicación Lista Definitiva de Elegibilidad	05/07/19

<b>Etapas de Depósito y Validación de Propuestas y Contraofertas</b>		
<b>Áreas ofrecidas por solicitud de los Interesados</b>		
Depósito y Validación de Propuestas / Garantía de Seriedad / Audiencia Apertura Propuestas.	16/08/19	31/10/19
Publicación Lista Preliminar de Selección de Propuestas, Observaciones, Declaración y Traslado de Propuesta Inicial.	16/08/19	31/10/19
Depósito y Validación de Contraofertas / Garantía de Seriedad / Audiencia apertura de Contraofertas.	20/09/19	03/12/19
Publicación Lista Preliminar de Selección de Contraoferta más Favorable, Observaciones, Declaración, Traslado de Contraoferta más Favorable, Ejercicio Opción Proponente Inicial y Lista Preliminar de Elegibilidad.	20/09/19	03/12/19
Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad	24/09/19	05/12/19
Respuesta de la ANH y Publicación Lista Definitiva de Elegibilidad	26/09/19	09/12/19





<b>Etapa de Asignación de Áreas y Adjudicación y Celebración de Contratos</b>			
Asignación de Áreas	05/07/19	26/09/19	09/12/19
Suscripción de Contratos	Desde el 08/07/19	Desde el 27/09/18	Desde el 10/12/19

