



## **“RONDA COLOMBIA 2014”**

### **TÉRMINOS DE REFERENCIA**

#### **ADENDA No. 4**

#### **CRONOGRAMA**

**25 de junio de 2014**

Con arreglo al Numeral 5.2.7, Adendas, del Capítulo Quinto, Desarrollo del Procedimiento de Selección, de los Términos de Referencia del Certamen, la **ANH** ha introducido algunos ajustes al Cronograma contenido en el Capítulo Quinto, Desarrollo del Procedimiento de Selección, Numeral 5.1, Etapas, Actuaciones y Cronograma.

Por consiguiente, en la presente Adenda se consigna el vigente para la fecha.

Las modificaciones se resaltan en color amarillo.

El numeral 5.1, **CRONOGRAMA** quedará así:

Actividad		Fecha	
<b>Etapas de Divulgación e Información</b>			
Lanzamiento del <b>Procedimiento</b> en Bogotá		19-02	
Taller de Oportunidades Exploratorias		20-02	
Apertura del <b>Procedimiento</b>		20-02	
Publicación Proyecto <b>Términos de Referencia</b>		21-02	
Giras y Presentaciones ( "Road Shows" )	<b>Calgary</b>	27 / 28	02
	<b>Houston</b>	3 al 7	03
	<b>Londres</b>	17 / 18	03
	<b>Beijing</b>	31/1	03-04
	<b>Yakarta</b>	03-04	04
Publicación Proyecto <b>Minuta Contrato E&amp;P</b>		24-03	
Publicación Proyecto <b>Minuta TEA</b>		09-04	
Sesiones Cuarto de Datos ( "Data Room" )		3-03 a 18-07	
Observaciones/Sugerencias Proyecto <b>Términos de Referencia</b>		21-02 a 28-03	
Observaciones/Sugerencias Proyecto <b>Minutas Contrato E&amp;P y TEA</b>		24-03 a 21-04	
Respuestas de la <b>ANH</b> a Observaciones Proyecto <b>Términos de Referencia</b>		14-05	
Publicación <b>Términos de Referencia Definitivos</b>		2-05	
Respuesta Observaciones Proyectos y Publicación <b>Minuta Definitiva E&amp;P</b>		27-05	
Respuesta Observaciones Proyectos y Publicación <b>Minuta Definitiva TEA</b>		30-05	
<b>Etapas de Habilitación de Interesados</b>			
Observaciones/Sugerencias <b>Términos de Referencia</b> y <b>Minutas</b> Definitivos		De 2 a 25-05	
Taller Aclaratorio Dudas <b>Términos</b> y <b>Minutas</b>		20-05	
Respuestas de la <b>ANH</b> a <b>Términos de Referencia</b> Definitivos		23-05	
Respuestas de la <b>ANH</b> a <b>Minutas</b> Definitivos		09-06	
Fecha Límite Publicación <b>Adendas</b> , salvo <b>Cronograma</b>		19-06	
Presentación Documentos para <b>Habilitación de Proponentes</b>		De 2-05 a 03-07	
Estudio Documentos y publicación <b>Lista Preliminar Proponentes Habilitados</b>		De 03-07 a 09-07	
Observaciones a <b>Lista Preliminar Proponentes Habilitados</b>		10-07 a 12-07	
Taller socio ambiental		08-07	
Respuesta de la <b>ANH</b> y Publicación <b>Lista Definitiva Proponentes Habilitados</b>		16-07	
<b>Etapas de Presentación Validación de Propuestas y Adjudicación de Contratos</b>			
Depósito <b>Propuestas</b> / Garantías de Seriedad / Audiencia de apertura de <b>Propuestas</b>		23-07	
Validación de <b>Propuestas</b>		De 24 a 30-07	
Publicación <b>Lista Preliminar de Elegibilidad de Propuestas</b>		31-07	
Observaciones a la <b>Lista Preliminar de Elegibilidad</b>		De 1 a 5-08	
Respuestas, Publicación <b>Lista Definitiva</b> y <b>Adjudicación</b> o Declaratoria Desierta de		11-08	
<b>Etapas de Celebración de Contratos</b>			
Suscripción de Contratos		Desde 12-08	

---

**Javier Betancourt Valle**  
Presidente