



ADENDA No. 5

TÉRMINOS DE REFERENCIA

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN "RONDA COLOMBIA 2012"

Julio 27 de 2012

De conformidad con los **Términos de Referencia**, numeral **1.2** del **Capítulo Primero** sobre **Definiciones**, mediante la presente **Adenda No. 5**, la **ANH** se permite disponer las siguientes modificaciones al **Cronograma** de la **Ronda Colombia 2012**, que se resaltan en color amarillo.

Se modifica el numeral **5.1 Cronograma** así:

Actuación	Fecha o Plazo	
Etapas de Divulgación e Información		
Lanzamiento " Ronda Colombia 2012 " en Bogotá, D.C.	21-02-12	
Fechas de venta de Paquetes de Información	22-02-12 a 13-08-12	
Publicación Proyecto Términos de Referencia	01-03-12	
"Road Shows"	Toronto	29-02-12
	Calgary*	01/02-03-12
	Houston*	08-03-12
	Londres	22/23-03-12
	Beijing*	26/27-03-12
	Seúl	29/30-03-12
	Tokio	03/04-04-12
	Río de Janeiro	17-04-12
	Mumbai	09-05-12
* Incluyen Cuarto de Datos o " <i>Data Room</i> "		
Cuarto de Datos o " <i>Data Room</i> " en Bogotá D.C.	20-03 a 10-10-12	
Observaciones al Proyecto de Términos de Referencia	01 a 30-03-12	
Respuestas de la ANH	23-04-12	
Apertura formal Procedimiento y publicación Términos de Referencia Definitivos	14-05-12	
Etapas de Habilitación de Proponentes		
Observaciones Términos Definitivos	15-05 al 01-06-12	
Respuestas ANH	04-06 a 28-06-12	

Actuación	Fecha o Plazo
Fecha límite Publicación Adendas salvo Cronograma	28-06-12
Presentación Documentos para Habilitación	05-07 a 17-08-12
Estudio de Documentos y publicación Lista Preliminar de Habilitados	17-08 a 07-09-12
Observaciones a la Lista Preliminar	10-09 a 14-09-12
Publicación Lista Definitiva de Habilitación	28-09-12
Etapas de Presentación, Validación y Adjudicación de Propuestas	
Entrega de Propuestas , Garantías de Seriedad y Audiencia Pública de Apertura en la ciudad de Cartagena D.T.	17-10-12
Validación de Propuestas y publicación Lista Preliminar de Elegibilidad	01-11-12
Observaciones a Lista Preliminar de Elegibilidad	02-11 a 13-11-12
Publicación Lista Definitiva y Adjudicación o Declaratoria de Desierta de las Áreas	26-11-12
Segunda Ronda	28-11-12
Etapas de celebración de Contratos	
Suscripción de Contratos y Requisitos de Ejecución	27-11 a 21-12-12

(Original firmado)

ORLANDO CABRALES SEGOVIA
PRESIDENTE ANH