

PROCESO COMPETITIVO PARA EL OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE OCUPACIÓN TEMPORAL SOBRE ÁREAS MARÍTIMAS, CON DESTINO AL DESARROLLO DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA COSTA AFUERA COLOMBIA

CRONOGRAMA
Consolidado

Etapa de Apertura, Publicación y Divulgación del Proceso	
ACTIVIDAD	FECHAS (DD/MM/YYYY)
Publicación del borrador de los Pliegos para comentarios	27/10/2023 – 16/11/2023
Respuesta a comentarios sobre los Pliegos	17/11/2023 – 01/12/2023
Publicación de los Pliegos Definitivos	04/12/2023
Comentarios al proceso	04/12/2023 – 11/12/2023
Respuesta a comentarios al proceso	20/12/2023
Entrega de Paquetes de Información y sesiones de Data Room	04/12/2023 – 5/10/2024

Etapa de Habilitación de Interesados

ACTIVIDAD	FECHAS (DD/MM/YYYY)
Presentación de documentos para obtener Habilitación	21/12/2023 – 21/02/2024
Estudio de documentos para obtener Habilitación por ANH Requerimientos o complementación documentos de Habilitación	22/02/2024 – 22/03/2024
Publicación Lista Preliminar de Habilitados	26/03/2024
Observaciones a Lista Preliminar de Habilitados	27/03/2024 – 20/04/2024
Respuesta de la ANH y publicación Lista Definitiva de Habilitados	21/04/2024

Etapa de Presentación y Evaluación de Nominación

ACTIVIDAD	FECHAS (DD/MM/YYYY)
Presentación Solicitudes de Nominación de Áreas	22/04/2024 – 22/05/2024
Evaluación Solicitudes de Nominación	23/04/2024 – 19/07/2024
Comunicación sobre Áreas no aptas	
Comunicación de las Áreas Nominadas	
Presentación de Ajuste para Subsanción de Superposición Parcial del Área Nominada	
Revisión de Subsanción de Áreas con Superposición Parcial y comunicación al proponente nominador.	

▼ Etapa de Depósito, Validación, Evaluación de Ofertas y selección del Adjudicatario

ACTIVIDAD	FECHAS (DD/MM/YYYY)
Depósito de Ofertas	2/08/2024
Validación de Ofertas	5/08/2024 – 02/09/2024
Subsanación de Ofertas	03/09/2024 – 21/10/2024
Evaluación de Ofertas	3/9/2024 – 31/10/2024
Publicación Lista Preliminar de Elegibilidad	1/11/2024
Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad	5/11/2024 – 8/11/2024
Respuesta Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad y Publicación Lista Definitiva de Elegibilidad	15/11/2024

▼ Etapa de Formalización y expedición del Permiso de Ocupación Temporal

ACTIVIDAD	FECHAS (DD/MM/YYYY)
Comunicación de resolución de Adjudicación a los Adjudicatarios	18/11/2024 – 20/11/2024
Interposición de Recursos de ley	21/11/2024 – 04/12/2024
Resolución de recursos	05/12/2025 – 26/12/2025
Entrega de garantías de cumplimiento a DIMAR para la adjudicación del Permiso de Ocupación Temporal y de evidencia de contar con Promesa de Sociedad Futura o constitución del Consorcio con Empresa con Participación Accionaria de la Nación del Sector Energético y demás requisitos, según corresponda	21/11/2024 – 03/04/2025
Expedición y Notificación por parte de DIMAR al Adjudicatario del acto administrativo que otorga el Permiso de Ocupación Temporal	04/04/2025 – 04/05/2025