
**PRIMERA RONDA COLOMBIA DE ENERGÍA
EÓLICA COSTA AFUERA**

PLIEGOS Y BASES DE CONDICIONES ESPECÍFICAS

ADENDA No. 01

Bogotá D.C., 13 de febrero de 2024

En ejercicio de la facultad descrita en el numeral 6.2.1.5 “*adendas*” de los Pliegos y Bases de Condiciones Específicas, y previa manifestación de no objeción por parte del Ministerio de Minas y Energía (MME), y la Dirección General Marítima (DIMAR) requerida por el artículo 35, literal o) de la Resolución 40284 de 2022, y en consideración a las solicitudes recibidas por interesados en el Proceso Competitivo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en su calidad de Administradora de la Primera Ronda Colombia de Energía Eólica Costa Afuera, modifica el numeral 6.1 “*Cronograma*” de los Pliegos, para ampliar la Etapa de Habilitación de Interesados hasta el 21 de junio de 2024.

Durante la Etapa de Habilitación de Interesados, es decir, desde el 21 de diciembre de 2023 hasta el 21 de junio de 2024, los interesados en participar en el Proceso Competitivo deberán presentar los documentos de Habilitación, el Administrador proceder a su estudio y a formular los requerimientos de complementación de documentos necesarios para obtener la Habilitación y su presentación por los interesados.

Adicionalmente, la ampliación del plazo para esta etapa permitirá la valoración de otros aspectos que fueron objeto de observación por los Interesados en el Proceso Competitivo.

A continuación, el Cronograma del Proceso Competitivo con las modificaciones anunciadas, identificadas en color rojo. Adicionalmente, para facilitar la identificación de los cambios realizados, se publica la versión completa de los Pliegos y Bases de Condiciones Específicas, con las modificaciones realizadas destacadas en color rojo.

Etapa de Publicación y Divulgación del Proceso	Fecha/Plazo
Publicación del borrador de los Pliegos para comentarios	Desde 27/10/2023 - Hasta 16/11/2023
Respuesta a comentarios sobre los Pliegos	Desde 17/11/2023 - Hasta 01/12/2023
Publicación de los Pliegos Definitivos	04/12/2023
Comentarios al proceso	Desde 04/12/2023 - Hasta 11/12/2023
Respuesta a comentarios al proceso	20/12/2023
Entrega de Paquetes de Información y sesiones de Data Room	Desde 04/12/2023 - Hasta 15/10/2024

Etapa de Habilitación de Interesados	Fecha/Plazo	Fecha Plazo
Presentación de documentos para obtener Habilitación	Desde 21/12/2023 - Hasta 21/02/2024	Desde 21/12/2023 Hasta 21/06/2024
Estudio de documentos para obtener Habilitación por ANH. Requerimientos o complementación documentos de Habilitación	Desde 22/02/2024 - Hasta 22/03/2024	Desde 24/06/2024 Hasta 24/07/2024
Publicación Lista Preliminar de Habilitados	26/03/2024	31/07/2024
Observaciones a Lista Preliminar de Habilitados	Desde 27/03/2024 - Hasta 20/04/2024	Desde 01/08/2024 Hasta 12/08/2024
Respuesta de la ANH y publicación Lista Definitiva de Habilitados	21/04/2024	26/08/2024

Etapa de Presentación y Evaluación de Nominación	Fecha/Plazo	
Presentación Solicitudes de Nominación de Áreas	Desde 22/04/2024 - Hasta 22/05/2024	Desde 27/08/2024 Hasta 26/09/2024
Evaluación Solicitudes de Nominación	Desde el 23/04/2024 - Hasta 19/07/2024	Desde 28/08/2024 Hasta 27/11/2024
Comunicación sobre Áreas no aptas		
Comunicación de las Áreas Nominadas		
Presentación de Ajuste para Subsanción de Superposición Parcial del Área Nominada		

Revisión de Subsanción de Áreas con Superposición Parcial y comunicación al proponente nominador		
--	--	--

Etapa de Depósito, Validación, Evaluación de Ofertas y selección del Adjudicatario	Fecha/Plazo	
Depósito de Ofertas	2/08/2024	12/12/2024
Validación de Ofertas e Inicio de Requerimientos de Subsanción de Ofertas	Desde 5/08/2024 – Hasta 02/09/2024	Desde 13/12/2024 Hasta 12/02/2025
Subsanción de Ofertas	Desde 03/09/2024 – Hasta 21/10/2024	Desde 13/02/2025 Hasta 20/03/2025
Evaluación de Ofertas	Desde 3/9/2024 – Hasta 31/10/2024	Desde 13/02/2025 Hasta 28/03/2025
Publicación Lista Preliminar de Elegibilidad	1/11/2024	07/04/2025
Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad	Desde 5/11/2024 – Hasta 8/11/2024	Desde 08/04/2025 Hasta 10/04/2025
Respuesta Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad y Publicación Lista Definitiva de Elegibilidad	15/11/2024	21/04/2025

Etapa de Formalización y expedición del Permiso de Ocupación Temporal	Fecha/Plazo	
Comunicación de resolución de Adjudicación a los Adjudicatarios	Desde 18/11/2024 – Hasta 20/11/2024	Desde 22/04/2025 Hasta 02/05/2025
Interposición de Recursos de ley	Desde 21/11/2024 – Hasta 4/12/2024	Desde 05/05/2025 Hasta 16/05/2025
Resolución de recursos	Desde 5/12/2024 – Hasta 26/12/2024	Desde 19/05/2025 Hasta 09/06/2025
Entrega de garantías de cumplimiento a DIMAR para la adjudicación del Permiso de Ocupación Temporal y de evidencia de contar con Sociedad o constitución del Consorcio o Unión Temporal con Empresa Pública o Mixta del Sector Energético y demás requisitos, según corresponda	Desde 21/11/2024 – Hasta 03/04/2025	Desde 05/05/2025 Hasta 12/09/2025
Expedición y Notificación por parte de DIMAR al	Desde 04/04/2025 –	Desde 06/05/2025- Hasta

Etapa de Formalización y expedición del Permiso de Ocupación Temporal	Fecha/Plazo	
Adjudicatario del acto administrativo que otorga el Permiso de Ocupación Temporal	Hasta 04/05/2025	14/10/2025