



PRIMERA RONDA

COLOMBIA EÓLICA

costa afuera

Primera Ronda Eólica Costa Afuera

Cronograma

Adenda No. 1 – febrero 13 de 2024

Etapa de Publicación y Divulgación del Proceso	Fecha/Plazo
Publicación del borrador de los Pliegos para comentarios.	Desde 27/10/2023 Hasta 16/11/2023
Respuesta a comentarios sobre los Pliegos.	Desde 17/11/2023 Hasta 01/12/2023
Publicación de los Pliegos Definitivos	04/12/2023
Comentarios al proceso	Desde 04/12/2023 Hasta 11/12/2023
Respuesta a comentarios al proceso	20/12/2023
Entrega de Paquetes de Información y sesiones de Data Room	Desde 04/12/2023 Hasta 15/10/2024

Etapa de Habilitación de Interesados	Fecha Plazo
Presentación de documentos para obtener Habilitación	Desde 21/12/2023 Hasta 21/06/2024
Estudio de documentos para obtener Habilitación por ANH. Requerimientos o complementación documentos de Habilitación	Desde 24/06/2024 Hasta 24/07/2024
Publicación Lista Preliminar de Habilitados	31/07/2024
Observaciones a Lista Preliminar de Habilitados	Desde 01/08/2024 Hasta 12/08/2024
Respuesta de la ANH y publicación Lista Definitiva de Habilitados	26/08/2024

Etapa de Presentación y Evaluación de Nominación	Fecha Plazo
Presentación Solicitudes de Nominación de Áreas.	Desde 27/08/2024 Hasta 26/09/2024
Evaluación Solicitudes de Nominación.	Desde 28/08/2024 Hasta 27/11/2024
Comunicación sobre Áreas no aptas.	
Comunicación de las Áreas Nominadas.	
Presentación de Ajuste para Subsanción de Superposición Parcial del Área Nominada	
Revisión de Subsanción de Áreas con Superposición Parcial y comunicación al proponente nominador.	

Etapa de Depósito, Validación, Evaluación de Ofertas y selección del Adjudicatario	Fecha Plazo
Depósito de Ofertas.	12/12/2024
Validación de Ofertas e Inicio de Requerimientos de Subsanación de Ofertas.	Desde 13/12/2024 Hasta 12/02/2025
Subsanación de Ofertas	Desde 13/02/2025 Hasta 20/03/2025
Evaluación de Ofertas	Desde 13/02/2025 Hasta 28/03/2025
Publicación Lista Preliminar de Elegibilidad.	07/04/2025
Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad.	Desde 08/04/2025 Hasta 10/04/2025
Respuesta Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad y Publicación Lista Definitiva de Elegibilidad.	21/04/2025

Etapa de Formalización y expedición del Permiso de Ocupación Temporal	Fecha Plazo
Comunicación de resolución de Adjudicación a los Adjudicatarios	Desde 22/04/2025 Hasta 02/05/2025
Interposición de Recursos de ley	Desde 05/05/2025 Hasta 16/05/2025
Resolución de recursos	Desde 19/05/2025 Hasta 09/06/2025
Entrega de garantías de cumplimiento a DIMAR para la adjudicación del Permiso de Ocupación Temporal y de evidencia de contar con Sociedad o constitución del Consorcio o Unión Temporal con Empresa Pública o Mixta del Sector Energético y demás requisitos, según corresponda.	Desde 05/05/2025 Hasta 12/09/2025
Expedición y Notificación por parte de DIMAR al Adjudicatario del acto administrativo que otorga el Permiso de Ocupación Temporal.	Desde 06/05/2025 Hasta 14/10/2025