



## MEMORIA DE REUNIÓN

DESARROLLO SOCIAL  
SEGURIDAD, AMBIENTE Y  
SALUD

### INFORMACION GENERAL:

BLOQUE: CPO - 7	PROYECTO: Atomaya
FECHA: Febrero 11/2020	FICHA PMA - RSE: Inversión Social
LUGAR O VEREDA: Nuevas Fundaciones	MUNICIPIO: Puerto Cortón
REUNION: Inversión Social - Proyecto productivo compra de animales	

### ASISTENTES:

NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO
Heli Morán	JAC Nuevas Fundaciones	Presidente
Olga Lucía Díaz	JAC Nuevas Fundaciones	Secretaria JAC
Jineth Pedraza R	Tecpetrol Colombia	Supervisora JORE
Yesica Yaguard	JAC Nuevas Fundaciones	Tesorera

### OBJETIVOS

1. Informar avance en ejecución de proyecto productivo
2. Solicitar información faltante

### TEMAS A TRATAR

1. Avance en ejecución de proyecto de inversión social
2. Informar modificaciones al proyecto escrito
3. Solicitar especificación de distribución por familia
- 4.

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se dio inicio a la reunión con el saludo e introducción por parte del Presidente JAC


Se informó por parte de Tecpetrol el estado actual del proyecto, que fue necesario modificar lo que se había plan-

teado por inconsistencias entre el problema planteado y la solución o proyecto planteado. Ya se hicieron las modificaciones correspondientes y prosigue culminar el proceso de cotizaciones para avanzar a la compra y entrega. La comunidad solicita información respecto a la licencia bajo la cual está operando Tecpetrol el campo Atamaya y respecto a los criterios de Tecpetrol para determinar los montos de Inversión Social para la comunidad. También solicitan saber si está estipulado un porcentaje o monto anual.

Proponen que se especifique por parte de Tecpetrol el monto de inversión social de 2019 y se ejecute. Solicitan se informe respecto a monto de inversión social para 2020.

La comunidad hará llegar acta interna de distribución por familia de los productos y/o elementos solicitados. Tecpetrol se compromete a dar celeridad a la culminación del proceso de cotizaciones y ejecución de la inversión social. La comunidad solicita que en lo posible se haga entrega de estos; se dependerá del tiempo que pida el proveedor para entrega una vez se haga el pedido. La comunidad enviará información de distribución del recurso por familia.

Olga Lucio Díaz @  
30982957  
Secretaría JAC

  
74811439  
PJAC

Juan Pedro  
Supervisora Cole  
Tecpetrol Colombia

Melisa Yaguara  
1075.224111  
tesorera





REGISTRO DE ASISTENCIA













DESARROLLO SOCIAL  
SEGURIDAD, AMBIENTE Y SALUD

LUGAR: Salón Comunal Nuevas Fundaciones  
FECHA: Febrero 11/2022

FECHA: Febrero 11 2020

PROYECTO: Atoraya

TIPO DE REUNIÓN: Inversion Social

NOMBRE	CEDULA	CELULAR	FIRMA
1 Ludwin Castro Rondon	81720771	3504544245	
2 Gonzalo Bagueero y Juan Bermudez	19.166479 13951.602	3122179532 3226572527	
F Lucinda Mary	7247107	3138698911	
Julian David PANEJA S	75107166	3123966496	
Edberto Leon Bayesso	18250480	3118975500	
Edwin Cortes Moreno	1125421462	3183696534	
Arlay Norandy Gaitan	1117322447	3165874289	
Aldemar Acosta	7364421	3112258252	
DARIO ALVARADO	77590763	3124718371	
Lusmaitina Rincon guerrera	40380235	3124405315	
Luis M Nabarrete	17308942	314.4279146	
Ingrid Faley Marquez Plido	112492343	316245521	
Olga Lucia Diaz Castiblanco	30982957	320739882	