

**Cronograma Cuarto Ciclo del Proceso  
Adenda No. 22  
29/09/2021**

Etapa / Actividad	Fecha
-------------------	-------

<b>Etapa de Divulgación e Información</b>	
Publicación Mapa de Tierras con las Áreas objeto del Procedimiento de Coordinación y Concurrencia Nación Territorio - Cuarto Ciclo	25/10/21
Publicación Mapa de Tierras con las Áreas del Proceso de Selección – Cuarto Ciclo	19/11/21

<b>Etapa de Habilitación de Interesados (Cuarto Ciclo)</b>			
	Actualización Lista de Habilitados 2021		
	Sexto Corte	Séptimo Corte	Octavo Corte
Presentación de documentos para obtener o actualizar Habilitación	01/09/20 a 09/09/21	01/09/20 a 30/09/21	01/09/20 a 15/10/21
Estudio de documentos para obtener o actualizar Habilitación por ANH, solicitudes de aclaración, complementación y/o ajustes.	01/09/20 a 15/09/21	01/09/20 a 08/10/21	01/09/20 a 26/10/21
Publicación Lista Preliminar de Habilitados	16/09/21	11/10/21	27/10/21
Observaciones a Lista Preliminar de Habilitados	17/09/21 a 20/09/21	12/10/21 a 13/10/21	28/10/21 a 29/10/21
Respuesta de la ANH y publicación Lista Definitiva de Habilitados	22/09/21	15/10/21	03/11/21

<b>Etapa de Presentación, Evaluación de Solicitudes de Incorporación de Áreas, y Publicación de las Incorporadas al Proceso Permanente de Selección</b>	
Presentación Solicitudes de Incorporación de Áreas	Permanente – A partir del 31/05/19
Evaluación Solicitudes de Incorporación de Áreas	Permanente – A partir del 31/05/19
Publicación Áreas Incorporadas al Proceso, <b>cuya solicitud se presente a más tardar el 15 de octubre de 2021.</b> – Tercer corte	19/11/21

<b>Etapa de Depósito y Validación de Propuestas y Contraofertas</b>	
	Cuarto Ciclo
Depósito de Propuestas / Garantías de Seriedad / Audiencia de Apertura de Propuestas	01/12/21
Validación de Propuestas	01/12/21 a 07/12/21

Publicación de Declaratoria Preliminar Proponente Inicial y/o Declaración de no Asignación de Áreas	09/12/21
Observaciones a la Declaratoria Preliminar Proponente Inicial y/o Declaración de no Asignación de Áreas	10/12/21 a 13/12/21
Respuesta a las Observaciones recibidas y publicación declaración Propuesta Inicial y/o Declaración de no Asignación de Áreas	14/12/21
Depósito de Contraofertas / Garantías de Seriedad / Audiencia de Apertura de Contraofertas	16/12/21
Validación de Contraofertas	17/12/21 a 20/12/21
Publicación Orden Preliminar de Selección de Contraoferta más Favorable	21/12/21
Observaciones al Orden Preliminar de Selección de Contraoferta más Favorable	22/12/21 y 23/12/21
Respuesta Observaciones al Orden Preliminar de Selección de Contraoferta más Favorable y Publicación Declaración Contraoferta más Favorable.	27/12/21
Ejercicio Opción Proponente Inicial	29/12/21
Validación ofertas presentadas por los Proponentes Iniciales	30/12/21 y 31/12/21
Publicación Lista Preliminar de Elegibilidad.	11/01/22
Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad	12/01/22 y 13/01/22
Respuesta Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad y Publicación Lista Definitiva de Elegibilidad	14/01/22

<b>Etapa de Asignación de Áreas y Adjudicación y Celebración de Contratos</b>	
	Cuarto Ciclo
<b>Asignación de Áreas respecto de las cuales no se presenten Contraofertas</b>	20/12/21
- Suscripción de Contratos	Desde el 20/12/21
<b>Asignación de Áreas objeto de Contraofertas</b>	17/01/22
- Suscripción de Contratos	Desde el 17/01/22