

**Cronograma Cuarto Ciclo del Proceso
Adenda No. 21
02/09/2021**

Etapa / Actividad	Fecha
-------------------	-------

Etapa de Divulgación e Información	
Publicación Mapa de Tierras con las Áreas objeto del Procedimiento de Coordinación y Concurrencia Nación Territorio - Cuarto Ciclo	07/10/21
Publicación Mapa de Tierras con las Áreas del Proceso de Selección – Cuarto Ciclo	03/11/21

Etapa de Habilitación de Interesados (Cuarto Ciclo)		
	Actualización Lista de Habilitados 2021	
	Sexto Corte	Séptimo Corte
Presentación de documentos para obtener o actualizar Habilitación	01/09/20 a 09/09/21	01/09/20 a 30/09/21
Estudio de documentos por ANH, solicitudes de aclaración, complementación y/o ajustes.	01/09/20 a 15/09/21	01/09/20 a 08/10/21
Publicación Lista Preliminar de Habilitados	16/09/21	11/10/21
Observaciones a Lista Preliminar de Habilitados	17/09/21 a 20/09/21	12/10/21 a 13/10/21
Respuesta de la ANH y publicación Lista Definitiva de Habilitados	22/09/21	15/10/21

Etapa de Presentación, Evaluación de Solicitudes de Incorporación de Áreas y Publicación de las Incorporadas al Proceso Permanente de Selección	
Presentación Solicitudes de Incorporación de Áreas	Permanente – A partir del 31/05/19
Evaluación Solicitudes de Incorporación de Áreas	Permanente – A partir del 31/05/19
Publicación Áreas Incorporadas al Proceso, cuya solicitud se presente a más tardar el 30 de septiembre de 2021. – Tercer corte	03/11/21

Etapa de Depósito y Validación de Propuestas y Contraofertas	
	Cuarto Ciclo
Depósito de Propuestas / Garantías de Seriedad / Audiencia de Apertura de Propuestas	16/11/21
Validación de Propuestas	16/11/21 a 22/11/21
Publicación de Declaratoria Preliminar Proponente Inicial y/o Declaración de no Asignación de Áreas	23/11/21

Observaciones a la Declaratoria Preliminar Proponente Inicial y/o Declaración de no Asignación de Áreas	24/11/21 a 25/11/21
Respuesta a las Observaciones recibidas y publicación declaración Propuesta Inicial y/o Declaración de no Asignación de Áreas	26/11/21
Depósito de Contraofertas / Garantías de Seriedad / Audiencia de Apertura de Contraofertas	30/11/21
Validación de Contraofertas	01/12/21 a 02/12/21
Publicación Orden Preliminar de Selección de Contraoferta más Favorable	03/12/21
Observaciones al Orden Preliminar de Selección de Contraoferta más Favorable	06/12/21 y 07/12/21
Respuesta Observaciones al Orden Preliminar de Selección de Contraoferta más Favorable y Publicación Declaración Contraoferta más Favorable.	10/12/21
Ejercicio Opción Proponente Inicial	14/12/21
Validación ofertas presentadas por los Proponentes Iniciales	15/12/21 a 16/12/21
Publicación Lista Preliminar de Elegibilidad.	17/12/21
Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad	20/12/21 y 21/12/21
Respuesta Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad y Publicación Lista Definitiva de Elegibilidad	22/12/21

Etapa de Asignación de Áreas y Adjudicación y Celebración de Contratos	
	Cuarto Ciclo
Asignación de Áreas respecto de las cuales no se presenten Contraofertas	13/12/21
- Suscripción de Contratos	Desde el 13/12/21
Asignación de Áreas objeto de Contraofertas	23/12/21
- Suscripción de Contratos	Desde el 23/12/21