

PROCESO COMPETITIVO PARA EL OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE OCUPACIÓN TEMPORAL SOBRE ÁREAS MARÍTIMAS, CON DESTINO AL DESARROLLO DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA COSTA AFUERA EN COLOMBIA

Bogotá D.C., 27 de mayo de 2026

De conformidad con el numeral 6.2.1.5 "Adendas" de los Pliegos y Bases de Condiciones Específicas, se modifican las fechas de la Etapa de Formalización y expedición del Permiso de Ocupación Temporal, para atender la solicitud de plazo presentado por GMF II COÖPERATIEF U.A. el día 26 de mayo de 2026, para el cumplimiento de los requisitos establecidos en los numerales 10.3, 10.4 y 10.5 de los Pliegos y Bases de Condiciones Específicas.

A continuación, el Cronograma del Proceso Competitivo que se modifica respecto de la Etapa de Formalización y expedición del Permiso de Ocupación Temporal así:

CRONOGRAMA

Etapa de Publicación y Divulgación del Proceso	Fechas (calendario colombiano)
Publicación del borrador de los Pliegos para comentarios.	Desde 27/10/2023 Hasta 16/11/2023
Respuesta a comentarios sobre los Pliegos.	Desde 17/11/2023 Hasta 01/12/2023
Publicación de los Pliegos Definitivos.	04/12/2023
Comentarios al proceso.	Desde 04/12/2023 Hasta 11/12/2023
Respuesta a comentarios al proceso.	20/12/2023
Entrega de Paquetes de Información y sesiones de Data Room	Desde 04/12/2023 Hasta 30/09/2025

Etapa de Habilitación de Interesados	Fechas (calendario colombiano)
Presentación de documentos para obtener Habilitación.	Desde 21/12/2023 Hasta 28/10/2024
Estudio de documentos para obtener Habilitación por ANH. Requerimientos o complementación documentos de Habilitación.	Desde 29/10/2024 Hasta 29/11/2024

Etapa de Habilitación de Interesados	Fechas (calendario colombiano)
Publicación Lista Preliminar de Habilitados.	06/12/2024
Observaciones a Lista Preliminar de Habilitados.	Desde 09/12/2024 Hasta 16/12/2024
Respuesta de la ANH y publicación Lista Definitiva de Habilitados.	27/12/2024

Etapa de Presentación y Evaluación de Nominación	Fechas (calendario colombiano)
Presentación Solicitudes de Nominación de Áreas.	Desde 30/12/2024 Hasta 31/01/2025
Evaluación Solicitudes de Nominación.	Desde 03/02/2025 Hasta 30/05/2025
Comunicación sobre Áreas no aptas.	
Comunicación de las Áreas Nominadas.	
Presentación de Ajuste para Subsanación de Superposición Parcial del Área Nominada.	
Revisión de Subsanación de Áreas con Superposición Parcial y comunicación al proponente nominador.	

Etapa de Depósito, Validación, Evaluación de Ofertas y selección del Adjudicatario	Fechas (calendario colombiano)
Depósito de Ofertas (Carga a través del aplicativo tecnológico)	Desde 9/10/2025 Hasta 14/10/2025
Validación de Ofertas e Inicio de Requerimientos de Subsanación de Ofertas.	Desde 15/10/2025 Hasta 5/11/2025
Subsanación de Ofertas.	Desde 6/11/2025 18/11/2025
Evaluación de Ofertas.	Desde 19/11/2025 Hasta 28/11/2025
Publicación Lista Preliminar de Elegibilidad.	4/12/2025
Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad.	Desde 5/12/2025 Hasta 10/12/2025
Respuesta Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad y Publicación Lista Definitiva de Elegibilidad.	16/12/2025

Etapa de Formalización y expedición del Permiso de Ocupación Temporal	Fechas (calendario colombiano)
Comunicación de resolución de Adjudicación a los Adjudicatarios.	Desde 17/12/2025 Hasta 23/12/2025

ADENDA No. 13
Mayo 27/2026



Etapa de Formalización y expedición del Permiso de Ocupación Temporal	Fechas (calendario colombiano)
Interposición de Recursos de ley (términos cuentan a partir de la notificación / (Art 76 CPACA – 10 días hábiles).	Desde 18/12/2025 Hasta 08/01/2026
Resolución de recursos.	Desde 09/01/2026 Hasta 20/02/2026
Presentación al Ministerio de Minas y Energía del acto por medio del cual se constituye Sociedad, Consorcio o Unión Temporal con la Empresa Pública o Mixta del Sector Energético y demás requisitos, según corresponda.	Desde 18/12/2025 Hasta 29/05/2026
Verificación del Ministerio Minas y Energía de la constitución de Sociedad, Consorcio o Unión Temporal con la Empresa Pública o Mixta del Sector Energético y demás requisitos, según corresponda.	Desde 18/12/2025 Hasta 09/06/2026
Entrega de garantías de cumplimiento a DIMAR para la adjudicación del Permiso de Ocupación Temporal y demás requisitos, según corresponda.	Desde 5/01/2026 Hasta 16/06/2026
Expedición por parte de DIMAR al Adjudicatario del acto administrativo que otorga el Permiso de Ocupación Temporal.	Desde 17/02/2026* Hasta 30/07/2026

**NOTA: Fecha considerada en cumplimiento del artículo 4 de la Resolución 40284 de 2022, que establece que Dimar expedirá dentro de los 30 días hábiles siguientes a la entrega de la totalidad de los requisitos exigidos para la formalización del POT.*