

**PROCESO COMPETITIVO PARA EL OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE OCUPACIÓN TEMPORAL
SOBRE ÁREAS MARÍTIMAS, CON DESTINO AL DESARROLLO DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE
ENERGÍA EÓLICA COSTA AFUERA EN COLOMBIA**

Bogotá D.C., 10 de julio de 2026

De conformidad con el numeral 6.2.1.5 "Adendas" de los Pliegos y Bases de Condiciones Específicas, mediante la presente adenda se modifican las fechas de la Etapa de Formalización y expedición del Permiso de Ocupación Temporal, con el fin de atender la solicitud de ampliación de plazo presentada por CI GMF II COÖPERATIEF U.A., el día 6 de julio de 2026, para ajustar las Garantías entregadas de conformidad con los requisitos establecidos en los numerales 10.3, 10.4 y 10.5 de los citados Pliegos y Bases de Condiciones Específicas.

En consecuencia, el Cronograma del Proceso Competitivo se modifica respecto de la Etapa de Formalización y expedición del Permiso de Ocupación Temporal, así:

CRONOGRAMA

Etapa de Publicación y Divulgación del Proceso	Fechas (calendario colombiano)
Publicación del borrador de los Pliegos para comentarios.	Desde 27/10/2023 Hasta 16/11/2023
Respuesta a comentarios sobre los Pliegos.	Desde 17/11/2023 Hasta 01/12/2023
Publicación de los Pliegos Definitivos.	04/12/2023
Comentarios al proceso.	Desde 04/12/2023 Hasta 11/12/2023
Respuesta a comentarios al proceso.	20/12/2023
Entrega de Paquetes de Información y sesiones de Data Room	Desde 04/12/2023 Hasta 30/09/2025

Etapa de Habilitación de Interesados	Fechas (calendario colombiano)
Presentación de documentos para obtener Habilitación.	Desde 21/12/2023 Hasta 28/10/2024
Estudio de documentos para obtener Habilitación por ANH. Requerimientos o complementación documentos de Habilitación.	Desde 29/10/2024 Hasta 29/11/2024
Publicación Lista Preliminar de Habilitados.	06/12/2024
Observaciones a Lista Preliminar de Habilitados.	Desde 09/12/2024 Hasta 16/12/2024
Respuesta de la ANH y publicación Lista Definitiva de Habilitados.	27/12/2024

Etapas de Presentación y Evaluación de Nominación	Fechas (calendario colombiano)
Presentación Solicitudes de Nominación de Áreas.	Desde 30/12/2024 Hasta 31/01/2025
Evaluación Solicitudes de Nominación.	Desde 03/02/2025 Hasta 30/05/2025
Comunicación sobre Áreas no aptas.	
Comunicación de las Áreas Nominadas.	
Presentación de Ajuste para Subsanción de Superposición Parcial del Área Nominada.	
Revisión de Subsanción de Áreas con Superposición Parcial y comunicación al proponente nominador.	

Etapas de Depósito, Validación, Evaluación de Ofertas y selección del Adjudicatario	Fechas (calendario colombiano)
Depósito de Ofertas (Carga a través del aplicativo tecnológico)	Desde 9/10/2025 Hasta 14/10/2025
Validación de Ofertas e Inicio de Requerimientos de Subsanción de Ofertas.	Desde 15/10/2025 Hasta 5/11/2025
Subsanción de Ofertas.	Desde 6/11/2025 18/11/2025
Evaluación de Ofertas.	Desde 19/11/2025 Hasta 28/11/2025
Publicación Lista Preliminar de Elegibilidad.	4/12/2025
Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad.	Desde 5/12/2025 Hasta 10/12/2025
Respuesta Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad y Publicación Lista Definitiva de Elegibilidad.	16/12/2025

Etapas de Formalización y expedición del Permiso de Ocupación Temporal	Fechas (calendario colombiano)
Comunicación de resolución de Adjudicación a los Adjudicatarios.	Desde 17/12/2025 Hasta 23/12/2025
Interposición de Recursos de ley (términos cuentan a partir de la notificación / (Art 76 CPACA – 10 días hábiles).	Desde 18/12/2025 Hasta 08/01/2026
Resolución de recursos.	Desde 09/01/2026 Hasta 20/02/2026
Presentación al Ministerio de Minas y Energía del acto por medio del cual se constituye Sociedad, Consorcio o Unión Temporal con la Empresa Pública o Mixta del Sector Energético y demás requisitos, según corresponda.	Desde 18/12/2025 Hasta 29/05/2026

ADENDA No. 14
Julio 10/2026



Etapas de Formalización y expedición del Permiso de Ocupación Temporal	Fechas (calendario colombiano)
Verificación del Ministerio Minas y Energía de la constitución de Sociedad, Consorcio o Unión Temporal con la Empresa Pública o Mixta del Sector Energético y demás requisitos, según corresponda.	Desde 18/12/2025 Hasta 09/06/2026
Entrega de garantías de cumplimiento a DIMAR para la adjudicación del Permiso de Ocupación Temporal y demás requisitos, según corresponda.	Desde 5/01/2026 Hasta 16/06/2026
Expedición por parte de DIMAR al Adjudicatario del acto administrativo que otorga el Permiso de Ocupación Temporal.	Desde 17/02/2026* Hasta 30/07/2026 Hasta 31/08/2026

**NOTA: Fecha considerada en cumplimiento del artículo 4 de la Resolución 40284 de 2022, que establece que Dimar expedirá dentro de los 30 días hábiles siguientes a la entrega de la totalidad de los requisitos exigidos para la formalización del POT.*