

PROCESO PERMANENTE DE ASIGNACIÓN DE ÁREAS

TÉRMINOS DE REFERENCIA

ADENDA No. 3

27 de junio de 2019

Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 5.2.1.5 “Adendas”, de los Términos de Referencia del certamen, la ANH ha introducido modificaciones menores al Cronograma del Proceso y el contenido del numeral 8.6 del Capítulo Octavo “Depósito y Validación de Propuestas y Contraofertas” con el fin de agilizar la adjudicación y suscripción de contratos que no fueron objeto de Contraofertas.

Para facilitar la identificación de las modificaciones realizadas, a continuación se publica versión completa de los Términos de Referencia con los cambios destacados en color rojo.



LUIS MIGUEL MORELLI NAVIA
Presidente

Cronograma 2019

Adenda No. 3

27/06/2019

Etapa / Actividad	Fecha
Etapa de Divulgación e Información	
Apertura del Proceso	05/02/19
Publicación Proyecto Términos de Referencia y Anexos	05/02/19
Observaciones y sugerencias al Proyecto de Términos de Referencia y sus Anexos	05/02/19 a 15/02/19
Respuestas a observaciones y sugerencias al Proyecto de Términos de Referencia.	22/02/19
Publicación Términos de Referencia Definitivos	22/02/19
Publicación Mapa de Tierras, con las Áreas del Proceso de Selección.	22/02/19
Sesiones Cuarto de Datos ("Data Room")	Permanente – A partir del 25/02/19
Respuestas a observaciones y sugerencias al Proyecto de Minuta de Contratos de Exploración y Producción, E&P – Continental y Costa Afuera	04/03/19
Publicación Minutas Definitivas de Contratos de Exploración y Producción, E&P – Continental y Costa Afuera	04/03/19
Observaciones y sugerencias a Términos de Referencia Definitivos y a Minutas Definitivas de Contratos de Exploración y Producción, E&P – Continental y Costa Afuera	04/03/19 a 07/03/19
Respuesta a observaciones y sugerencias a Términos de Referencia Definitivos y a Minutas Definitivas de Contratos de Exploración y Producción, E&P – Continental y Costa Afuera	14/03/19

Etapa de Habilitación de Interesados				
	Actualizaciones Lista de Habilitados en 2019			
	Primer Corte	Segundo Corte	Tercer Corte	Cuarto Corte
Presentación de documentos para Habilitación – Permanente	25/02/19 a 03/05/19	06/05/19 a 05/06/19	06/06/19 a 02/09/19	03/09/19 a 15/11/19
Estudio de documentos por ANH, solicitudes de aclaración, complementación y/o ajustes.	25/02/19 a 24/05/19	06/05/19 a 14/06/19	16/08/19 a 12/09/19	31/10/19 a 25/11/19
Publicación Lista Preliminar de Habilitados	27/05/19	18/06/19	13/09/19	26/11/19
Observaciones a Lista Preliminar de Habilitados	28/05/19	19/06/19	16/09/19 a 18/09/19	27/11/19 a 29/11/19
Respuesta de la ANH y publicación Lista Definitiva de Habilitados	30/05/19	21/06/19	19/09/19	02/12/19

Etapa de Presentación, Evaluación de Solicitudes de Incorporación de Áreas y Publicación de las Incorporadas al Proceso Permanente de Selección	
Presentación Solicitudes de Incorporación de Áreas	Permanente – A partir del 31/05/19
Evaluación de Solicitudes de Incorporación de Áreas	Permanente – A partir del 31/05/19
Publicación Áreas Incorporadas al Proceso, cuya solicitud se presente a más tardar el 07 de junio de 2019.	02/08/19
Publicación Áreas Incorporadas al Proceso, cuya solicitud se presente a más tardar el 9 de agosto de 2019.	17/10/19

Etapa de Depósito y Validación de Propuestas y Contraofertas	
Áreas ofrecidas por iniciativa de la ANH	
Depósito de Propuestas / Garantías de Seriedad / Audiencia de Apertura de Propuestas	04/06/19
Validación de Propuestas	04/06/19 a 07/06/19
Publicación Orden Preliminar de Selección de Propuesta Inicial	07/06/19
Observaciones al Orden Preliminar de Selección Propuesta Inicial	07/06/19 a 11/06/19
Respuesta Observaciones, Publicación Declaración Propuesta Inicial y/o Declaración de no Asignación de Áreas	13/06/19
Depósito de Contraofertas / Garantías de Seriedad / Audiencia de Apertura de Contraofertas	26/06/19
Validación de Contraofertas	26/06/19 a 28/06/19
Publicación Orden Preliminar de Selección de Contraoferta más Favorable	02/07/19
Observaciones al Orden Preliminar de Selección de Contraoferta más Favorable	03/07/19 y 04/07/19
Respuesta Observaciones al Orden Preliminar de Selección de Contraoferta más Favorable y Publicación Declaración Contraoferta más Favorable.	08/07/19
Ejercicio Opción Proponente Inicial	09/07/19
Validación ofertas presentadas por los Proponentes Iniciales	10/07/19 a 11/07/19
Publicación Lista Preliminar de Elegibilidad.	11/07/19
Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad	12/07/19
Respuesta Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad y Publicación Lista Definitiva de Elegibilidad	15/07/19

Etapa de Depósito y Validación de Propuestas y Contraofertas		
Áreas ofrecidas por solicitud de los Interesados		
Depósito y Validación de Propuestas / Garantía de Seriedad / Audiencia Apertura Propuestas.	16/08/19	31/10/19
Publicación Lista Preliminar de Selección de Propuestas, Observaciones, Declaración y Traslado de Propuesta Inicial.	16/08/19	31/10/19
Depósito y Validación de Contraofertas / Garantía de Seriedad / Audiencia apertura de Contraofertas.	20/09/19	03/12/19
Publicación Lista Preliminar de Selección de Contraoferta más Favorable, Observaciones, Declaración, Traslado de Contraoferta más Favorable, Ejercicio Opción Proponente Inicial y Lista Preliminar de Elegibilidad.	20/09/19	03/12/19
Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad	24/09/19	05/12/19
Respuesta de la ANH y Publicación Lista Definitiva de Elegibilidad	26/09/19	09/12/19

Etapa de Asignación de Áreas y Adjudicación y Celebración de Contratos			
	Ciclo 1	Ciclo 2	Ciclo 3
Asignación de Áreas objeto de Contraofertas	16/07/19	26/09/19	09/12/19
- Suscripción de Contratos	Desde el 17/07/19	Desde el 27/09/18	Desde el 10/12/19
Asignación de Áreas respecto de las cuales no se presenten Contraofertas	03/07/19	24/09/19	05/12/19
- Suscripción de Contratos	Desde el 04/07/19	Desde el 25/09/19	Desde el 06/12/19