



Al contestar cite Radicado 20182210086063 Id: 275572
 Folios: 4 Fecha: 03-mayo-2018 08:28:15
 Anexos: 0
 Remitente: GERENCIA DE GESTION DE LA INFORMACION TECNICA
 Destinatario: GESTION DOCUMENTAL

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 207 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y FREDDY ORLANDO CASTRO RIVERA

FECHA DEL INFORME: 3 de mayo de 2018

CONTRATO NÚMERO	207 de 2018	FECHA DE FIRMA	19 de enero de 2018
		FECHA DE INICIO	19 de enero de 2018
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Freddy Orlando Castro Rivera		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT	CC 79.962.240		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales para el trámite de solicitudes de información técnica para atender la generación de paquetes de información con destino a procesos competitivos y balances de los productos que se entregan con ocasión de los contratos misionales.		
CDP No.	22018	FECHA CDP	13 de enero de 2018
RP No.	21318	FECHA RP	19 de enero de 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	11 meses y 13 días	FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2018
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	19 de enero de 2018	MODIFICACIONES AL CONTRATO	Ninguna
VALOR DEL CONTRATO	\$71.478.354	FORMA DE PAGO	\$6.215.509 mensuales o proporcional a lo realmente ejecutado

**PERIODO DE
SUPERVISIÓN DEL
CONTRATO**

Abril de 2018

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA EN ABRIL DE 2018

Realizó control de calidad para la información disponible de los siguientes 27 pozos de la Cuenca Llanos: CACHICAMO-1X; CALENA-1; COCLI EST-1A; COCLI EST-1B; COCLI EST-2; COCLI EST-3; COCLI NE-1; COCLI NORTE-1; COCLI SW-1; COCLI EST-1; AGUALINDA-1; ANDALUZ-1; ANDALUZ-2; ANDALUZ-3; ASTER-1; BEGONIA-1; CAMUNGO-1; CANO CUMARE-1; CASANARE-1; JOROPO-1; LA HELIERA-1; OJO DE TIGRE-1; OJO DE TIGRE-2; OJO DE TIGRE-3; YOLI-1; PAUTO M-5 y PAUTO-1E.

Realizó control de calidad para la información disponible de 38 líneas de los siguientes programas sísmicos 2D de la Cuenca Llanos: COCLI 2D_2007; COCLI 2D-2008; CPO2 2D-2009; CPO7 2D-2009; CPO6/7 2D-2012; CPO8-209-2D; GUARROJO-81 WAI; SABANERO 2D-2007; SABANERO-2012-2D y SAN PEDRO-85.

Realizó control de calidad para la información disponible de 13 líneas de los siguientes programas sísmicos 2D de la Cuenca Valle Medio del Magdalena: TOCA SAN ALBERTO-79; TORCOROMA 2D-2001; TRANSANDINA 2D-2006; WEST PROVINCIA-79; YUMECA CARIBE-94

Realizó control de calidad para la información disponible de 43 líneas de los siguientes programas sísmicos 2D de la Cuenca Catatumbo: CATATUMBO-77; CATATUMBO-78 y catatumbo-86.

Realizó control de calidad de la información disponible de los siguientes 14 programas sísmicos 3D de la cuenca Llanos: CACHICAMO 3D-2006; CANACABARE 3D-2015; MORICHITO 3D-2007; MORICHITO 3D-2012; MORICHITO NORTE 3D-2012; NASHIRA SUR 3D-2010; NASHIRA SUR NORTE 3D-2010 MERGE; GARZAS NORTE 3D-2008; LLANOS19 A 3D-2010; ARRENDAJO NORTE 3D-2010; ARRENDAJO SUR 3D-2010; BUHO 3D-2008; CUBIRO 3D-2009 (B) y CUBIRO NE 3D-2010

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$71.478.354
Valor por desembolso	\$6.215.509
No. de desembolsos realizados a la fecha	Tres (3)

ÍTEM	VALOR
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$ 15.037.521
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$ 56.440.833

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

3.2 Observaciones

El contratista adelantó las actividades contractuales de acuerdo con las prioridades definidas por la Vicepresidencia Técnica de la ANH.

3.3 Recomendaciones

Continuar con las actividades de control de calidad de información asignadas.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,



JOHON ALBERT RESTREPO

Gestor T1-Grado 19

Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH