



Al contestar cite Radicado 20181400095523 Id: 280399  
 Folios: 4 Fecha: 2018-05-18 09:30:42  
 Anexos: 0  
 Remitente: OFICINA ASESORA JURIDICA  
 Destinatario: GESTION DOCUMENTAL

**INFORME DE SUPERVISIÓN No 4 DEL CONTRATO No. 163 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y CARLOS JULIAN DIAZ FRANCO**  
 FECHA DEL INFORME: abril

<b>CONTRATO NÚMERO</b>	163 DE 2018	<b>FECHA DE FIRMA</b>	18-01-2018
		<b>FECHA DE INICIO</b>	18-01-2018
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	Carlos Julian Diaz Franco		
<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT</b>	74.245.279		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Prestar sus servicios profesionales especializados de apoyo legal a la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos, para el seguimiento y control de los Contratos de E&P, Contratos de Evaluación Técnica y Convenios, de conformidad con las obligaciones contractuales, la normatividad que es aplicable y la política en materia de hidrocarburos del Gobierno Nacional		
<b>CDP No.</b>	30718	<b>FECHA CDP</b>	13-01-2018
<b>RP No.</b>	17718	<b>FECHA RP</b>	18-01-2018
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	347 DIAS	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	31/12/2018
<b>FECHA DE PERFECCIONAMIENTO</b>	18-01-2018	<b>MODIFICACIONES AL CONTRATO</b>	N/A
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	77.222.500	<b>FORMA DE PAGO</b>	MENSUAL
<b>PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO</b>	1 al 30 de abril		

## CONTROL DE LA EJECUCIÓN

### 1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA (Para la fecha del informe)

Se realizaron dos derechos de petición que se relaciona a continuación

Respuesta 274091  
Respuesta 272600  
Respuesta 275633  
Respuesta 271181  
Respuesta 271179  
Respuesta 274611  
Respuesta 274230  
Respuesta 275639

Se realizaron varios derechos de los cuales están en revisión para ajustes y se complemento con guias practicas y traslados

Se asistió a reuniones donde se revisaron los marcos legales para su respectivo desarrollo

Se realiza informes donde se demuestra como se realizan los PQR asignados

Se realiza capacitación semanales de como llevar la matriz de los PQR de la GERENCIA SCYMA

### 2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$ 77.200.000
Valor por desembolso	\$ 6.715.000
No. de desembolsos realizados a la fecha	3
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$ 16.462.568
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$ 60.737.432

### 3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

#### 3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

#### 3.2 Observaciones

Ninguna

#### 3.3 Recomendaciones

Ninguna

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 400 del 22 de junio de 2015, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para

que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,



**DAVID MONTAÑO GARCÍA**  
Jefe Oficina Asesora Jurídica  
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH

**Supervisor del Contrato No 163 de 2018**

Apoyo a la supervisión Adriana Lucía Roa Vanegas 