



Al contestar cite Radicado 20184210170903 Id: 313171  
Folios: 8 Fecha: 2018-09-04 11:20:25  
Anexos: 0  
Remitente: GERENCIA DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS EN PRODUCCION  
Destinatario: VICEPRESIDENCIA CONTRATOS DE HIDROCARBUROS

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 214 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y IVAN MAURICIO SUAZA ESPINOSA**

FECHA DEL INFORME: 4 de septiembre de 2018

<b>CONTRATO NÚMERO</b>	214 de 2018	<b>FECHA DE FIRMA</b>	19 de enero de 2018
		<b>FECHA DE INICIO</b>	19 de enero de 2018
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	IVAN MAURICIO SUAZA ESPINOSA		
<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT</b>	7.722.849		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Prestar servicios profesionales especializados de apoyo a la vicepresidencia de contratos de hidrocarburos, en el seguimiento y control al cumplimiento de los compromisos de los contratos de E&P, contratos de evaluación técnica y convenios, de conformidad con las obligaciones contractuales, la normatividad que es aplicable y la política que en materia de hidrocarburos dicte el gobierno nacional		
<b>CDP No.</b>	7218	<b>FECHA CDP</b>	12 de enero de 2018
<b>RP No.</b>	22118	<b>FECHA RP</b>	19 de enero de 2018
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	Hasta el 31 de diciembre de 2018 inclusive	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	31 de diciembre de 2018
<b>FECHA DE PERFECCIONAMIENTO</b>	19 de enero de 2018	<b>MODIFICACIONES AL CONTRATO</b>	Ninguna.
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$ 131.040.841 Incluido Impuestos	<b>FORMA DE PAGO</b>	Mensualidades vencidas o proporcionales por fracción del servicio efectivamente prestado.
<b>PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO</b>	Del 1 de agosto de 2018 al 31 de agosto de 2018.		

## CONTROL DE LA EJECUCIÓN

### 1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA (agosto de 2018)

El Contratista presentó el informe de actividades realizadas durante el periodo del 1 de agosto de 2018 al 31 de agosto de 2018, mediante la comunicación No. 20184210288012 Id: 312959 del 4 de septiembre de 2018.

A continuación, se presenta el detalle de las actividades del periodo.

A. *“Realizar seguimiento a la entrega dentro de los plazos contractuales, revisar su contenido elaborando los informes de verificación establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad, proyectar solicitud al Operador de la información complementaria a que haya lugar y realizar el seguimiento hasta que se dé cumplimiento a la obligación contractual de los diferentes informes objeto de seguimiento”*

Elaboró los siguientes informes de verificación establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad y proyectó las solicitudes a los Operadores de la información complementaria:

i. Gestión y elaboración de los Informes de Verificación de los Programas de Evaluación – PEV y Resultados del Programa de Evaluación – RPEV.

No.	Contrato/ Convenio	Área	Fecha PEV obligación	Fecha PEV Presentado	ID recibido	Fecha IVE PEV	SSCH/ID DEL IVE	Fecha PEV Comunicación Externa	ID Comunicación Externa	Estado PEV
1	CPO-9	Lorito	20-jun-18	20-jun-18	290205	29-ago-18	311121			Cumple

Durante el referido periodo no gestionó y/o proyectó Informes de Verificación de los RPEV.

ii. Declaración de Comercialidad.

Durante el referido periodo ningún área de los contratos y convenios a cargo terminó Programa de Evaluación ni presentó Declaración de Comercialidad.

iii. Gestión y elaboración de los Informes de Verificación de la actualización de los Planes de Explotación.

No.	Contrato	Área	Fecha PLEX-2018 obligación	Fecha PLEX-2018 Presentado	ID recibido	Fecha IVE PLEX 2018	SSCH/ID DEL IVE	Fecha PLEX-2018 Comunicación Externa	ID Comunica ción Externa	Estado PLEX-2018
1	SOGAMOSO	SOGAMOSO	31-mar-18	14-ago-18	307240	24-ago-18	309879			Cumple

Los PLEX correspondientes a la vigencia 2017 se encuentran cerrados “Cumple” en el SSCH para los contratos y convenios a cargo.

iv. Gestión y elaboración de los Informes de Verificación de los Programas de Trabajos de Explotación.

Los PTE correspondientes a la vigencia 2017 se encuentran cerrados en el SSCH para los contratos y convenios a cargo del Contratista. No obstante, tramitó el siguiente ajuste:

No	Contrato	Área	Fecha PTE-2017 Presentado	ID recibido	Fecha IVE PTE 2017 Ajuste	SSCH/ID DEL IVE	Estado PTE-2017 Ajuste
1	ARAUCA	Arauca	22-dic-17	237770	29-ago-18	311120	Cumple

v. Gestión y elaboración de los Informes de Verificación de los Informes Ejecutivos Semestrales.

No.	Contrato	Área	Fecha IES 2017-II obligación	Fecha IES 2017-II Presentado	ID recibido	Fecha IVE IES 2017-II	SSCH/ID DEL IVE	FECHA IES 2017-II Comunicación externa	ID COMUNICACIÓN Externa	Estado IES 2017-II
1	ARAUCA	Arauca	1-mar-18	21-mar-18	263388			8-ago-18	305270	Complementar
2	SANTA CLARA	Santa Clara	1-mar-18	23-mar-18	264113			3-ago-18	304539	Complementar

Los IES I 2017 se encuentran cerrados “Cumple” en el SSCH para los contratos y convenios a cargo.

- B. *“Emitir oportunamente los conceptos técnicos y respuestas a las solicitudes de los Operadores de los Contratos, o sobre temas de su competencia que hayan sido designados” y “Elaborar oportunamente las respuestas a las solicitudes remitidas por los Contratistas, otras dependencias de la ANH, entidades estatales, organismos de control, terceros y en general todas aquellas que se relacionen con los contratos objeto de seguimiento y conceptualizar técnicamente sobre las mismas”.*

No.	Contrato/ Convenio	Área	Asunto	Fecha Solicitud	ID recibido	Ultima Fecha de Actuación	ID	Estado periodo anterior (dependencia)	Estado periodo actual (dependencia)
1	ARAUCA	Arauca	Ajuste PTE-2017	22-dic-17	237770	31-ago-18	311597	VCH	Cerrado
2	ARAUCA	Arauca	Ajuste PTE-2017	22-dic-17	237770	30-ago-18	311233	GSCP	VCH

- C. *“Identificar y reportar la causación de los Derechos Económicos aplicables de acuerdo con*

*lo establecido en la minuta de cada contrato”:*

Durante el referido periodo actualizó el archivo Producción acumulada a 31 de julio de 2018, correo denominado 07\_Ivan Mauricio Suaza\_Producción Acumulada a 31-jul-18\_27-ago-18, en la carpeta Derechos Económicos/DE 2018/Correos/Producción Acumulada.

Para efectos de los derechos económicos, guardó el correo denominado “07\_Ivan Mauricio Suaza\_DE aplicables en el mes de julio de 2018” en la carpeta Derechos Económicos/DE 2018/Correos/Derechos Economicos, en el cual se informaron las novedades para el mes de julio de 2018.

- D. *“Generar alertas tempranas ante eventuales incumplimientos de las obligaciones contractuales, proyectar la comunicación que lo sustenta y realizar, si es del caso, el respectivo seguimiento a las actividades que realicen las operadoras para subsanarlo”:*

Durante el referido periodo no proyectó comunicaciones asociadas a alertas tempranas.

- E. *“Realizar las visitas de seguimiento para la verificación de los compromisos exploratorios o de producción que sean requeridas por la ANH, en las áreas donde se desarrolle las referidas actividades”.*

Durante el referido periodo, no se asignaron visitas.

- F. *“Elaborar informes, reportes y presentaciones que reflejen el seguimiento efectuado al avance de los compromisos e inversiones, el estado de cada uno de los contratos, avance de actividades, entrega de información al EPIS, Avisos de descubrimiento, Áreas en Evaluación, Áreas en Explotación, devoluciones de área, y liquidación de los contratos objeto de seguimiento, entre otros”:*

Para atender esta obligación específica el contratista llevó a cabo las siguientes actividades:

- i. Informes, reportes y presentaciones:

No.	Contrato/ Convenio	Área	Tipo: PPT: Presentación INFO: Informe	Fecha de corte de la actualización	Ubicación en el Servidor
1	ARAUCA (CE)	Arauca	PPT	31-ago-18	W:\A_SEGUIIMIENTO\CONVENIOS DE EXPLORACION\ARAUCA\PRESENTACIÓN GSCP\2018

No.	Contrato/Convenio	Área	Tipo: PPT: Presentación INFO: Informe	Fecha de corte de la actualización	Ubicación en el Servidor
2	AREA OCCIDENTAL (CE)	Área Occidental	PPT	31-ago-18	W:\A_SEGUIMIENTO\CONVENIOS DE EXPLOTACION\AREA OCCIDENTAL\PRESENTACIONES
3	CPO-9	Akacías	PPT	31-ago-18	W:\A_SEGUIMIENTO\CONTRATOS E&P\CPO-10\Presentaciones
4	CPO-10	Cusuco, Guaniz, Pastinaca	PPT	31-ago-18	W:\A_SEGUIMIENTO\CONTRATOS E&P\CPO-9\PRESENTACIONES\ACTUAL
5	CUBARRAL (CE)	Cubarral	PPT	31-ago-18	W:\A_SEGUIMIENTO\CONVENIOS DE EXPLOTACION\CUBARRAL\PRESENTACIONES
6	HATO NUEVO (CE)	Hato Nuevo	PPT	31-ago-18	W:\A_SEGUIMIENTO\CONVENIOS DE EXPLOTACION\HATO NUEVO\PRESENTACIONES
7	HOBO (CE)	Hobo	PPT	31-ago-18	W:\A_SEGUIMIENTO\CONVENIOS DE EXPLOTACION\HOBO\Presentaciones
8	HUILA (CE)	Huila	PPT	31-ago-18	W:\A_SEGUIMIENTO\CONVENIOS DE EXPLOTACION\HUILA\Presentaciones 2018
9	LA CIRA INFANTAS (CE)	La Cira Infantas	PPT	31-ago-18	W:\A_SEGUIMIENTO\CONVENIOS DE EXPLOTACION\LA CIRA INFANTAS\Presentaciones
10	LA PUNTA (CE)	La Punta	PPT	31-ago-18	W:\A_SEGUIMIENTO\CONVENIOS DE EXPLOTACION\LA PUNTA\Presentaciones
11	PALERMO (CE)	Palermo	PPT	31-ago-18	W:\A_SEGUIMIENTO\CONVENIOS DE EXPLOTACION\PALERMO\Presentaciones
12	PROVINCIA P NORTE (CE)	Provincia P Norte	PPT	31-ago-18	W:\A_SEGUIMIENTO\CONVENIOS DE EXPLOTACION\PROVINCIA P NORTE\PRESENTACIÓN GSCP\2018
13	PROVINCIA P SUR (CE)	Provincia P Sur	PPT	31-ago-18	W:\A_SEGUIMIENTO\CONVENIOS DE EXPLOTACION\PROVINCIA P SUR\PRESENTACIONES
14	RANCHO HERMOSO (CE)	Rancho Hermoso	PPT	31-ago-18	W:\A_SEGUIMIENTO\CONVENIOS DE EXPLOTACION\RANCHO HERMOSO\Presentaciones
15	SANTA CLARA (CE)	Santa Clara	PPT	31-ago-18	W:\A_SEGUIMIENTO\CONVENIOS DE EXPLOTACION\SANTA CLARA\Presentaciones
16	SOGAMOSO (CE)	Sogamoso	PPT	31-ago-18	W:\A_SEGUIMIENTO\CONVENIOS DE EXPLOTACION\SOGAMOSO\PRESENTACIONES
17	SURORIENTE (CE)	Surorient	PPT	31-ago-18	W:\A_SEGUIMIENTO\CONVENIOS DE EXPLOTACION\SURORIENTE\Presentaciones

ii. Balances de entrega de información al EPIS a 31 de diciembre de 2016:

No.	Contrato/Convenio	Área	Fecha de solicitud al EPIS	ID solicitud	Fecha respuesta EPIS/Operador	Fecha trámite respuesta EPIS/Operador	ID Trámite	Estado Balance
1	Área Occidental	Área Occidental	4-sep-17	207921	17-abr-18	8-ago-18	305206	Contratista
2	Sogamoso	Sogamoso	04-sep-17	207923	16-abr-18	8-ago-18	305209	Contratista
3	Hato Nuevo	Hato Nuevo	30-ago-17	206595	23-feb-18	8-ago-18	305234	Contratista
4	Hobo	Yaguara	30-ago-17	206462	22-mar-18	8-ago-18	305254	Contratista
5	Huila	Huila	30-ago-17	206606	8-mar-18	8-ago-18	305256	Contratista
6	LA PUNTA	LA PUNTA	04-sep-17	207841	16-feb-18	8-ago-18	305257	Contratista
7	Palermo	Palermo	30-ago-17	206751	14-feb-18	8-ago-18	305258	Contratista
8	Provincia P Norte	Provincia P Norte	13-sep-17	210775	11-ene-18	8-ago-18	305261	Contratista
9	Rancho Hermoso	Rancho Hermoso	08-sep-17	209851	27-mar-18	8-ago-18	305262	Contratista
10	Santa Clara	Santa Clara	30-ago-17	206607	22-mar-18	8-ago-18	305265	Contratista

No.	Contrato/Convenio	Área	Fecha de solicitud al EPIS	ID solicitud	Fecha respuesta EPIS/Operador	Fecha trámite respuesta EPIS/Operador	ID Trámite	Estado Balance
11	Surorient	Surorient	29-ago-17	206262	2-abr-18	8-ago-18	305266	Contratista

iii. Balances de entrega de información al EPIS a 31 de diciembre de 2017:

No.	Contrato/Convenio	Tipo de Contrato	Área	Etapa Contrato	Fecha de solicitud de Balance al EPIS con corte a 31-dic-2017 para Áreas en Evaluación/Explotación, ----- Fecha de solicitud de Balance al EPIS para Áreas Devueltas con corte a la fecha efectiva de Renuncia	ID Solicitud	Estado
1	Area Occidental	CE	Área Occidental	En Explotación	2-ago-18	303393	EPIS
2	Cubarral	CE	Cubarral	En Explotación	3-ago-18	304525	EPIS
3	La Cira Infantas	CE	La Cira Infantas	En Explotación	3-ago-18	304527	EPIS
4	Provincia P Sur	CE	Provincia P Sur	En Explotación	3-ago-18	304531	EPIS
5	CPO-10	E&P	Guainiz	En Evaluación	2-ago-18	303398	EPIS
6	CPO-10	E&P	Cusuco	En Evaluación	2-ago-18	303394	EPIS
7	CPO-10	E&P	Pastinaca	En Evaluación	2-ago-18	303480	EPIS
8	CPO-9	E&P	Akacias	En Explotación	2-ago-18	303388	EPIS

iv. Devoluciones de áreas:

No.	Contrato/Convenio	Área	Fecha de devolución	ID recibido	Observaciones
1	CPO-10	Cusuco	27-jul-18	301267	14-ago-18, Id 307082, ANH informa a Contratista las consecuencias prescritas en el Contrato.
2	CPO-10	Pastinaca	27-jul-18	301267	14-ago-18, Correo electrónico, GSCP solicita alinderación de las Áreas de Evaluación Cusuco, Pastinaca y Guainiz, con el fin de preparar el Acta de Devolución correspondiente.
3	CPO-10	Guainiz	27-jul-18	301267	15-ago-18, Id 307556, GSCP informa a VORP. 15-ago-18, Id 307596, GSCP informa a GSCYMA. 16-ago-18, Id 307822 GSCP infoma a GRDE.

v. Otros:

Revisión de los datos de Inversiones y Gastos, Planeados y Ejecutados (PTE, PEV desde el 2005 a 2017 e IES desde 2011 a 2016), de contratos y convenios a cargo para seguimiento, que se ingresaron en el SSCH. Mediante comunicación 20184210270212 Id 308786 del 21 de agosto de 2018.

Realización de pruebas en aplicación VIEDO: El correo se encuentra en la siguiente ruta: W:\A\_SEGUIMIENTO\INFORMES VARIOS PRODUCCIÓN\CONTRATOS 2018\Ivan

Mauricio Suaza Espinosa\8. Agosto 2018\Correos.

Acciones respecto al concepto del informe de verificación a la Actualización 2018 del Plan de Explotación Sogamoso, comunicación 20184210274112 Id 309879 del 24 de agosto de 2018:

Convenio	Fecha Comunicación	Id	Asunto
SOGAMOSO	24-ago-18	310016	ANH informa a Titular sobre Actualización 2018 Plan de Explotación Sogamoso
SOGAMOSO	31-ago-18	311599	Memo de VCH a GALC sobre Actualización 2018 Plan de Explotación Sogamoso

G. *“Actualizar permanentemente los sistemas de información, servidores, bases de datos y aplicativos de la ANH, con las modificaciones, adiciones, actos contractuales y demás decisiones que se generen para cada Contrato”:*

Tipo: BD: Base de Datos A: Archivo	Nombre	Fecha de corte de la actualización	Ubicación en el Servidor
BD	BD_Seguimiento Informes_2018_Agosto	31-ago-18	W:\A_SEGUIMIENTO\Bases de Datos Misionales\Seguimiento Informes
A	Actualización Presentación GSCP	07, 14, 21 y 31-ago-18	W:\A_SEGUIMIENTO\INFORMES VARIOS PRODUCCION\CONTRATOS 2018\Ivan Mauricio Suaza Espinosa\8. Agosto 2018\Correos
BD	Observaciones Contratos	31-ago-18	SSCH

H. *“Apoyar la supervisión de los contratos que le sean asignados”.*

Durante el referido periodo no se requirió apoyo en las actividades de supervisión.

## 2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$131.040.841
Valor por desembolso	Mensualidades vencidas de \$ 11.394.856 o proporcionales por fracción del servicio efectivamente prestado.
No. de desembolsos realizados a la fecha	7
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$ 73.147.624
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$57.893.217

### 3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

#### 4.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

#### 4.2 Observaciones

La conformidad de la ejecución financiera y cumplimiento de requisitos de pago tributarios están a cargo la Vicepresidencia Administrativa y Financiera.

#### 4.3 Recomendaciones

Ninguna

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 400 del 22 de junio de 2015, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,



**Claudia Cristina Estrada Montes**  
Gestor T1 Grado 19  
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH

**CLAUDIA CRISTINA ESTRADA MONTES**  
Supervisor del Contrato No. 214 de 2018