



Al contestar cite Radicado 20182210171543 Id: 313317
Folios: 3 Fecha: 04-septiembre-2018 13:27:01
Anexos: 0
Remitente: GERENCIA DE GESTION DE LA INFORMACION TECNICA
Destinatario: VICEPRESIDENCIA TECNICA

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 256 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y CINDY PAOLA SUAREZ BOADA

FECHA DEL INFORME: 4 de septiembre de 2018

CONTRATO NÚMERO	256 de 2018	FECHA DE FIRMA	22 de enero de 2018
		FECHA DE INICIO	22 de enero de 2018
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Cindy Paola Suarez Boada		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT	CC 1.095.916.193		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios técnicos de apoyo a la revisión de la calidad de la información técnica y geológica de la Litoteca Nacional de interés de la ANH		
CDP No.	21718	FECHA CDP	13 de enero de 2018
RP No.	26718	FECHA RP	22 de enero de 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	11 meses y 10 días	FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2018
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	22 de enero de 2018	MODIFICACIONES AL CONTRATO	NO
VALOR DEL CONTRATO	\$34.951.364	FORMA DE PAGO	\$3.039.249 mensuales o proporcional a lo realmente ejecutado
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	Agosto de 2018		

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA EN AGOSTO DE 2018

Realizó la revisión y verificación de 824 cajas con muestras de los siguientes pozos: MACOYA-1; LAS BRUJAS-1; CASTILLA NORTE-47; TOROYACO-1; CANO YARUMAL-15; YAGUALI-1; TUCAN-1; GALA-7; CASTILLA ESTE-1; CARBONERA-4K; SANTIAGO-10; BUENOS AIRES G-13; CONDOR-1; ESLABONES-1; CASTILLA-22; TAYARES-1; NOGAL-1; TOLDADO-11; CHICHIMENE SW-39; LA FLORA-1; TACAMOCHO-1; FRESNO-1; ORTEGA-13; CHICORAL-1 ST1; CASABE-1185D; INFANTAS-1613; BELTRAN-1; LOS ANGELES-9; PRIMAVERA-1; GUANDO-77; GUAYURIBA-1; RENO-1; RENO-1 ST; TISQUIRAMA-5; TIBURON-1; TURPIAL-1; NUTRIA-17 y HELIOS-1.

El día 24 de agosto de 2018 se adelantó una reunión con el contratista, de la cual se suscribió el Acta No 4.

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$34.951.364
Valor por desembolso	\$3.039.249
No. de desembolsos realizados a la fecha	Siete (7)
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$ 19.215.894
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$ 15.735.470

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

3.2 Observaciones

El contratista adelantó las actividades contractuales de acuerdo con las prioridades definidas por la Vicepresidencia Técnica de la ANH. El rendimiento presentado se encuentra dentro del rango esperado.

3.3 Recomendaciones

Continuar con las actividades de verificación de muestras asignadas por sorteo.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,


JOHON ALBERT RESTREPO
Gestor T1-Grado 19
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH