

Al contestar cite Radicado 20182210170183 Id: 313017  
 Folios: 3 Fecha: 04-septiembre-2018 9:05:14  
 Anexos: 0  
 Remitente: GERENCIA DE GESTION DE LA INFORMACION TECNICA  
 Destinatario: VICEPRESIDENCIA TECNICA

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 356 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y WILSON HENRY NIÑO RICAURTE**

FECHA DEL INFORME: 4 de septiembre de 2018

<b>CONTRATO NÚMERO</b>	356 de 2018	<b>FECHA DE FIRMA</b>	25 de enero de 2018
		<b>FECHA DE INICIO</b>	25 de enero de 2018
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	Wilson Henry Niño Ricaurte		
<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT</b>	CC 9.528.051		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Prestación de servicios profesionales para el trámite de solicitudes de información técnica para atender la generación de paquetes de información con destino a procesos competitivos y balances de los productos que se entregan con ocasión de los contratos misionales		
<b>CDP No.</b>	21518	<b>FECHA CDP</b>	13 de enero de 2018
<b>RP No.</b>	36818	<b>FECHA RP</b>	25 de enero de 2018
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	11 meses y 7 días	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	31 de diciembre de 2018
<b>FECHA DE PERFECCIONAMIENTO</b>	25 de enero de 2018	<b>MODIFICACIONES AL CONTRATO</b>	NO
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$71.478.354	<b>FORMA DE PAGO</b>	\$6.215.509 mensuales o proporcional a lo realmente ejecutado
<b>PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL</b>	Agosto de 2018		

<b>CONTRATO</b>	
-----------------	--

## CONTROL DE LA EJECUCIÓN

### 1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA EN AGOSTO DE 2018

Realizó la revisión y completamiento de información con control de calidad de 710 lías sísmicas de los siguientes 48 programas sísmicos 2D: ARAUQUITA-85; ARAUQUITA-86; SURALES-85; SURALES-84; SUMACO-85; SALTARIN 2D-2007; RONDON ESTE-86; RONDON ARAUCA-81; RONDON ARAUCA-80; RIO TOMO-89; PRIMAVERA 2D-2006; LAGO MACOYA-88; EL MIEDO-91; CRAVO NORTE-81; CRAVO NORTE-80; CRAVO NORTE ESTE-86; CPE4 2D-2010; CPE2 2D-2010; CPE1 2D-2012; CLARINERO 2D-2008; CINARUCO-81; CINARUCO ESTE-85; CINARUCO ARAUCA-81; CERRERO 2D-2008; CASANARE REGIONAL-94; CASANARE GUACHIRI-83; CAPANAPARO SUR-85; CAPANAPARO SUR-84; CANO LA HERMOSA I Y II-88; CANO LA HERMOSA I Y II-87; CANO GUAMAS ESTE-86; CANO GANDUL 2D-2003; BELENCITO-88; BARQUERENA-82; ASOCIA SANLOPE-96; ARIPORO-87; ARIPORO-71; ARIPORO ESTE-85; ARIMENA-72; ARAUQUITA-84 WESTERN; ARAUQUITA-84 GSI; ARAGUANAY-91; APORTE LLANOS-75; APIAY-83; APIAY NORTE-84; ALCARAVAN-94; ALGARROBO-92 y ALTAMIRA-85.

Realizó la revisión de la información sísmica del VSM descargada para el proceso de reprocesamiento de información sísmica.

### 2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$71.478.354
Valor por desembolso	\$6.215.509
No. de desembolsos realizados a la fecha	Siete (7)
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$ 38.696.556
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$ 32.781.798

### 3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

#### 3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

### 3.2 Observaciones

Se le asignaron tareas de búsqueda de información sísmica desencapsulada y completamiento de la información sísmica descargada y con control de calidad.

### 3.3 Recomendaciones


Continuar con la búsqueda de información sísmica desencapsulada y las actividades de completamiento de la información sísmica descargada y con control de calidad.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,

  
**JOHON ALBERT RESTREPO**  
Gestor T1-Grado 19  
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH