



Al contestar cite Radicado 20192210001223 Id: 358140  
Folios: 3 Fecha: 03-enero-2019 10:45:39  
Anexos: 0  
Remitente: GERENCIA DE GESTION DE LA INFORMACION TECNICA  
Destinatario: VICEPRESIDENCIA TECNICA

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 151 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y JANNETH MARCELA SOTO BAQUERO**

FECHA DEL INFORME: 3 de enero de 2018

<b>CONTRATO NÚMERO</b>	151 de 2018	<b>FECHA DE FIRMA</b>	18 de enero de 2018
		<b>FECHA DE INICIO</b>	18 de enero de 2018
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	Janneth Marcela Soto Baquero		
<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT</b>	CC 1.070.943.055		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Prestación de servicios técnicos como verificación y copia en medio digital de la información de proyectos de la VT, para incorporarla al repositorio único de datos G&G de la VT-ANH.		
<b>CDP No.</b>	23318	<b>FECHA CDP</b>	13 de enero de 2018
<b>RP No.</b>	17318	<b>FECHA RP</b>	18 de enero de 2018
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	11 meses y 14 días	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	31 de diciembre de 2018
<b>FECHA DE PERFECCIONAMIENTO</b>	18 de enero de 2018	<b>MODIFICACIONES AL CONTRATO</b>	Suspensión del contrato a partir del 1 de julio de 2018 Reinicio del contrato a partir del 30 de octubre de 2018
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$34.951.364	<b>FORMA DE PAGO</b>	\$3.039.249 mensuales o proporcional a lo

			realmente ejecutado
<b>PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO</b>	Diciembre de 2018		

## CONTROL DE LA EJECUCIÓN

### 1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA EN DICIEMBRE DE 2018

Con corte al 30 de noviembre de 2018, el contratista adelantó la copia de 5.670.238 archivos de 204 medios (CDs, DVDs, USBs y discos duros) pertenecientes a 69 contratos de la ANH. Dichos archivos tienen un peso total de 8,159 TB.

Con corte al 31 de diciembre de 2018, el contratista adelantó la copia de 5.670.826 archivos de 205 medios (CDs, DVDs, USBs y discos duros) pertenecientes a 69 contratos de la ANH. Dichos archivos tienen un peso total de 8,589 TB.

De acuerdo con lo anterior el contratista durante el mes de diciembre de 2018 adelantó la copia de 588 archivos de 1 medio con un peso total de 0,43 TB.

### 2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$34.951.364
Valor por desembolso	\$3.039.249
No. de desembolsos realizados a la fecha	Ocho (8)
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$19.804.138
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$15.147.226

### 3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

#### 3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL

	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

### 3.2 Observaciones

Adelantó las actividades contractuales asignadas por la supervisión del contrato

### 3.3 Recomendaciones


Autorizar el último pago del contrato.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,



**JOHON ALBERT RESTREPO**

Gestor T1-Grado 19

Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH