



Al contestar cite Radicado 20192210000263 Id: 357948
Folios: 3 Fecha: 02-enero-2019 11:13:51
Anexos: 0
Remitente: GERENCIA DE GESTION DE LA INFORMACION TECNICA
Destinatario: VICEPRESIDENCIA TECNICA

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 253 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y CESAR ANDRES RUEDA CALDERON

FECHA DEL INFORME: 2 de enero de 2019

CONTRATO NÚMERO	253 de 2018	FECHA DE FIRMA	22 de enero de 2018
		FECHA DE INICIO	22 de enero de 2018
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Cesar Andres Rueda Calderon		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT	CC 1.030.573.908		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios de apoyo, para el movimiento y manipulación de muestras de rocas en la Litoteca Nacional para el proceso de captura de información técnica y geológica de interés para la ANH.		
CDP No.	21018	FECHA CDP	13 de enero de 2018
RP No.	26418	FECHA RP	22 de enero de 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	11 meses y 10 días	FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2018
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	22 de enero de 2018	MODIFICACIONES AL CONTRATO	NO
VALOR DEL CONTRATO	\$30.926.364	FORMA DE PAGO	\$2.689.249 mensuales o proporcional a lo realmente ejecutado
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL	Diciembre de 2018		

CONTRATO	
-----------------	--

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA EN DICIEMBRE DE 2018

Liberación de espacios en la bodega de la Litoteca Nacional.
Apoyo en la atención de solicitudes de reprocesos realizadas por el SGC.
Realizó la preparación previa de 1857 cajas con muestras de zanja para verificar.
Realizó la depuración de 6000 cajas del inventario de muestras antiguas por procesar.

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$30.926.364
Valor por desembolso	\$2.689.249
No. de desembolsos realizados a la fecha	Once (11)
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$ 27.759.990
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$ 3.166.374

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

3.2 Observaciones

El contratista adelantó las actividades contractuales asignadas por la supervisión del contrato. Con corte al 31 de diciembre de 2018, se tiene un inventario preliminar de 16768 cajas con muestras por procesar.

3.3 Recomendaciones


Autorizar el último pago del contrato.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,



JOHON ALBERT RESTREPO

Gestor T1-Grado 19

Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH