



Al contestar cite Radicado 20192210001673 Id: 358271
 Folios: 3 Fecha: 04-enero-2019 8:58:25
 Anexos: 0
 Remitente: GERENCIA DE GESTION DE LA INFORMACION TECNICA
 Destinatario: VICEPRESIDENCIA TECNICA

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 443 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y EDUARDO ARTURO CRISTANCHO BALCARCEL

FECHA DEL INFORME: 4 de enero de 2019

CONTRATO NÚMERO	443 de 2018	FECHA DE FIRMA	26 de enero de 2018
		FECHA DE INICIO	26 de enero de 2018
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Eduardo Arturo Cristancho Balcarcel		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT	1.023.916.076		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios técnicos como verificación y copia en medio digital de la información de proyectos de la VT, para incorporarla al repositorio único de datos G&G de la VT-ANH.		
CDP No.	46118	FECHA CDP	25 de enero 2018
RP No.	42718	FECHA RP	26 de enero de 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	11 meses y 7 días	FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2018
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	26 de enero de 2018	MODIFICACIONES AL CONTRATO	NO
VALOR DEL CONTRATO	\$34.951.364	FORMA DE PAGO	\$3.039.249 mensuales o proporcional a lo realmente ejecutado
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	Diciembre de 2018		

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA EN DICIEMBRE DE 2018

Con corte al 30 de noviembre de 2018, el contratista adelantó la copia de 28.672.157 archivos de 381 medios (CDs, DVDs, USBs y discos duros) pertenecientes a 130 contratos de la ANH. Dichos archivos tienen un peso total de 29,872 TB.

Con corte al 31 de diciembre de 2018, el contratista adelantó la copia de 28.787.920 archivos de 383 medios (CDs, DVDs, USBs y discos duros) pertenecientes a 132 contratos de la ANH. Dichos archivos tienen un peso total de 35,052 TB.

De acuerdo con lo anterior el contratista durante el mes de diciembre de 2018 adelantó la copia de 115.763 archivos de 2 medios con un peso total de 5,18 TB.

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$34.951.364
Valor por desembolso	\$3.039.249
No. de desembolsos realizados a la fecha	Once (11)
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$ 30.980.732
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$ 3.970.632

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

3.2 Observaciones

El contratista adelantó las actividades asignadas de acuerdo con las prioridades definidas por la Vicepresidencia Técnica de la ANH.


3.3 Recomendaciones

Autorizar el último pago del contrato.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas. 2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,



JOHON ALBERT RESTREPO

Gestor T1-Grado 19

Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH