



Al contestar cite Radicado 20192210000183 Id: 357901
 Folios: 3 Fecha: 02-enero-2019 10:10:39
 Anexos: 0
 Remitente: GERENCIA DE GESTION DE LA INFORMACION TECNICA
 Destinatario: VICEPRESIDENCIA TECNICA

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 466 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y SANDRA MILENA CARRILLO ORTEGA

FECHA DEL INFORME: 2 de enero de 2018

CONTRATO NÚMERO	466 de 2018	FECHA DE FIRMA	26 de enero de 2018
		FECHA DE INICIO	26 de enero de 2018
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Sandra Milena Carrillo Ortega		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT	1.055.962.993		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales como soporte técnico para coordinar las actividades de integración de información, carga, ordenamiento, estandarización, control de calidad, copia en medio digital de proyectos de VT, para incorporarla al repositorio único de datos G&G de la VT-ANH.		
CDP No.	23018	FECHA CDP	13 de enero 2018
RP No.	43618	FECHA RP	26 de enero de 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	11 meses y 7 días	FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2018
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	26 de enero de 2018	MODIFICACIONES AL CONTRATO	NO
VALOR DEL CONTRATO	\$55.200.000	FORMA DE PAGO	\$4.800.000 mensuales o proporcional a lo realmente ejecutado
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL	Diciembre de 2018		

CONTRATO

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA EN DICIEMBRE DE 2018

Coordinación y control de las actividades de préstamo de los medios a copiar.
Verificación y control de los medios copiados.

Con corte al 30 de noviembre de 2018, el contratista adelantó la copia de 3.826.964 archivos de 272 medios (CDs, DVDs, USBs y discos duros) pertenecientes a 82 contratos de la ANH. Dichos archivos tienen un peso total de 13,929 TB.

Con corte al 31 de diciembre de 2018, el contratista adelantó la copia de 3.859.384 archivos de 274 medios (CDs, DVDs, USBs y discos duros) pertenecientes a 85 contratos de la ANH. Dichos archivos tienen un peso total de 16,867 TB.

De acuerdo con lo anterior el contratista durante el mes de diciembre de 2018 adelantó la copia de 32.420 archivos de 2 medios con un peso total de 2,938 TB.

Adicionalmente adelantó la copia remota de información en los servidores de la ANH.

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$55.200.000
Valor por desembolso	\$4.800.000
No. de desembolsos realizados a la fecha	Once (11)
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$ 48.929.032
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$ 6.270.968

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

SATISFACTORIO

X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

3.2 Observaciones

El contratista adelantó las actividades asignadas de acuerdo con las prioridades definidas por la Vicepresidencia Técnica de la ANH.


3.3 Recomendaciones

Autorizar el último pago del contrato.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas. 2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,



JOHON ALBERT RESTREPO

Gestor T1-Grado 19

Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH