



Al contestar cite Radicado 20182210145513 Id: 303406  
 Folios: 3 Fecha: 02-agosto-2018 08:00:41  
 Anexos: 0  
 Remitente: GERENCIA DE GESTION DE LA INFORMACION TECNICA  
 Destinatario: VICEPRESIDENCIA TECNICA

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 151 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y JANNETH MARCELA SOTO BAQUERO**

FECHA DEL INFORME: 2 de agosto de 2018

<b>CONTRATO NÚMERO</b>	151 de 2018	<b>FECHA DE FIRMA</b>	18 de enero de 2018
		<b>FECHA DE INICIO</b>	18 de enero de 2018
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	Janneth Marcela Soto Baquero		
<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT</b>	CC 1.070.943.055		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Prestación de servicios técnicos como verificación y copia en medio digital de la información de proyectos de la VT, para incorporarla al repositorio único de datos G&G de la VT-ANH.		
<b>CDP No.</b>	23318	<b>FECHA CDP</b>	13 de enero de 2018
<b>RP No.</b>	17318	<b>FECHA RP</b>	18 de enero de 2018
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	11 meses y 14 días	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	31 de diciembre de 2018
<b>FECHA DE PERFECCIONAMIENTO</b>	18 de enero de 2018	<b>MODIFICACIONES AL CONTRATO</b>	Suspensión del contrato a partir del 1 de julio de 2018
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$34.951.364	<b>FORMA DE PAGO</b>	\$3.039.249 mensuales o proporcional a lo realmente ejecutado
<b>PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL</b>	Julio de 2018		

**CONTRATO**

## CONTROL DE LA EJECUCIÓN

### 1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA EN JULIO DE 2018

Durante el mes de julio de 2018 el contrato mantuvo suspendido, por lo tanto no se desarrollaron actividades.

### 2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$34.951.364
Valor por desembolso	\$3.039.249
No. de desembolsos realizados a la fecha	Seis (6)
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$ 16.568.809
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$ 18.382.555

### 3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

#### 3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

#### 3.2 Observaciones

El contratista no adelantó actividades por encontrarse en licencia de maternidad. El contrato mantuvo suspendido por todo el mes.

### 3.3 Recomendaciones

Ninguna.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,



**JOHON ALBERT RESTREPO**

Gestor T1-Grado 19

Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH