



Al contestar cite Radicado 20184210149963 Id: 304229  
 Folios: 13 Fecha: 2018-08-03 12:12:38  
 Anexos: 0  
 Remitente: GERENCIA DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS EN PRODUCCION  
 Destinatario: VICEPRESIDENCIA CONTRATOS DE HIDROCARBUROS

**INFORME DE SUPERVISIÓN No. 7 DEL CONTRATO No. 189 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y LUIS RICARDO GELVEZ GOMEZ**

FECHA DEL INFORME: 3 DE AGOSTO DE 2018

<b>CONTRATO NÚMERO</b>	189 de 2018	<b>FECHA DE FIRMA</b>	19 de enero de 2018
		<b>FECHA DE INICIO</b>	19 de enero de 2018
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	LUIS RICARDO GELVEZ GOMEZ		
<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT</b>	91.245.617		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	<i>“Prestar sus servicios profesionales especializados de apoyo a la Vicepresidencia de Contratos de Hidrocarburos, en el seguimiento y control al cumplimiento de los compromisos de los Contratos E&amp;P, Contratos de Evaluación Técnica y Convenios, de conformidad con las obligaciones contractuales, la normatividad que es aplicable y la política que en materia de hidrocarburos dicte el Gobierno Nacional”</i>		
<b>CDP No.</b>	7418	<b>FECHA CDP</b>	12 de enero de 2018
<b>RP No.</b>	20018	<b>FECHA RP</b>	19 de enero de 2018
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	Hasta el 31 de diciembre de 2018 inclusive	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	31 de diciembre de 2018
<b>FECHA DE PERFECCIONAMIENTO</b>	19 de enero de 2018	<b>MODIFICACIONES AL CONTRATO</b>	Ninguna
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$ 96.318.354	<b>FORMA DE PAGO</b>	Mensualidades vencidas o proporcionales por fracción del servicio efectivamente prestado.
<b>PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO</b>	Del 1 al 31 de julio de 2018		

**CONTROL DE LA EJECUCIÓN**

## 1. INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

El contratista presentó el informe de actividades realizadas durante el 1 y el 31 de julio de 2018, mediante la comunicación No. 20184210249992\_303615 del 2 de agosto de 2018.

## 3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO 189 de 2018

A. Realizó *“seguimiento a la entrega dentro de los plazos contractuales, revisar su contenido elaborando los informes de verificación establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad, proyectar solicitud al Operador de la información complementaria a que haya lugar y realizar el seguimiento hasta que se dé cumplimiento a la obligación contractual de los diferentes informes objeto de seguimiento”*

Para atender esta obligación específica el contratista llevó a cabo las siguientes actividades:

a. Gestionó y elaboró de los Informes de Verificación de los Programas de Evaluación – PEV y Resultados del Programa de Evaluación – RPEV.

Durante el referido periodo el contratista no requirió gestionar y/o proyectar Informes de Verificación de los Programas de Evaluación – PEV y Resultados del Programa de Evaluación – RPEV para los contratos y convenios a su cargo.

b. Declaración de Comercialidad.

Durante el referido periodo ningún área de los contratos y convenios a cargo del contratista terminó Programa de Evaluación ni presentó Declaración de Comercialidad.

c. Gestión y elaboración de los Informes de Verificación de la actualización de los Planes de Explotación.

Durante el referido periodo el contratista no requirió gestionar y/o proyectar Informes de Verificación de los PLEX para los contratos y convenios a su cargo.

d. Gestión y elaboración de los Informes de Verificación de los Programas de Trabajos de Explotación.

Durante el referido periodo el contratista no requirió gestionar y/o proyectar Informes de Verificación de los PTE para los contratos y convenios a su cargo.

e. Gestión y elaboración de los Informes de Verificación de los Informes Ejecutivos Semestrales.

Aún se encuentran en proceso de elaboración todos los Informes de Verificación de los Informes Ejecutivos Semestrales IES 2017-II.

**B.** Emitió *“oportunamente los conceptos técnicos y respuestas a las solicitudes de los Operadores de los Contratos, o sobre temas de su competencia que hayan sido designados”*

Para atender esta obligación específica el contratista llevó a cabo las siguientes actividades:

No.	Contrato/Convenio	Área	Asunto	Ultima Fecha de Actuación	Estado periodo anterior (dependencia)	Estado periodo actual (dependencia)
1	QUIMBAYA	Quimbaya	Inicio de Incumplimiento por Inactividad	31-jul-18	GSCP	Jurídica de la VCH
2	GUARROJO	Ocelote	Ajuste al PTE 2018	12-jul-18	NA	GSCP

**C.** Identifico y reporto *“la Causación de los Derechos Económicos aplicables de acuerdo con lo establecido en la minuta de cada contrato”*:

Para atender esta obligación específica el contratista llevó a cabo las siguientes actividades:

Durante el referido periodo se actualizo y envió la información sobre Producción Acumulada y la fuente de esta información a junio 30 de 2018 y se encuentra archivada en la carpeta: W:\A\_SEGUIMIENTO\DERECHOS ECONOMICOS\DE 2018\Correos\Producción Acumulada

Durante el referido periodo se Informó mediante correo electrónico que no se tiene novedades para los Contratos a Cargo. este correo se encuentra archivado en la siguiente ruta: W:\A\_SEGUIMIENTO\DERECHOS ECONOMICOS\DE 2018\Correos\Derechos Económicos.

Durante el referido periodo no se generaron comunicaciones en control doc. sobre Transferencia de Tecnología, La información se encuentra actualizada en la carpeta de cada convenio: W:\A\_SEGUIMIENTO\DERECHOS ECONOMICOS\DE 2018\Correos\Transferencia de Tecnología.

**D.** Generó *“alertas tempranas ante eventuales incumplimientos de las obligaciones contractuales, proyectar la comunicación que lo sustenta y realizar, si es del caso, el respectivo seguimiento a las actividades que realicen las operadoras para subsanarlo”*:

Para atender esta obligación específica el contratista llevó a cabo las siguientes actividades:

Durante el referido periodo no se proyectaron comunicaciones asociadas a alertas.

**E.** Realizó *“las visitas de seguimiento para la verificación de los compromisos exploratorios o de producción que sean requeridas por la ANH, en las áreas donde se desarrolle las*

referidas actividades”.

Para atender esta obligación específica el contratista llevó a cabo las siguientes actividades:

Durante este periodo la ANH no requirió realizar visitas de seguimiento a los contratos objeto de seguimiento.

**F.** Elaboró “informes, reportes y presentaciones que reflejen el seguimiento efectuado al avance de los compromisos e inversiones, el estado de cada uno de los contratos, avance de actividades, entrega de información al EPIS, Avisos de descubrimiento, Áreas en Evaluación, Áreas en Explotación, devoluciones de área, y liquidación de los contratos objeto de seguimiento, entre otros”

Para atender esta obligación específica el contratista llevó a cabo las siguientes actividades:

a. Informes, reportes y presentaciones:

No.	Contrato / Convenio	Área	Tipo: PPT: Presentación INFO: Informe	Fecha de corte de la actualización
1	ARMERO	Armero	PPT	26-jul-18
2	CHENCHE	Chenche	PPT	26-jul-18
3	CPO-17	Dorcas	PPT	26-jul-18
4	CPO-17	Merlín		
5	ESPINAL	Espinal	PPT	26-jul-18
6	GUARROJO	Ocelote	PPT	26-jul-18
7	GUARROJO	Pintado		
8	ORTEGA	ORTEGA	PPT	26-jul-18
9	PULI	Pulí	PPT	26-jul-18
10	QUIMBAYA	Quimbaya	PPT	26-jul-18
11	SAMAN	Bonga	PPT	27-jul-18
12	SAMAN	Mamey		
13	TOLDADO	Toldado	PPT	26-jul-18
14	TOLIMA	Tolima	PPT	26-jul-18

b. Solicitud Balances de entrega de información al EPIS a 31 de diciembre de 2017

No.	Contrato / Convenio	Área	Fecha de solicitud al EPIS	ID solicitud	Estado Balance
1	ARMERO	Armero	13-jul-18	297461	Solicitud Balance Información EPIS corte 31 dic 2017
2	CHENCHE	Chenche	31-jul-18	301890	Solicitud Balance Información EPIS corte 31 dic 2017

No.	Contrato / Convenio	Área	Fecha de solicitud al EPIS	ID solicitud	Estado Balance
3	ESPINAL	Espinal	12-jul-18	296939	Solicitud Balance Información EPIS corte 31 dic 2017
4	GUARROJO	Ocelote	12-jul-18	296912	Solicitud Balance Información EPIS corte 31 dic 2017
5	GUARROJO	Pintado	12-jul-18	296913	Solicitud Balance Información EPIS corte 31 dic 2017
6	ORTEGA	Ortega	13-jul-18	297448	Solicitud Balance Información EPIS corte 31 dic 2017
7	PULI	Pulí	13-jul-18	297425	Solicitud Balance Información EPIS corte 31 dic 2017
8	QUIMBAYA	Quimbaya	13-jul-18	297463	Solicitud Balance Información EPIS corte 31 dic 2017
9	SAMAN	Bonga	12-jul-18	296961	Solicitud Balance Información EPIS corte 31 dic 2017
10	SAMAN	Mamey	12-jul-18	296969	Solicitud Balance Información EPIS corte 31 dic 2017
11	TOLDADO	Toldado	13-jul-18	297426	Solicitud Balance Información EPIS corte 31 dic 2017
12	TOLIMA	Tolima	12-jul-18	296935	Solicitud Balance Información EPIS corte 31 dic 2017

c. Balances de entrega de información al EPIS a 31 de diciembre de 2016

No.	Contrato / Convenio	Área	Fecha trámite respuesta EPIS/Operador	ID Trámite	Estado Balance
1	ARMERO	Armero		266369	Titular Remite Cronograma
2	CHENCHE	Chenche	15-mar-18	261956	Titular entrega Información mediante correo electrónico, ANH solicita certificado de Cumplimiento entrega.
3	CLARINERO	Canario Sur	15-mar-18	261958	Solicitud de Paz y Salvo Área Devuelta
4	CPO 17	Dorcas	10-abr-18	268570	Solicito Certificado Cumplimiento entrega
5	CPO 17	Merlín			Titular Remite Cronograma.
6	ESPINAL	Espinal	14-feb-18	253194	Solicitó Certificado de Cumplimiento entrega a dic 31 de 2016
7	GUARROJO	Ocelote	15-mar-18	261961	ANH Reitera Solicitud expedición Balance EPIS Ocelote
8	GUARROJO	Pintado	15-mar-18	262022	Titular Solicito 30 días Plazo, ANH Otorgo plazo de 30 días calendario
9	ORTEGA	Ortega		266369	Titular Remite Cronograma
10	PERDICES	Granate	11-abr-18	269080	Solicito Paz y Salvo al Contratista
11	PULI	Puli	15-mar-18	261954	Titular Solicito 90 días Plazo, ANH otorgo plazo y solicito Cronograma
12	QUIMBAYA	Quimbaya		266369	Titular Remite Cronograma
13	SAMAN	Bonga	15-mar-18	262025	Titular Solicito 30 días Plazo, ANH Otorgo plazo de 30 días calendario

No.	Contrato / Convenio	Área	Fecha trámite respuesta EPIS/Operador	ID Trámite	Estado Balance
14	SAMAN	Mamey	15-mar-18	161962	ANH Reitera Solicitud expedición Balance EPIS Mamey
15	TOLDADO	Toldado		266369	Titular Remite Cronograma
16	TOLIMA	Tolima	14-feb-18	253190	ANH Solicito Certificado

d. Devoluciones de áreas:

Durante el referido periodo ningún área de los contratos/convenios a cargo del contratista presentó devolución de áreas.

e. Comunicaciones del Periodo:

Durante el Periodo el contratista genero las siguientes comunicaciones internas "Memorandos":

No.	Contrato / Convenio	Área	Radicado No. / ID / Fecha	Estado	Observaciones
1	TOLDADO	Toldado	20184010126963_294765_6-jul-18	VORP	Memorando VCH informa a VORP Estado de Pozos a diciembre 31 de 2017 y Programa de Abandono.
2	TOLIMA	Tolima	20184010126943_294762_6-jul-18	VORP	Memorando VCH informa a VORP Estado de Pozos a diciembre 31 de 2017 y Programa de Abandono.
3	QUIMBAYA	Quimbaya	20184010126933_294760_6-jul-18	VORP	Memorando VCH informa a VORP Estado de Pozos a diciembre 31 de 2017 y Programa de Abandono.
4	GUARROJO	Ocelote	20184010126923_294756_6-jul-18	VORP	Memorando VCH informa a VORP Estado de Pozos a diciembre 31 de 2017 y Programa de Abandono.
5	GUARROJO	Pintado	20184010126903_294756_6-jul-18	VORP	Memorando VCH informa a VORP Estado de Pozos a diciembre 31 de 2017 y Programa de Abandono.
6	SAMAN	Bonga	20184010126893_294755_6-jul-18	VORP	Memorando VCH informa a VORP Estado de Pozos a diciembre 31 de 2017 y Programa de Abandono.
7	SAMAN	Mamey	20184010126883_294756_6-jul-18	VORP	Memorando VCH informa a VORP Estado de Pozos a diciembre 31 de 2017 y Programa de Abandono.

f. Revisión de Costos Inversiones y Gastos Planeados y Ejecutados SSCH:

Durante el periodo el contratista avanzó en la revisión de datos de los Costos Inversiones y Gastos de los contratos y convenios a mi cargo (PTE y PEV desde 2005 a 2017 IES desde 2011 a 2017); la relación la fecha es la siguiente:

Contrato / Convenio	Área	Id [SSCH]	Tarea	Observaciones
Armero		14957	Sin modificar	IES 2015 II: la información se encuentra en el Servidor y en el SSCH, OK, Sin embargo en el archivo de Excel extractado de SSCH no aparece la información del IES 2015 II.
Armero		16548	Sin modificar	IES 2016 II, Revisado OK
Armero		18080	Sin modificar	IES 2017 I, Revisado OK.
Armero	Totare	14468	Sin modificar	PTE 2016, Revisado OK
Armero	Totare	16413	Sin modificar	PTE 2017, Revisado OK
Chenche		18154	Creada	IES_2011-I Chenche, Creado en SSCH ; Carga Histórica. OK
Chenche		18155	Creada	IES_2011-II Chenche, Creado en SSCH ; Carga Histórica. OK
Chenche		18158	Creada	IES-2012-I Chenche, Creado en SSCH ; Carga Histórica. OK
Chenche		18159	Creada	IES-2012-II Chenche, Creado en SSCH ; Carga Histórica. OK
Chenche		6217	Sin modificar	IES 2013 - II, Revisada, Datos del IVE Servidor (en archivo Excel) y datos de SSCH Ok. Los datos de la tabla de Excel "Costos Inversiones y Gastos_(2005 a 2017) Generado en el SSCH" no coinciden con los del IVE del servidor ni los de el SSCH.
Chenche		10934	Sin modificar	IES -2014-II, Revisado OK
Chenche		14878	Sin modificar	IES-2015-II, Revisado OK
Chenche		16658	Sin modificar	IES-2016-II, Revisado OK
Chenche		17823	Sin modificar	IES-2017-I, Revisado OK
Chenche	Chenche	6127	Sin modificar	PTE 2008, Revisado OK.
Chenche	Chenche	6118	Sin modificar	PTE 2009, Revisado OK.

Contrato / Convenio	Área	Id [SSCH]	Tarea	Observaciones
Chenche	Chenche	6117	Sin modificar	PTE 2010, Revisado OK.
Chenche	Chenche	6110	Sin modificar	PTE 2011, Revisado OK.
Chenche	Chenche	6107	Sin modificar	PTE 2012, Revisado OK.
Chenche	Chenche	6021	Sin modificar	PTE 2013, Revisado OK.
Chenche	Chenche	5980	Sin modificar	PTE 2014, Revisado OK.
Chenche	Chenche	10090	Sin modificar	PTE 2015, Revisado OK.
Chenche	Chenche	12263	Sin modificar	PTE 2016, Revisado OK. Presento ajuste al PTE 2016
Chenche	Chenche	15964	Sin modificar	PTE 2017, Revisado OK.
CPO 17	Merlín	5946	Sin modificar	PEV 2012, 2013, 2014 , 2015, revisado OK
CPO 17	Dorcas	5945	Sin modificar	PEV 2012, 2013 y 2014., OK revisado.
CPO 17			Sin modificar	IES 2011-II CPO - 17, La información del IES 2011 II se encuentra en la Carpeta "seguimiento a Contratos " del servidor . Esta corresponde a la Fase I de la Etapa Exploratoria.
CPO 17			Sin modificar	IES 2012-I CPO - 17 Fase Exploratoria.
CPO 17		5951	Sin modificar	IES 2013-I CPO - 17, Revisado OK.
CPO 17		5952	Sin modificar	IES 2013-II CPO -17, Revisado OK.
CPO 17		7003	Sin modificar	IES 2014-I CPO - 17, Revisado OK.
CPO 17		10354	Sin modificar	IES 2014-II CPO -17, Revisado OK.
CPO 17		11457	Sin modificar	IES 2015-I CPO - 17, Revisado OK.



Contrato / Convenio	Área	Id [SSCH]	Tarea	Observaciones
CPO 17		14976	Sin modificar	IES 2015-II CPO -17, Revisado OK.
CPO 17		15247	Sin modificar	IES 2016-I CPO - 17, Revisado OK. Operaciones Exploratorias Fase II
CPO 17			Sin modificar	IES 2016-II CPO -17, Revisado OK. Operaciones Exploratorias Fase II. No hay IVE la Carpeta de producción ni en el SSCH.
CPO 17		16980	Sin modificar	IES 2017-I CPO - 17, Revisado OK. Esta Creado en el SSCH pero no contiene Información, pendiente e subir información por parte de OTI.
Espinal	Espinal	16575	Sin modificar	IES 2016 - II, Espinal. Revisado IVE OK. Convenio firmado 26 ago 2016.
Espinal	Espinal	18062	Sin modificar	IES 2017 - I, Espinal, Revisado IVE OK. Convenio firmado 26 ago 2016.
Espinal	Espinal	16533	Sin modificar	PTE 2017, Revisado IVE OK
Espinal	Espinal	17660	Sin modificar	PTE 2018, Revisado IVE OK
Guarrojo	Ocelote	4687	Sin modificar	PTE 2010, Revisado OK. Entrega Radicado No. ANH-1252-000669-2010-E IVE Concepto Radicado No. ANH-0012-004532-2010-E
Guarrojo	Ocelote	4688	Sin modificar	PTE 2011, Revisado OK. Entrega Radicado No. ANH-0012-011419-2010-E IVE Concepto Radicado No. ANH-0012-011864-2010-E
Guarrojo	Ocelote	4689	Sin modificar	PTE 2012, Revisado OK. Entrega Radicado No. ANH-00121-013129-2011-E IVE en EXCEL Ok.
Guarrojo	Ocelote	4690	Sin modificar	PTE 2013, Revisado OK. Ajuste 1 al PTE Radicado No. 2013 20136240066902 IVE Excel se ajusta Radicado No. 20134210070223. OK
Guarrojo	Ocelote	4691	Sin modificar	PTE 2014, Revisado OK.
Guarrojo	Ocelote	9603	Sin modificar	PTE 2015, Revisado OK.
Guarrojo	Ocelote	12334	Sin modificar	PTE 2016, Revisado OK

Contrato / Convenio	Área	Id [SSCH]	Tarea	Observaciones
Guarrojo	Ocelote	15962	Sin modificar	PTE 2017, Revisado OK
Guarrojo	Pintado	4692	Sin modificar	PTE 2014, Revisado OK.
Guarrojo	Pintado	10119	Sin modificar	PTE 2015, Revisado OK.
Guarrojo	Pintado	12247	Sin modificar	PTE 2016, Revisado OK
Guarrojo	Pintado	15963	Sin modificar	PTE 2017, Revisado OK
Guarrojo		18259	Creada	IES 2011 II, Cargue Histórico.
Guarrojo		18260	Creada	IES 2012 II. Cargue Histórico.
Guarrojo		6013	Sin modificar	IES 2013 II, Revisado OK.
Guarrojo		10921	Sin modificar	IES 2014 II, Revisado OK.
Guarrojo		14626	Sin modificar	IES 2015 II, Revisado OK.
Guarrojo		16627	Sin modificar	IES 2016 II, Revisado OK.
Guarrojo		17888	Sin modificar	IES 2017 I, Revisado OK.
Samán	Bonga	5208	Sin modificar	PEV 2014, Revisado OK. Modificación Radicado 20133700023312 y Prorroga 20133700020952. Memo Concepto: 20144210032213
Samán	Bonga	14988	Sin modificar	PTE 2016, Revisado OK, IVE Radicado No. 20174210177782_197752_24-jul-17
Samán	Bonga	15905	Sin modificar	PTE 2017, Revisado OK, Ajuste Radicado NO. R-421-2017-000322
Samán	Bonga	17347	Sin modificar	PTE 2018, Revisado OK, Complemento Radicado No. Radicado Complemento: 20184210029872_246963.
Samán	Mamey	14989	Sin modificar	PTE 2016, Revisado OK, PTE 2016 Modificación Radicado No. 20174210173452
Samán	Mamey	15913	Sin modificar	PTE 2017, Revisado OK, Complemento Radicado No. R-421-2017-000323
Samán	Mamey	17348	Sin	PTE 2018, Revisado OK, Complemento Radicado No.

Contrato / Convenio	Área	Id [SSCH]	Tarea	Observaciones
			modificar	201842100029862_246962.
Samán		10444	Sin modificar	IES 2014 II Revisado OK
Samán		14640	Sin modificar	IES 2015 II Revisado OK.
Samán		16744	Sin modificar	IES 2016 II Revisado OK.
Ortega	Ortega	NA	Sin modificar	PTE 2008, Convenio Firmado el 11 de octubre 2007. No se encontró información sobre PTE 2008 ni en carpeta del EPIS ni en Seguimiento a la producción.
Ortega	Ortega	6633	Modificada	PTE 2009, Abrió tarea e ingreso información de Inversiones Gastos y Producción.
Ortega	Ortega	6634	Modificada	PTE 2010, Abrió tarea e ingreso información de Inversiones Gastos y Producción.
Ortega	Ortega	6635	Modificada	PTE 2011, Abrió tarea e ingreso información de Inversiones Gastos y Producción.
Ortega	Ortega	6636	Modificada	PTE 2012, Abrió tarea e ingreso información de Inversiones Gastos y Producción.

**G.** Elaboró *“oportunamente las respuestas a las solicitudes remitidas por los Contratistas, otras dependencias de la ANH, entidades estatales, organismos de control, terceros y en general todas aquellas que se relacionen con los contratos objeto de seguimiento y conceptual técnicamente sobre las mismas”*.

Durante el referido periodo no se requirió la elaboración de respuestas a solicitudes de terceros (internos y/o externos a la ANH).

**H.** Actualizó *“permanentemente los sistemas de información, servidores, bases de datos y aplicativos de la ANH, con las modificaciones, adiciones, actos contractuales y demás decisiones que se generen para cada Contrato”*:

Se llevaron a cabo actualizaciones a los siguientes sistemas de información, servidores, bases de datos y aplicativos de la ANH:

Tipo: BD: Base de Datos	Nombre	Fecha de corte de la actualización
BD Áreas	Base de Datos Áreas del SCCH	27-jul-18
A:	Archivo Excel Base de Datos seguimiento a Informes *	30-jul-18
A:	Archivo Excel Base de Datos seguimiento a Balance EPIS	30-jul-18

Tipo: BD: Base de Datos	Nombre	Fecha de corte de la actualización
A:	Archivo Excel "Control de Tiempos Tramites"	30-jul-18
A:	Archivo Excel en Correo electrónico	27-jun-18
A:	Correo Electrónico	27-jun-18
A:	Archivo PPT en Correo Electrónico	23-jul-18

#### 4. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$96.318.354
Valor por desembolso	\$8.375.509
No. de desembolsos realizados a la fecha	6
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$45.389.855
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$50.928.499

#### 5. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

##### 5.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

##### 5.2 Observaciones

La conformidad de la ejecución financiera y cumplimiento de requisitos de pago a seguridad social y tributarios están a cargo de VAF, firma de soporte Financiero.

##### 5.3 Recomendaciones

Ninguna

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las

obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 400 del 22 de junio de 2015, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que:

1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,



**Marta Uribe Londoño**  
Experto G3 Grado6  
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH

**Supervisor del Contrato No. 189 de 2018**