



Al contestar cite Radicado 20182210145583 Id: 303416
Folios: 3 Fecha: 02-agosto-2018 08:06:36
Anexos: 0
Remitente: GERENCIA DE GESTION DE LA INFORMACION TECNICA
Destinatario: VICEPRESIDENCIA TECNICA

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 444 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y DIEGO ANDRES RODRIGUEZ ARIAS

FECHA DEL INFORME: 2 de agosto de 2018

CONTRATO NÚMERO		444 de 2018	FECHA DE FIRMA	26 de enero de 2018
			FECHA DE INICIO	26 de enero de 2018
NOMBRE DEL CONTRATISTA		Diego Andres Rodriguez Arias		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT		1.192.788.673		
OBJETO DEL CONTRATO		Prestación de servicios técnicos como verificación de la información de proyectos de la VT, para incorporarla al repositorio único de datos G&G de la VT-ANH.		
CDP No.		46318	FECHA CDP	25 de enero 2018
RP No.		42918	FECHA RP	26 de enero de 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN		11 meses y 7 días	FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2018
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO		26 de enero de 2018	MODIFICACIONES AL CONTRATO	NO
VALOR DEL CONTRATO		\$30.135.311	FORMA DE PAGO	\$2.620.462 mensuales o proporcional a lo realmente ejecutado

PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	Julio de 2018
--	---------------

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA EN JULIO DE 2018

Con corte al 30 de junio de 2018, el contratista adelantó la copia de 9.574.579 archivos de 186 medios (CDs, DVDs, USBs y discos duros) pertenecientes a 56 contratos de la ANH. Dichos archivos tienen un peso total de 7,547 TB.

Con corte al 31 de julio de 2018, el contratista adelantó la copia de 10.045.969 archivos de 229 medios (CDs, DVDs, USBs y discos duros) pertenecientes a 59 contratos de la ANH. Dichos archivos tienen un peso total de 7,595 TB.

De acuerdo con lo anterior el contratista durante el mes de junio de 2018 adelantó la copia de 471.390 archivos de 43 medios con un peso total de 0,048 TB.

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$30.135.311
Valor por desembolso	\$2.620.462
No. de desembolsos realizados a la fecha	Seis (6)
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$ 13.609.496
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$ 16.525.815

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

3.2 Observaciones

El contratista adelantó las actividades asignadas de acuerdo con las prioridades definidas por la Vicepresidencia Técnica de la ANH.

3.3 Recomendaciones

Continuar con las actividades de copia de CDs; DVDs y discos duros asignados.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas. 2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,


JOHON ALBERT RESTREPO
Gestor T1-Grado 19
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH