



Al contestar cite Radicado 20182210121673 Id: 293024
 Folios: 3 Fecha: 03-julio-2018 08:58:22
 Anexos: 0
 Remitente: GERENCIA DE GESTION DE LA INFORMACION TECNICA
 Destinatario: VICEPRESIDENCIA TECNICA

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 151 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y JANNETH MARCELA SOTO BAQUERO

FECHA DEL INFORME: 3 de julio de 2018

CONTRATO NÚMERO	151 de 2018	FECHA DE FIRMA	18 de enero de 2018
		FECHA DE INICIO	18 de enero de 2018
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Janneth Marcela Soto Baquero		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT	CC 1.070.943.055		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios técnicos como verificación y copia en medio digital de la información de proyectos de la VT, para incorporarla al repositorio único de datos G&G de la VT-ANH.		
CDP No.	23318	FECHA CDP	13 de enero de 2018
RP No.	17318	FECHA RP	18 de enero de 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	11 meses y 14 días	FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2018
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	18 de enero de 2018	MODIFICACIONES AL CONTRATO	Suspensión del contrato a partir del 1 de julio de 2018
VALOR DEL CONTRATO	\$34.951.364	FORMA DE PAGO	\$3.039.249 mensuales o proporcional a lo realmente ejecutado
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL	Junio de 2018		

CONTRATO	
-----------------	--

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA EN JUNIO DE 2018

Con corte al 31 de mayo de 2018, el contratista adelantó la copia de 5.665.708 archivos de 181 medios (CDs, DVDs, USBs y discos duros) pertenecientes a 65 contratos de la ANH. Dichos archivos tienen un peso total de 4,05 TB.

Con corte al 30 de junio de 2018, el contratista adelantó la copia de 8.537.955 archivos de 194 medios (CDs, DVDs, USBs y discos duros) pertenecientes a 69 contratos de la ANH. Dichos archivos tienen un peso total de 6,585 TB.

De acuerdo con lo anterior el contratista durante el mes de junio de 2018 adelantó la copia de 2.872.247 archivos de 13 medios con un peso total de 2,535 TB.

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$34.951.364
Valor por desembolso	\$3.039.249
No. de desembolsos realizados a la fecha	Cinco (5)
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$ 13.529.560
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$ 21.421.804

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES

RETRASADO

3.2 Observaciones

El contratista adelantó las actividades asignadas de acuerdo con las prioridades definidas por la Vicepresidencia Técnica de la ANH.

El día 15 de junio de 2018, se suscribió con la contratista el Acta de Suspensión del Contrato 150 de 2018 a partir del día 1 de julio de 2018 y hasta la terminación de la licencia de maternidad (Radicado 20182210113423 Id 289062 del 18 de junio de 2018).

3.3 Recomendaciones

Ninguna.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,


JOHON ALBERT RESTREPO
Gestor T1-Grado 19
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH