



Al contestar cite Radicado 20182210123063 Id: 293435
Folios: 3 Fecha: 03-julio-2018 04:13:06
Anexos: 0
Remitente: GERENCIA DE GESTION DE LA INFORMACION TECNICA
Destinatario: VICEPRESIDENCIA TECNICA

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 154 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y YEIMMI PAOLA ROCHA HERRERA

FECHA DEL INFORME: 3 de julio de 2018

CONTRATO NÚMERO	154 de 2018	FECHA DE FIRMA	18 de enero de 2018
		FECHA DE INICIO	18 de enero de 2018
NOMBRE DEL CONTRATISTA	YEIMMI PAOLA ROCHA HERRERA		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT	1.070.965.208		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios técnicos como verificación y copia en medio digital de la información de proyectos de la VT para incorporarla al repositorio único de datos G&G de la VT-ANH.		
CDP No.	23818	FECHA CDP	13 de enero de 2018
RP No.	18818	FECHA RP	18 de enero de 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	11 meses y 14 días	FECHA DE TERMINACIÓN	De acuerdo con el tiempo de suspensión
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	18 de enero de 2018	MODIFICACIONES AL CONTRATO	Suspendido a partir del 21 de junio de 2018
VALOR DEL CONTRATO	\$34.951.364	FORMA DE PAGO	\$3.039.249 mensuales o proporcional a lo realmente ejecutado

**PERIODO DE
SUPERVISIÓN DEL
CONTRATO**

Junio de 2018

CONTROL DE LA EJECUCIÓN**1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA EN JUNIO DE 2018**

Con corte al 31 de mayo de 2018, el contratista adelantó la copia de 5.844.818 archivos de 177 medios (CDs, DVDs, USBs y discos duros) pertenecientes a 58 contratos de la ANH. Dichos archivos tienen un peso total de 4,016 TB.

Con corte al 30 de junio de 2018, el contratista adelantó la copia de 5.864.909 archivos de 182 medios (CDs, DVDs, USBs y discos duros) pertenecientes a 62 contratos de la ANH.

De acuerdo con lo anterior el contratista durante el mes de junio de 2018 adelantó la copia de 20.091 archivos de 5 medios.

Adicionalmente apoyó la copia remota de medios en los servidores de la ANH.

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$34.951.364
Valor por desembolso	\$3.039.249
No. de desembolsos realizados a la fecha	Cinco (5)
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$ 12.516.477
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$ 22.434.887

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO**3.1 Estado del Desarrollo del Contrato**

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES

RETRASADO

3.2 Observaciones

El contratista adelantó las actividades asignadas de acuerdo con las prioridades definidas por la Vicepresidencia Técnica de la ANH.

El Contrato 154 de 2018 fue suspendido a partir del día 21 de junio de 2018 y hasta la terminación de la licencia de maternidad de la contratista (Radicado 20182210120943 Id 292648 del 29 de junio de 2018).

3.3 Recomendaciones

Ninguna.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas. 2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,


JOHON ALBERT RESTREPO
Gestor T1-Grado 19
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH