



Al contestar cite Radicado 20182210124703 Id: 293921
 Folios: 3 Fecha: 04-julio-2018 02:19:09
 Anexos: 0
 Remitente: GERENCIA DE GESTION DE LA INFORMACION TECNICA
 Destinatario: VICEPRESIDENCIA TECNICA

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 201 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y ELKIN ARIEL URIBE GARCIA

FECHA DEL INFORME: 4 de julio de 2018

CONTRATO NÚMERO	201 de 2018	FECHA DE FIRMA	19 de enero de 2018
		FECHA DE INICIO	1 de febrero de 2018
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Elkin Ariel Uribe Garcia		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT	CC 91.468.695		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios técnicos de apoyo a la revisión de la calidad de la información técnica y geológica de la Litoteca Nacional de interés de la ANH		
CDP No.	21118	FECHA CDP	13 de enero de 2018
RP No.	26318	FECHA RP	22 de enero de 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	11 meses	FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2018
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	22 de enero de 2018	MODIFICACIONES AL CONTRATO	NO
VALOR DEL CONTRATO	\$34.951.364	FORMA DE PAGO	\$3.039.249 mensuales o proporcional a lo realmente ejecutado
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	Junio de 2018		

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA EN JUNIO DE 2018

Atención de solicitudes de reprocesos realizadas por el SGC.

Revisó, verificó 763 cajas con muestras de los siguientes pozos: TIBU-199; TIBU-303K; AGUAS CLARAS-3; CACHIRA-1A; ORITO-18; CUPIAGUA-B4; GUANDO-119; OPON-1 ST1; CASTILLA-23; CORCEL-A4; ORITO-23; VIZCAINA-1; CARACARA SUR C-17; CUPIAGUA E-10; PECTEN-1; CAPOTE-1, YAVI-1 ST1; YAVI-1; YAVI-1 ST2; MUCURERA-3; RIO ELE-1; ORTEGA-7A; ORTEGA-7; TOPAZ-1; TELLO-50; DINO-1; MANAGUA-1; SANTAGUEDA-1; MORICHAL-3D; CENCELLA-1; PACURITA-1; ORITO-6 y PALAGUA-224.

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$34.951.364
Valor por desembolso	\$3.039.249
No. de desembolsos realizados a la fecha	Cuatro (4)
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$ 12.156.996
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$ 22.794.368

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

3.2 Observaciones

El rendimiento del contratista se encuentra entre el rango esperado.

3.3 Recomendaciones


Continuar con la asignación de muestras para procesar por sorteo en el mes de julio de 2018.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,



JOHON ALBERT RESTREPO

Gestor T1-Grado 19

Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH