



Al contestar cite Radicado 20182210131923 Id: 297400
Folios: 3 Fecha: 13-julio-2018 07:28:52
Anexos: 0
Remitente: GERENCIA DE GESTION DE LA INFORMACION TECNICA
Destinatario: VICEPRESIDENCIA TECNICA

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 257 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y ELIZABETH LIZARAZO POLANIA

FECHA DEL INFORME: 13 de julio de 2018

CONTRATO NÚMERO	257 de 2018	FECHA DE FIRMA	22 de enero de 2018
		FECHA DE INICIO	22 de enero de 2018
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Elizabeth Lizarazo Polania		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT	CC 1.096.185.936		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios técnicos de apoyo a la revisión de la calidad de la información técnica y geológica de la Litoteca Nacional de interés de la ANH		
CDP No.	20918	FECHA CDP	13 de enero de 2018
RP No.	26918	FECHA RP	22 de enero de 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	11 meses y 10 días	FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2018
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	22 de enero de 2018	MODIFICACIONES AL CONTRATO	NO
VALOR DEL CONTRATO	\$34.951.364	FORMA DE PAGO	\$3.039.249 mensuales o proporcional a lo realmente ejecutado
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	Junio de 2018		

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA EN JUNIO DE 2018

Realizó la revisión y verificación de 561 cajas con muestras de los siguientes pozos: AEROPUERTO-1; CORAL-10; LIPA-1; TILLAVA ESTE-1; PIRIRI-1; TIBU-306K; TIBU-308; TIBU-309; TIBU-310; TIBU-311K; TIBU-312; TIBU-314; TIBU-313; MIRADOR-1; AGUAS CLARAS-1; TIBU-307; MIRADOR-1A; COSECHA-D; GUANDO-103; TRIUNFO-1; ANGELES-7; OCOBO-1; LOS MANGOS-12; SURIA-10; GIGANTE-1A ST1; CHUCHUPA-2; LAS CHICAS-1; LOS MANGOS-6; CUSIANA R-9; SAN BERNARDO-1X y TELLO-53 ST.

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$34.951.364
Valor por desembolso	\$3.039.249
No. de desembolsos realizados a la fecha	Cinco (5)
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$ 13.137.396
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$ 21.813.968

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

3.2 Observaciones

El contratista adelantó las actividades contractuales de acuerdo con las prioridades definidas por la Vicepresidencia Técnica de la ANH. El rendimiento del contratista se vio afectado por el estado físico en que se encontraban la mayoría de las muestras procesadas en el mes de julio de 2018.

3.3 Recomendaciones

Continuar con las actividades de verificación asignadas mediante sorteo.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,


JOHON ALBERT RESTREPO
Gestor T1-Grado 19
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH