



Al contestar cite Radicado 20182210067933 Id: 266060
Folios: 3 Fecha: 03-abril-2018 08:22:45
Anexos: 0
Remitente: GERENCIA DE GESTION DE LA INFORMACION TECNICA
Destinatario: GESTION DOCUMENTAL

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 154 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y YEIMMI PAOLA ROCHA HERRERA

FECHA DEL INFORME: 3 de abril de 2018

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|
| CONTRATO NÚMERO | 154 de 2018 | FECHA DE FIRMA | 18 de enero de 2018 |
| | | FECHA DE INICIO | 18 de enero de 2018 |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | YEIMMI PAOLA ROCHA HERRERA | | |
| DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT | 1.070.965.208 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | Prestación de servicios técnicos como verificación y copia en medio digital de la información de proyectos de la VT para incorporarla al repositorio único de datos G&G de la VT-ANH. | | |
| CDP No. | 23818 | FECHA CDP | 13 de enero de 2018 |
| RP No. | 18818 | FECHA RP | 18 de enero de 2018 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 11 meses y 14 días | FECHA DE TERMINACIÓN | 31 de diciembre de 2018 |
| FECHA DE PERFECCIONAMIENTO | 18 de enero de 2018 | MODIFICACIONES AL CONTRATO | NO |
| VALOR DEL CONTRATO | \$34.951.364 | FORMA DE PAGO | \$3.039.249 mensuales o proporcional a lo realmente ejecutado |
| PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | Marzo de 2018 | | |

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA EN MARZO DE 2018

Adelantó la copia de 22 medios (CDs; DVDs y discos duros) de 12 contratos de la ANH (2.742.091 archivos con 1,97 TB).

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

| ÍTEM | VALOR |
|---|---------------|
| Valor Total del Contrato | \$34.951.364 |
| Valor por desembolso | \$3.039.249 |
| No. de desembolsos realizados a la fecha | Dos (2) |
| Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha | \$ 4.411.813 |
| Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual) | \$ 30.539.551 |

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

| | |
|---|--------------------|
| | SATISFACTORIO |
| X | NORMAL |
| | DEBE HACER AJUSTES |
| | RETRASADO |

3.2 Observaciones

El contratista adelantó las actividades contractuales de acuerdo con las prioridades definidas por la Vicepresidencia Técnica de la ANH.

Se continuo con la carga en la ANH de parte de la información por el canal de datos. El resto de la información quedó copiada en discos duros para ser trasladada a la ANH.

3.3 Recomendaciones

Continuar con las actividades de copia de CDs; DVDs y discos duros asignados.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas. 2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,



JOHON ALBERT RESTREPO

Gestor T1-Grado 19

Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH