



Al contestar cite Radicado 20182210104353 Id: 284901  
Folios: 4 Fecha: 05-junio-2018 09:53:58  
Anexos: 0  
Remitente: GERENCIA DE GESTION DE LA INFORMACION TECNICA  
Destinatario: VICEPRESIDENCIA TECNICA

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 177 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y GLADYS YANETH MORANTES PUERTO**

FECHA DEL INFORME: 5 de junio de 2018

<b>CONTRATO NÚMERO</b>	177 de 2018	<b>FECHA DE FIRMA</b>	18 de enero de 2018
		<b>FECHA DE INICIO</b>	18 de enero de 2018
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	Gladys Yaneth Morantes Puerto		
<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT</b>	CC 46.372.799		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Prestación de servicios profesionales para el trámite de solicitudes de información técnica para atender la generación de paquetes de información con destino a procesos competitivos y balances de los productos que se entregan con ocasión de los contratos misionales.		
<b>CDP No.</b>	22818	<b>FECHA CDP</b>	13 de enero de 2018
<b>RP No.</b>	18718	<b>FECHA RP</b>	18 de enero de 2018
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	11 meses y 14 días	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	31 de diciembre de 2018
<b>FECHA DE PERFECCIONAMIENTO</b>	18 de enero de 2018	<b>MODIFICACIONES AL CONTRATO</b>	NO
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$71.478.354	<b>FORMA DE PAGO</b>	\$6.215.509 mensuales o proporcional a lo realmente ejecutado

**PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO**

Mayo de 2018

## CONTROL DE LA EJECUCIÓN

### 1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA EN MAYO DE 2018

Generó catalogas para descarga de 109 programas sísmicos 2D de la Cuenca Llanos Orientales.

Realizó la búsqueda, descarga y control de calidad a la información de los siguientes programas sísmicos 3D CEBUCAN 3D 2008: CASIMENA 3D-2006; CASIMENA NORTE 3D-2009; CASIMENA SUR 3D-2008; PUNTERO 3D-2008; CRAVO VIEJO 3D-2006; MORICHITO 3D-2007; MORICHITO NORTE 3D-2012; TANGARA 3D-2002; CAUCHOS NORTE 3D-2008; LOS OLMOS 3D-2001; NEGRITOS 3D-2012; MAPACHE 3D-2009; TIPLERO 3D-2014; ZOPILOTE 3D-2008; LLANOS27 3D-2010; CASIMENA 3D-2006; SALTARIN 3D-2010; LLANOS59 3D-2011; CASANARE E 3D-2005; CASANARE ESTE 3D-2009; ALICANTE 3D-2008; CERRERO 3D-2010; CLARINERO NORTE 3D-2010; PIEDEMOSTE 3D-2011; RIO HUMEA 3D-2010; CASIMENA SUR 3D-2009; LLANOS62 3D-2012 y CHIMISCUICA 3D-2010.

Realizó la búsqueda, descarga y control de calidad a la información de los pozos ARLEQUIN-1 y JARIPEO-1 de la cuenca Llanos Orientales.

Realizó la búsqueda, descarga y control de calidad a la información de los programas sísmicos 2D MATEGUAF-88; SANTIAGO ATALAYAS I-82; SANTIAGO ATALAYA-86 y SAN JORGE-85.

Realizó la búsqueda de información entregada por la compañía NEXEN de los siguientes pozos: ANH CON-06-ST; ANH CON-08-ST; ANH COS-14-ST y ANH COS-15-ST.

### 2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$71.478.354
Valor por desembolso	\$6.215.509
No. de desembolsos realizados a la fecha	Cuatro (4)
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$ 21.453.531
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$ 50.024.823

### 3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

#### 3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

#### 3.2 Observaciones

El contratista adelantó sus actividades contractuales de acuerdo con las prioridades definidas por la Vicepresidencia Técnica de la ANH.

#### 3.3 Recomendaciones

Continuar con las actividades de control de calidad asignadas.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,



**JOHÓN ALBERT RESTREPO**  
Gestor T1-Grado 19  
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH



**AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**  
FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL  
SUPERVISOR

ANH-GCO-FR-45

01/03/2016

Versión N°01

Página 4 de 4