



Al contestar cite Radicado 20182210106363 Id: 285646  
 Folios: 3 Fecha: 06-junio-2018 10:22:14  
 Anexos: 0  
 Remitente: GERENCIA DE GESTION DE LA INFORMACION TECNICA  
 Destinatario: VICEPRESIDENCIA TECNICA

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 443 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y EDUARDO ARTURO CRISTANCHO BALCARCEL**

FECHA DEL INFORME: 6 de junio de 2018

<b>CONTRATO NÚMERO</b>	443 de 2018	<b>FECHA DE FIRMA</b>	26 de enero de 2018
		<b>FECHA DE INICIO</b>	26 de enero de 2018
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	Eduardo Arturo Cristancho Balcarcel		
<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT</b>	1.023.916.076		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Prestación de servicios técnicos como verificación y copia en medio digital de la información de proyectos de la VT, para incorporarla al repositorio único de datos G&G de la VT-ANH.		
<b>CDP No.</b>	46118	<b>FECHA CDP</b>	25 de enero 2018
<b>RP No.</b>	42718	<b>FECHA RP</b>	26 de enero de 2018
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	11 meses y 7 días	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	31 de diciembre de 2018
<b>FECHA DE PERFECCIONAMIENTO</b>	26 de enero de 2018	<b>MODIFICACIONES AL CONTRATO</b>	NO
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$34.951.364	<b>FORMA DE PAGO</b>	\$3.039.249 mensuales o proporcional a lo realmente ejecutado
<b>PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO</b>	Mayo de 2018		

## CONTROL DE LA EJECUCIÓN

### 1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA EN MAYO DE 2018

Con corte al 30 de abril de 2018, el contratista adelantó la copia de 6.218.790 archivos de 156 medios (CDs, DVDs, USBs y discos duros) pertenecientes a 50 contratos de la ANH. Dichos archivos tienen un peso total de 6,223 TB.

Con corte al 31 de mayo de 2018, el contratista adelantó la copia de 6.291.651 archivos de 192 medios (CDs, DVDs, USBs y discos duros) pertenecientes a 64 contratos de la ANH. Dichos archivos tienen un peso total de 8,911 TB.

De acuerdo con lo anterior el contratista durante el mes de mayo de 2018 adelantó la copia de 72.861 archivos de 36 medios con un peso total de 2,688 TB.

### 2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$34.951.364
Valor por desembolso	\$3.039.249
No. de desembolsos realizados a la fecha	Cuatro (4)
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$ 9.705.989
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$ 25.245.375

### 3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

#### 3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

#### 3.2 Observaciones

El contratista adelantó las actividades asignadas de acuerdo con las prioridades definidas por la

Vicepresidencia Técnica de la ANH.

La información copiada en discos duros fue trasladada la ANH para su almacenamiento.

### 3.3 Recomendaciones

Se le asignaron actividades de búsqueda de medios almacenados en Cintoteca con información de proyectos de la ANH que aún no hayan sido copiados.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas. 2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,



**JOHON ALBERT RESTREPO**  
Gestor T1-Grado 19  
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH