



Al contestar cite Radicado 20182210106383 Id: 285651
 Folios: 3 Fecha: 06-junio-2018 10:25:46
 Anexos: 0
 Remitente: GERENCIA DE GESTION DE LA INFORMACION TECNICA
 Destinatario: VICEPRESIDENCIA TECNICA

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 444 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y DIEGO ANDRES RODRIGUEZ ARIAS

FECHA DEL INFORME: 6 de junio de 2018

CONTRATO NÚMERO	444 de 2018	FECHA DE FIRMA	26 de enero de 2018
		FECHA DE INICIO	26 de enero de 2018
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Diego Andres Rodriguez Arias		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT	1.192.788.673		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios técnicos como verificación de la información de proyectos de la VT, para incorporarla al repositorio único de datos G&G de la VT-ANH.		
CDP No.	46318	FECHA CDP	25 de enero 2018
RP No.	42918	FECHA RP	26 de enero de 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	11 meses y 7 días	FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2018
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	26 de enero de 2018	MODIFICACIONES AL CONTRATO	NO
VALOR DEL CONTRATO	\$30.135.311	FORMA DE PAGO	\$2.620.462 mensuales o proporcional a lo realmente ejecutado
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	Mayo de 2018		

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA EN MAYO DE 2018

Con corte al 30 de abril de 2018, el contratista adelantó la copia de 7.079.693 archivos de 125 medios (CDs, DVDs, USBs y discos duros) pertenecientes a 44 contratos de la ANH. Dichos archivos tienen un peso total de 2,766 TB.

Con corte al 31 de mayo de 2018, el contratista adelantó la copia de 7.128.602 archivos de 150 medios (CDs, DVDs, USBs y discos duros) pertenecientes a 50 contratos de la ANH. Dichos archivos tienen un peso total de 6,914 TB.

De acuerdo con lo anterior el contratista durante el mes de mayo de 2018 adelantó la copia de 48.909 archivos de 25 medios con un peso total de 4,148 TB.

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$30.135.311
Valor por desembolso	\$2.620.462
No. de desembolsos realizados a la fecha	Cuatro (4)
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$ 8.368.572
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$ 21.766.739

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

3.2 Observaciones

El contratista adelantó las actividades asignadas de acuerdo con las prioridades definidas por la

Vicepresidencia Técnica de la ANH.

La información copiada en discos duros fue trasladada la ANH para su almacenamiento.

3.3 Recomendaciones

Continuar con las actividades de copia de CDs; DVDs y discos duros asignados y la búsqueda de medios adicionales en la Cintoteca.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas. 2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,


JOHON ALBERT RESTREPO
Gestor T1-Grado 19
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH