



Al contestar cite Radicado 20182210253383 Id: 345260  
Folios: 3 Fecha: 03-diciembre-2018 15:05:46  
Anexos: 0  
Remitente: GERENCIA DE GESTION DE LA INFORMACION TECNICA  
Destinatario: VICEPRESIDENCIA TECNICA

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 154 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y YEIMMI PAOLA ROCHA HERRERA**

FECHA DEL INFORME: 3 de diciembre de 2018

<b>CONTRATO NÚMERO</b>	154 de 2018	<b>FECHA DE FIRMA</b>	18 de enero de 2018
		<b>FECHA DE INICIO</b>	18 de enero de 2018
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	YEIMMI PAOLA ROCHA HERRERA		
<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT</b>	1.070.965.208		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Prestación de servicios técnicos como verificación y copia en medio digital de la información de proyectos de la VT para incorporarla al repositorio único de datos G&G de la VT-ANH.		
<b>CDP No.</b>	23818	<b>FECHA CDP</b>	13 de enero de 2018
<b>RP No.</b>	18818	<b>FECHA RP</b>	18 de enero de 2018
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	11 meses y 14 días	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	De acuerdo con el tiempo de suspensión
<b>FECHA DE PERFECCIONAMIENTO</b>	18 de enero de 2018	<b>MODIFICACIONES AL CONTRATO</b>	Suspendido a partir del 21 de junio de 2018 Reinicio del contrato a partir del día 25 de octubre de 2018
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$34.951.364	<b>FORMA DE PAGO</b>	\$3.039.249 mensuales o proporcional a lo realmente

			ejecutado
<b>PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO</b>	Noviembre de 2018		

## CONTROL DE LA EJECUCIÓN

### 1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA EN NOVIEMBRE DE 2018

Con corte al 31 de octubre de 2018, el contratista adelantó la copia de 5.864.914 archivos de 182 medios (CDs, DVDs, USBs y discos duros) pertenecientes a 63 contratos de la ANH. Dichos archivos tienen un peso total de 4,348 TB.

Con corte al 31 de octubre de 2018, el contratista adelantó la copia de 5.931.121 archivos de 189 medios (CDs, DVDs, USBs y discos duros) pertenecientes a 70 contratos de la ANH. Dichos archivos tienen un peso total de 5,951 TB.

De acuerdo con lo anterior durante el mes de noviembre de 2018 la contratista adelantó la copia de 66.207 archivos de 7 medios con un peso total de 1,603 TB.

### 2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$34.951.364
Valor por desembolso	\$3.039.249
No. de desembolsos realizados a la fecha	Siete (7)
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$ 16.242.007
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$ 18.709.357

### 3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

#### 3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
--	---------------

X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

### 3.2 Observaciones

La contratista adelantó las actividades asignadas de acuerdo con las prioridades definidas por la Vicepresidencia Técnica de la ANH.

### 3.3 Recomendaciones

Continuar con las actividades asignadas de copia de medios con información de proyectos de la ANH.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas. 2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,



**JOHON ALBERT RESTREPO**  
Gestor T1-Grado 19  
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH