



Al contestar cite Radicado 20182210252223 Id: 344883  
Folios: 3 Fecha: 03-diciembre-2018 10:42:10  
Anexos: 0  
Remitente: GERENCIA DE GESTION DE LA INFORMACION TECNICA  
Destinatario: VICEPRESIDENCIA TECNICA

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 181 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y LAURENT MAURICIO RAMOS BALAGUERA**

FECHA DEL INFORME: 3 de diciembre de 2018

<b>CONTRATO NÚMERO</b>	181 de 2018	<b>FECHA DE FIRMA</b>	18 de enero de 2018
		<b>FECHA DE INICIO</b>	19 de enero de 2018
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	LAURENT MAURICIO RAMOS BALAGUERA		
<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT</b>	CC 74.081.948		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Prestación de servicios técnicos para el trámite de solicitudes de información técnica para atender la generación de paquetes de información con destino a procesos competitivos y balances de los productos que se entregan con ocasión de contratos misionales.		
<b>CDP No.</b>	22518	<b>FECHA CDP</b>	13 de enero de 2018
<b>RP No.</b>	19618	<b>FECHA RP</b>	19 de enero de 2018
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	11 meses y 13 días	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	31 de diciembre de 2018
<b>FECHA DE PERFECCIONAMIENTO</b>	19 de enero de 2018	<b>MODIFICACIONES AL CONTRATO</b>	Ninguna
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$34.951.364	<b>FORMA DE PAGO</b>	\$3.039.249 mensuales o proporcional a lo realmente ejecutado

**PERIODO DE  
SUPERVISIÓN DEL  
CONTRATO**

Noviembre de 2018

## CONTROL DE LA EJECUCIÓN

### 1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA EN NOVIEMBRE DE 2018

Realizó la descarga de la información del MIGEP correspondiente a 12 programas sísmicos 2D.

Realizó la descarga de la información del MIGEP correspondiente a 76 pozos.

Realizó la descarga de la información del MIGEP correspondiente a 13 programas sísmicos 3D.

Realizó el inventario de catálogos de información descargada para el SGC.

### 2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$34.951.364
Valor por desembolso	\$3.039.249
No. de desembolsos realizados a la fecha	Diez (10)
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$ 28.627.764
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$ 6.323.600

### 3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

#### 3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

#### 3.2 Observaciones

El contratista adelantó sus actividades contractuales de acuerdo con las prioridades definidas por la Vicepresidencia Técnica de la ANH.

### 3.3 Recomendaciones

Continuar con las actividades de apoyo asignadas.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,



**JOHON ALBERT RESTREPO**

Gestor T1-Grado 19

Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH