



Al contestar cite Radicado 20182210258693 Id: 346417  
Folios: 3 Fecha: 05-diciembre-2018 8:13:01  
Anexos: 0  
Remitente: GERENCIA DE GESTION DE LA INFORMACION TECNICA  
Destinatario: VICEPRESIDENCIA TECNICA

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 443 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y EDUARDO ARTURO CRISTANCHO BALCARCEL**

FECHA DEL INFORME: 5 de diciembre de 2018

<b>CONTRATO NÚMERO</b>	443 de 2018	<b>FECHA DE FIRMA</b>	26 de enero de 2018
		<b>FECHA DE INICIO</b>	26 de enero de 2018
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	Eduardo Arturo Cristancho Balcarcel		
<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT</b>	1.023.916.076		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Prestación de servicios técnicos como verificación y copia en medio digital de la información de proyectos de la VT, para incorporarla al repositorio único de datos G&G de la VT-ANH.		
<b>CDP No.</b>	46118	<b>FECHA CDP</b>	25 de enero 2018
<b>RP No.</b>	42718	<b>FECHA RP</b>	26 de enero de 2018
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	11 meses y 7 días	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	31 de diciembre de 2018
<b>FECHA DE PERFECCIONAMIENTO</b>	26 de enero de 2018	<b>MODIFICACIONES AL CONTRATO</b>	NO
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$34.951.364	<b>FORMA DE PAGO</b>	\$3.039.249 mensuales o proporcional a lo realmente ejecutado
<b>PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO</b>	Noviembre de 2018		

## CONTROL DE LA EJECUCIÓN

### 1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA EN NOVIEMBRE DE 2018

Con corte al 31 de octubre de 2018, el contratista adelantó la copia de 28.670.042 archivos de 371 medios (CDs, DVDs, USBs y discos duros) pertenecientes a 125 contratos de la ANH. Dichos archivos tienen un peso total de 26,609 TB.

Con corte al 30 de noviembre de 2018, el contratista adelantó la copia de 28.672.157 archivos de 381 medios (CDs, DVDs, USBs y discos duros) pertenecientes a 130 contratos de la ANH. Dichos archivos tienen un peso total de 29,872 TB.

De acuerdo con lo anterior el contratista durante el mes de noviembre de 2018 adelantó la copia de 2.115 archivos de 10 medios con un peso total de 3,263 TB.

### 2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$34.951.364
Valor por desembolso	\$3.039.249
No. de desembolsos realizados a la fecha	Diez (10)
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$ 27.941.483
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$ 7.009.881

### 3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

#### 3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

#### 3.2 Observaciones

El contratista adelantó las actividades asignadas de acuerdo con las prioridades definidas por la Vicepresidencia Técnica de la ANH.

### 3.3 Recomendaciones

Continuar con las actividades de búsqueda de medios almacenados en Cintoteca con información de proyectos de la ANH que aún no hayan sido copiados.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas. 2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,



**JOHON ALBERT RESTREPO**

Gestor T1-Grado 19

Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH