



Al contestar cite Radicado 20182210231413 Id: 336767  
 Folios: 4 Fecha: 07-noviembre-2018 14:15:37  
 Anexos: 1 ARCHIVOS  
 Remitente: GERENCIA DE GESTION DE LA INFORMACION TECNICA  
 Destinatario: VICEPRESIDENCIA TECNICA

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 151 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y JANNETH MARCELA SOTO BAQUERO**

FECHA DEL INFORME: 7 de noviembre de 2018

<b>CONTRATO NÚMERO</b>	151 de 2018	<b>FECHA DE FIRMA</b>	18 de enero de 2018
		<b>FECHA DE INICIO</b>	18 de enero de 2018
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	Janneth Marcela Soto Baquero		
<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT</b>	CC 1.070.943.055		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Prestación de servicios técnicos como verificación y copia en medio digital de la información de proyectos de la VT, para incorporarla al repositorio único de datos G&G de la VT-ANH.		
<b>CDP No.</b>	23318	<b>FECHA CDP</b>	13 de enero de 2018
<b>RP No.</b>	17318	<b>FECHA RP</b>	18 de enero de 2018
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	11 meses y 14 días	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	31 de diciembre de 2018
<b>FECHA DE PERFECCIONAMIENTO</b>	18 de enero de 2018	<b>MODIFICACIONES AL CONTRATO</b>	Suspensión del contrato a partir del 1 de julio de 2018 Reinicio del contrato a partir del 30 de octubre de 2018
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$34.951.364	<b>FORMA DE PAGO</b>	\$3.039.249 mensuales o proporcional a lo

			realmente ejecutado
<b>PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO</b>	Del 30 al 31 de octubre de 2018		

## CONTROL DE LA EJECUCIÓN

### 1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA ENTRE EL 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2018

Durante los dos días del mes de octubre de 2018 que laboró la contratista adelantó actividades de preparación de equipos e información para iniciar los procesos de copiado.

### 2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$34.951.364
Valor por desembolso	\$3.039.249
No. de desembolsos realizados a la fecha	Seis (6)
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$ 16.568.809
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$ 18.382.555

### 3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

#### 3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

#### 3.2 Observaciones

El día 24 de octubre de 2018, se suscribió con la contratista el Acta de Reinicio del Contrato 151 de 2018 a partir del día 30 de octubre de 2018.

El informe de actividades correspondiente a dos días del mes de octubre de 2018 presentado por la contratista, mediante Radicado 20182210389152 Id 334743 del 1 de noviembre de 2018, presenta inconsistencias. Mediante correo electrónico del día 7 de noviembre de 2018 se solicitó a la contratista corregir dichas inconsistencias en el informe correspondiente al mes de noviembre de 2018.

### 3.3 Recomendaciones

Continuar con las actividades asignadas de copia de medios (CDs, DVDs y Discos Duros) con información de proyectos de la ANH.

Incluir en el informe de actividades del mes de noviembre de 2018, las correcciones al informe de actividades del mes de octubre de 2018.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,

  
**JOHON ALBERT RESTREPO**  
Gestor T1-Grado 19  
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH



**AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**  
FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL  
SUPERVISOR

ANH-GCO-FR-45

01/03/2016

Versión N°01

Página 4 de 4