



Al contestar cite Radicado 20182210225943 Id: 335352  
Folios: 3 Fecha: 02-noviembre-2018 9:51:25  
Anexos: 0  
Remitente: GERENCIA DE GESTION DE LA INFORMACION TECNICA  
Destinatario: VICEPRESIDENCIA TECNICA

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 256 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y CINDY PAOLA SUAREZ BOADA**

FECHA DEL INFORME: 2 de noviembre de 2018

<b>CONTRATO NÚMERO</b>	256 de 2018	<b>FECHA DE FIRMA</b>	22 de enero de 2018
		<b>FECHA DE INICIO</b>	22 de enero de 2018
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	Cindy Paola Suarez Boada		
<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT</b>	CC 1.095.916.193		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Prestación de servicios técnicos de apoyo a la revisión de la calidad de la información técnica y geológica de la Litoteca Nacional de interés de la ANH		
<b>CDP No.</b>	21718	<b>FECHA CDP</b>	13 de enero de 2018
<b>RP No.</b>	26718	<b>FECHA RP</b>	22 de enero de 2018
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	11 meses y 10 días	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	31 de diciembre de 2018
<b>FECHA DE PERFECCIONAMIENTO</b>	22 de enero de 2018	<b>MODIFICACIONES AL CONTRATO</b>	NO
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$34.951.364	<b>FORMA DE PAGO</b>	\$3.039.249 mensuales o proporcional a lo realmente ejecutado
<b>PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO</b>	Octubre de 2018		

## CONTROL DE LA EJECUCIÓN

### 1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA EN OCTUBRE DE 2018

Realizó la revisión y verificación de 738 cajas con muestras de los siguientes pozos: CAIPAL-23; PALAGUA-315; STRAT-9; BUENAVISTA-1 (VIM); STRAT-30; TENAY-3; PANTERA-1; BUENAVISTA-1R; CASABE SUR-0024; JORDAN-1; MONTOYAS A-1; CASCAJALES-1; MANDUR-5; RIO GUARINO-1; PENAS BLANCAS-2; LLANOS-1; TESALIA-1; MECAYA-1; BALLENA-16 ST1; GUALANDAY-1; RIOHACHA-4 ST1; JORDAN-5; CUSIANA KA-16; CUSIANA KA-16 STX; CUSIANA KA-16 STY; CUSIANA KA-16 STZ; EVELIN-1; SAN SEBASTIAN-1 (VIM); SAN SEBASTIAN-1 (SINU); SIERRA-1; TAMBORA-1 y SANDI-1.

Realizó el reproceso de 36 cajas del Pozo LISAMA-25(NUTRIA-1).

### 2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$34.951.364
Valor por desembolso	\$3.039.249
No. de desembolsos realizados a la fecha	Nueve (9)
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$ 25.294.392
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$ 9.656.972

### 3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

#### 3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

### 3.2 Observaciones

El contratista adelantó las actividades contractuales de acuerdo con las prioridades definidas por la Vicepresidencia Técnica de la ANH. El rendimiento presentado se encuentra dentro del rango esperado.

### 3.3 Recomendaciones

Continuar con las actividades de verificación de muestras asignadas por sorteo.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,

  
**JOHON ALBERT RESTREPO**  
Gestor T1-Grado 19  
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH