



Al contestar cite Radicado 20182210225713 Id: 335290  
Folios: 4 Fecha: 02-noviembre-2018 8:34:47  
Anexos: 1 ARCHIVOS; 1 ARCHIVOS  
Remitente: GERENCIA DE GESTION DE LA INFORMACION TECNICA  
Destinatario: VICEPRESIDENCIA TECNICA

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 466 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y SANDRA MILENA CARRILLO ORTEGA**

FECHA DEL INFORME: 2 de noviembre de 2018

<b>CONTRATO NÚMERO</b>	466 de 2018	<b>FECHA DE FIRMA</b>	26 de enero de 2018
		<b>FECHA DE INICIO</b>	26 de enero de 2018
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	Sandra Milena Carrillo Ortega		
<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT</b>	1.055.962.993		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Prestación de servicios profesionales como soporte técnico para coordinar las actividades de integración de información, carga, ordenamiento, estandarización, control de calidad, copia en medio digital de proyectos de VT, para incorporarla al repositorio único de datos G&G de la VT-ANH.		
<b>CDP No.</b>	23018	<b>FECHA CDP</b>	13 de enero 2018
<b>RP No.</b>	43618	<b>FECHA RP</b>	26 de enero de 2018
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	11 meses y 7 días	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	31 de diciembre de 2018
<b>FECHA DE PERFECCIONAMIENTO</b>	26 de enero de 2018	<b>MODIFICACIONES AL CONTRATO</b>	NO
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$55.200.000	<b>FORMA DE PAGO</b>	\$4.800.000 mensuales o proporcional a lo realmente ejecutado
<b>PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL</b>	Octubre de 2018		

CONTRATO

## CONTROL DE LA EJECUCIÓN

### 1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA EN OCTUBRE DE 2018

Coordinación y control de las actividades de préstamo de los medios a copiar.  
Verificación y control de los medios copiados.

Con corte al 30 de septiembre de 2018, el contratista adelantó la copia de 3.000.022 archivos de 243 medios (CDs, DVDs, USBs y discos duros) pertenecientes a 77 contratos de la ANH. Dichos archivos tienen un peso total de 7,235 TB.

Con corte al 31 de octubre de 2018, el contratista adelantó la copia de 3.570.791 archivos de 265 medios (CDs, DVDs, USBs y discos duros) pertenecientes a 79 contratos de la ANH. Dichos archivos tienen un peso total de 12,884 TB.

De acuerdo con lo anterior el contratista durante el mes de octubre de 2018 adelantó la copia de 570.769 archivos de 22 medios con un peso total de 5,649 TB.

Adicionalmente adelantó la copia remota de información en los servidores de la ANH.

### 2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$55.200.000
Valor por desembolso	\$4.800.000
No. de desembolsos realizados a la fecha	Nueve (9)
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$ 39.329.032
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$ 15.870.968

### 3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

#### 3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

SATISFACTORIO

X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

### 3.2 Observaciones

El contratista adelantó las actividades asignadas de acuerdo con las prioridades definidas por la Vicepresidencia Técnica de la ANH.

El informe de actividades del mes de octubre de 2018 radicado mediante oficio 20182210388322 Id 334649 del 1 de noviembre de 2018, presentó un error en el número total de archivos copiados con corte a 31 de octubre de 2018. La contratista corrigió dicho error en el informe de actividades mediante correo electrónico (Ver anexos).

### 3.3 Recomendaciones

Continuar con la actividad de copiado remoto de discos duros trasladados a la ANH en los servidores dispuestos por la Oficina de Tecnologías de la Información – OTI. Iniciar la copia directa de medios desde la Cintoteca a través de la red de datos.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas. 2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,



**JOHON ALBERT RESTREPO**

Gestor T1-Grado 19

Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH