



Al contestar cite Radicado 20182210196653 Id: 323843  
 Folios: 3 Fecha: 2018-10-02 16:01:23  
 Anexos: 0  
 Remitente: GERENCIA DE GESTION DE LA INFORMACION TECNICA  
 Destinatario: PRESIDENCIA

**INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 177 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y CESAR AUGUSTO GONZALEZ CASTILLO**

FECHA DEL INFORME: 2 de octubre de 2018

<b>CONTRATO NÚMERO</b>	177 de 2018	<b>FECHA DE FIRMA</b>	26 de junio de 2018
		<b>FECHA DE INICIO</b>	27 de junio de 2018
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>	CESAR AUGUSTO GONZALEZ CASTILLO		
<b>DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT</b>	CC 9.532.542		
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	Prestación de servicios profesionales para el trámite de solicitudes de información técnica para atender la generación de paquetes de información con destino a procesos competitivos y balances de los productos que se entregan con ocasión de los contratos misionales.		
<b>CDP No.</b>	22818	<b>FECHA CDP</b>	13 de enero de 2018
<b>RP No.</b>	100918	<b>FECHA RP</b>	26 de junio de 2018
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	11 meses y 14 días	<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	31 de diciembre de 2018
<b>FECHA DE PERFECCIONAMIENTO</b>	27 de junio de 2018	<b>MODIFICACIONES AL CONTRATO</b>	Cesión del contrato del 26 de junio de 2018
<b>VALOR CEDIDO DEL CONTRATO</b>	\$38.629.723	<b>FORMA DE PAGO</b>	\$6.215.509 mensuales o proporcional a lo realmente ejecutado

**PERIODO DE  
SUPERVISIÓN DEL  
CONTRATO**

Septiembre de 2018

## CONTROL DE LA EJECUCIÓN

### 1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA EN SEPTIEMBRE DE 2018

Adelantó la generación de catálogos de 33 líneas de sísmica pertenecientes a 14 programas sísmicos 2D para el proyecto de rondas de la ANH en el 2018.

Adelantó la generación de catálogos de 93 para el proyecto de rondas de la ANH en el 2018.

Realizó la generación de catálogos y control de calidad de la información de los siguientes 19 programas sísmicos 3D: GUAJIRA OFF3 3D-2015; GUAJIRA OFF3 EAST 3D-2014; NAZARETH 3D-2006; FLOREÑA 3D-2006; LLANOS10 3D-2011; LLANOS9 3D-2011; NISCOTA 3D-2000; NISCOTA 3D-2009; PIEDEMONTE 3D-2011; TANGARA 3D-2002; OPON 3D-2010; ARRAYANES 3D-2001; LA CANADA NORTE 3D-2010; LA HOCHA PRO 3D-2004; MATAMBO 3D-2006; NEIVA 3D-98; RIO CEIBAS 3D-97; TELLO 3D-92 y UPAR 3D-2012.

### 2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$38.629.723
Valor por desembolso	\$6.215.509
No. de desembolsos realizados a la fecha	Tres (3)
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$ 13.259.753
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$ 25.369.970

### 3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

#### 3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL

	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

### 3.2 Observaciones

El contratista continuo con las actividades de generación de catálogos, revisión de información previa descargada y procesada y control de calidad de la información símica de los programas asignados.

### 3.3 Recomendaciones


Continuar con las actividades generación de catálogos, revisión de información previa descargada y procesada y control de calidad de la información símica de los programas asignados.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,

  
FRANKLIN E. RODRIGUEZ G.  
Gestor T1-19  
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH