



Al contestar cite Radicado 20182210196513 Id: 323791
 Folios: 3 Fecha: 2018-10-02 15:36:19
 Anexos: 0
 Remitente: GERENCIA DE GESTION DE LA INFORMACION TECNICA
 Destinatario: PRESIDENCIA

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 181 DE 2018, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y LAURENT MAURICIO RAMOS BALAGUERA

FECHA DEL INFORME: 2 de octubre de 2018

CONTRATO NÚMERO	181 de 2018	FECHA DE FIRMA	18 de enero de 2018
		FECHA DE INICIO	19 de enero de 2018
NOMBRE DEL CONTRATISTA	LAURENT MAURICIO RAMOS BALAGUERA		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT	CC 74.081.948		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios técnicos para el trámite de solicitudes de información técnica para atender la generación de paquetes de información con destino a procesos competitivos y balances de los productos que se entregan con ocasión de contratos misionales.		
CDP No.	22518	FECHA CDP	13 de enero de 2018
RP No.	19618	FECHA RP	19 de enero de 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN	11 meses y 13 días	FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2018
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	19 de enero de 2018	MODIFICACIONES AL CONTRATO	Ninguna
VALOR DEL CONTRATO	\$34.951.364	FORMA DE PAGO	\$3.039.249 mensuales o proporcional a lo realmente ejecutado

PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

Septiembre de 2018

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA EN SEPTIEMBRE DE 2018

Realizó la descarga de la información del MIGEP correspondiente a 65 programas sísmicos 2D con 1530 líneas.

Realizó la descarga de la información del MIGEP correspondiente a 153 pozos.

Realizó la descarga de la información del MIGEP correspondiente a 14 programas sísmicos 3D.

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$34.951.364
Valor por desembolso	\$3.039.249
No. de desembolsos realizados a la fecha	Ocho (8)
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$ 22.549.266
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$ 12.402.098

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

3.2 Observaciones

El contratista adelantó sus actividades contractuales de acuerdo con las prioridades definidas

por la Vicepresidencia Técnica de la ANH.

3.3 Recomendaciones


Continuar con las actividades de apoyo asignadas.

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que: 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,


FRANKLIN E. RODRIGUEZ G.
Gestor T1-19
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH