

ANH



Al contestar cite Radicado I-431-2016-082734 Id:
128598
Folios: 4 Anexos: 0 Fecha: 05-septiembre-2016
02:57:17
Dependencia: GERENCIA DE SEGURIDAD,
COMUNIDADES Y MEDIO AMBIENTE
Origen: Oscar Orlando Osorio
Destino: JOSE ALFREDO MELO RODRIGUEZ,
Serie: 431-15 SubSerie: 431-15-02

INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No 185 DE 2016, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS – ANH - Y SULMA LILIANA GAONA PEREZ

FECHA DEL INFORME: 2 de septiembre de 2016

CONTRATO NÚMERO	185 de 2016	FECHA DE FIRMA	18 de julio de 2016
		FECHA DE INICIO	22 de julio de 2016
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SULMA LILIANA GAONA PEREZ		
DOCUMENTO DE IDENTIDAD o NIT	37.332.777 de Ocaña.		
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios Profesionales para elaboración de los Planes de Manejo Ambiental y Social del proyecto de adquisición de sísmica 2D Chimichagua 2016		
CDP No.	25216	FECHA CDP	08/07/2016
RP No.	77016-77116	FECHA RP	18/07/2016
PLAZO DE EJECUCIÓN	3 meses	FECHA DE TERMINACIÓN	22/10/2016
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	19/07/2016	MODIFICACIONES AL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	\$30.478.456	FORMA DE PAGO	\$ 10.226.152 mensual o proporcional
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL	01 al 31 de agosto de 2016.		

CONTRATO	
-----------------	--

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA (Para la fecha del informe)

Realizó análisis de la información recolectada en campo para elaborar los planes de manejo ambiental y social del proyecto de adquisición de sísmica 2D (CHIMICHAGUA).

Adelantó el proceso de caracterización abiótica de tipo secundario, requerida para el desarrollo de los PMA del Proyecto de Adquisición de sísmica 2D (CHIMICHAGUA).

Realizó visita de campo a los municipios del área del proyecto entre el 4 de agosto de 2016 y el 18 de agosto de 2016. Durante la visita se realizó las siguientes actividades:

- Caracterización física de las líneas sísmicas que hacen parte del proyecto.
- Revisión general de la geología, geomorfología, hidrología, hidrogeología del área de estudio.
- Gestionó ante Corpocesar para reunión de socialización del proyecto realizada el 18 de agosto de 2016.

El 24 de agosto participó en la reunión de presentación de los resultados de la salida de campo con el equipo técnico de la Gerencia de Seguridad, Comunidad y Medio Ambiente y con el supervisor del proyecto de la Vicepresidencia Técnica.

Adelantó en la evaluación ambiental de impactos de las medidas sociales correspondientes luego del análisis de la información recolectada en campo.

Articuló y coordinó las labores realizadas por el equipo de trabajo en los componentes físico, biótico y social.

Presentó informe mensual de actividades de junio con radicado No. R-431-2016-072846

Id: 127861 del 2016-09-01.

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato	\$ 30.678.456
Valor por desembolso	\$ 10.226.152
No. de desembolsos realizados a la fecha	1
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$ 3.298.758
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$ 27.379.698

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

X	SATISFACTORIO
	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

3.2 Observaciones

La supervisión fue delegada a Óscar Orlando Osorio, mediante radicado o I-201-2016-050627 Id: 89293 del 25 de julio de 2016 por parte del Vicepresidente Técnico José William Garzón Solís, como ordenador del gasto.

3.3 Recomendaciones

Ninguna

De acuerdo con lo anterior certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato, en el marco de las funciones asignadas en el Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 046 del 25 de enero de 2013, expedida por el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo, certifico que:

1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas.

2) Que en desarrollo de mi función de supervisión he elaborado oportunamente y remitido para que reposen en la carpeta del contrato todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,

OSCAR ORLANDO OSORIO

Experto G3 06

Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH

Supervisor del Contrato No. 185 de 2016