

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 429 DE 2019



Al contestar cite Radicado 20192110172993 Id: 416972
 Folios: 5 Fecha: 2019-07-22 13:52:47
 Anexos: 0
 Remitente: GERENCIA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO
 Destinatario: VICEPRESIDENCIA TECNICA
 0

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 429 DE 2019, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y DIMAR.

FECHA DEL INFORME: 22 DE JULIO DE 2019

CONTRATO NÚMERO	429 DE 2019	FECHA DE FIRMA	29/05/2019
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DIMAR		
OBJETO DEL CONTRATO	"Evaluación de la prospectividad de un área de interés de la ANH en la cuenca Colombia, con base en la caracterización geoquímica de muestra de fondo marino (Pistón Core), la toma de datos de flujo de calor y el modelamiento de los sistemas petrolíferos ."		
CDP No.	46419	FECHA CDP	22/04/2019
RP No.	100219	FECHA RP	29/05/2019
PLAZO DE EJECUCIÓN	6 meses 11 días	FECHA DE TERMINACIÓN	31-12-2019
VALOR DEL CONTRATO – ADICION	\$12.000.000.000.	FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	28/05/2019
MODIFICACIONES AL CONTRATO	N/A		
FORMA DE PAGO	UN PRIMER PAGO equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, es decir la suma de (\$2.400.000.000) que se pagará una vez el supervisor de la ANH verifique la disponibilidad de la plataforma	PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	JUNIO DE 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 429 DE 2019

	<p>oceanográfica (buque), los equipos de muestreo de "Piston core" y Flujo de calor instalados y en funcionamiento para la campaña; así como la realización de las pruebas</p> <p>SEGUNDO PAGO equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor total del contrato, es decir la suma de (\$4.200.000.000) que se pagará a la finalización de las campañas de toma de muestras de "Pistón core", flujo de calor y análisis básicos realizados a bordo. El supervisor de la ANH aprobará el informe técnico de las campañas con los soportes correspondientes.</p> <p>TERCER PAGO equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor total del contrato, es decir la suma de (\$4.200.000.000) que se pagará previa aprobación del informe resultados de análisis avanzados de geoquímica (según anexo técnico); análisis de sedimentología, bioestratigrafía y composicional al menos 30 muestras de "Piston core"; interpretación geoquímica de fondo marino. El supervisor de la ANH aprobará el informe técnico con los soportes correspondientes.</p> <p>CUARTO Y ÚLTIMO PAGO equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, es decir la suma de (\$1.200.000.000) a la entrega del informe final del estudio y evaluación de la prospectividad de un área de interés en la Cuenca Colombia, con base en la caracterización geoquímica</p>		
--	--	--	--

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 429 DE 2019

	de muestras de fondo marino, la toma de datos de flujo de calor y el modelamiento de los sistemas petrolíferos con los demás productos finales del contrato.		
--	--	--	--

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Objeto del contrato: Evaluación de la prospectividad de un área de interés de la ANH en la cuenca Colombia, con base en la caracterización geoquímica de muestra de fondo marino (Pistón Core), la toma de datos de flujo de calor y el modelamiento de los sistemas petrolíferos

Periodo del 19 al 30 de junio de 2019.

Una vez iniciado el contrato se procede a la instalación y puesta en marcha de los equipos de pistón core en el A.R.C. Roncador. LA instalación de los equipos se hizo en Cotecmar, apoyado por los proveedores de los equipos.

Al 30 de junio se habían instalado la mayoría de los equipos quedando por llegar los equipos de la compañía FUGRO, básicamente el laboratorio de muestras que también va en el Roncador.

Se realizaron unas pruebas iniciales con lanzamientos de pistón Core a diferentes profundidades, unos cerca a la bahía con el fin de ir perfeccionando la técnica y probando el buen funcionamiento de las partes.

En una de las pruebas asistí en mi calidad de supervisor, haciendo dos lanzamientos a 400 m y 1000 m de profundidad. Se evidenció el buen trabajo en equipo, la asimilación de cada una de las tareas por quienes van a estas en las tomas de las muestras.

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 429 DE 2019

Foto del sistema de pistón core en una de las pruebas del 21 de junio de 2019

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato (Incluido IVA)	\$12.000.000.000
Valor por desembolso (Incluido IVA)	\$
No. de desembolsos realizados a la fecha	0
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$12.000.000.000

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO**3.1 Estado del Desarrollo del Contrato**

SATISFACTORIO

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 429 DE 2019

X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

3.2 Observaciones y recomendaciones

De acuerdo con lo anterior, certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato 429 de 2019, en el marco del Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 440 del 22 de junio de 2015, expedida por el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo certifico que 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas y 2) que en desarrollo de mi función de Supervisión he remitido oportunamente a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, para archivo en la carpeta del contrato, todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO REY GONZÁLEZ
Gestor T1 Grado 19.
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH

Supervisor Contrato 429 de 2019