

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 407 DE 2019



Al contestar cite Radicado 20192110194183 Id: 423932
 Folios: 5 Fecha: 2019-08-12 15:13:03
 Anexos: 0
 Remitente: GERENCIA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO
 Destinatario: VICEPRESIDENCIA TECNICA
 0

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 407 DE 2019, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y DIMAR.

FECHA DEL INFORME: 12 DE AGOSTO DE 2019

CONTRATO NÚMERO	407 DE 2019	FECHA DE FIRMA	09/05/2019
NOMBRE DEL CONTRATISTA	DIMAR		
OBJETO DEL CONTRATO	"Adquisición y Procesamiento de Información Batimétrica Multihaz en Aguas Someras y Profundas del Caribe Colombiano, Generación de Productos de Retrodispersión Acústica e Integración de la Información Batimétrica Histórica Disponible en el EPIS, DIMAR y Compañías Petroleras."		
CDP No.	46519	FECHA CDP	22/04/19
RP No.	86719	FECHA RP	09/05/2019
PLAZO DE EJECUCIÓN	7 meses 2 días	FECHA DE TERMINACIÓN	31-12-2019
VALOR DEL CONTRATO – ADICION	\$20.000.000.000.	FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	28/05/2019
MODIFICACIONES AL CONTRATO	N/A		

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 407 DE 2019

FORMA DE PAGO	un primer pago equivalente a la suma de (\$1.473.481.429) PAGOS PARCIALES, los cuales se realizarán de acuerdo con el avance en la adquisición batimétrica. El soporte para estos pagos será el informe de avance mensual entregado por la DIMAR y aprobado por el supervisor de la ANH	PERIODO SUPERVISIÓN CONTRATO	DE DEL JULIO DE 2019
----------------------	---	-------------------------------------	-----------------------------

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Objeto del contrato: **Adquisición y Procesamiento de Información Batimétrica Multihaz en Aguas Someras y Profundas del Caribe Colombiano, Generación de Productos de Retrodispersión Acústica e Integración de la Información Batimétrica Histórica Disponible en el EPIS, DIMAR y Compañías Petroleras**


Periodo de julio de 2019.

En el periodo de julio de 2019 DIMAR continuó con la adquisición de la batimetría en lo que ellos denominan "polígono Barranquilla de aguas profundas". Se adquirieron 3870.26 km2 que representan un 23.4% del área total del proyecto.

El acumulado del total de avance es del 61.25% del proyecto. Se espera una vez se comience con la adquisición en áreas someras que el proceso sea más lento y la producción neta baje.

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 407 DE 2019

En el próximo mes se espera comenzar a trabajar en la compilación de la información para el producto final del contrato.



Área cubierta con batimetría en el periodo de julio de 2019

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

Se ha pasado la primera factura correspondiente al 1er pago del contrato.

ÍTEM	VALOR
Valor Total del Contrato (Incluido IVA)	\$20.000.000.000
Valor por desembolso (Incluido IVA)	1er pago: \$1.473.481.429
No. de desembolsos realizados a la fecha	1

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 407 DE 2019

ÍTEM	VALOR
Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha	\$1.473.481.429
Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual)	\$18.526.518.571

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

	SATISFACTORIO
X	NORMAL
	DEBE HACER AJUSTES
	RETRASADO

3.2 Observaciones y recomendaciones

De acuerdo con lo anterior, certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato 132 de 2019, en el marco del Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 440 del 22 de junio de 2015, expedida por el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo certifico que 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas y 2) que en desarrollo de mi función de Supervisión he remitido oportunamente a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, para archivo en la carpeta del contrato, todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

Atentamente,

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 407 DE 2019



CARLOS ALBERTO REY GONZÁLEZ
Gestor T1 Grado 19.
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH

Supervisor Contrato 407 de 2019