

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 429 DE 2019



Al contestar cite Radicado 20192110199393 Id: 425646
 Folios: 5 Fecha: 2019-08-16 13:49:17
 Anexos: 0
 Remitente: GERENCIA DE GESTION DEL CONOCIMIENTO
 Destinatario: VICEPRESIDENCIA TECNICA
 0

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 429 DE 2019, CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS -ANH- Y DIMAR.

FECHA DEL INFORME: 16 DE AGOSTO DE 2019

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|---------------|
| CONTRATO NÚMERO | 429 DE 2019 | FECHA DE FIRMA | 29/05/2019 |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | DIMAR | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | "Evaluación de la prospectividad de un área de interés de la ANH en la cuenca Colombia, con base en la caracterización geoquímica de muestra de fondo marino (Pistón Core), la toma de datos de flujo de calor y el modelamiento de los sistemas petrolíferos ." | | |
| CDP No. | 46419 | FECHA CDP | 22/04/19 |
| RP No. | 100219 | FECHA RP | 29/05/2019 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 6 meses 11 días | FECHA DE TERMINACIÓN | 31-12-2019 |
| VALOR DEL CONTRATO – ADICION | \$12.000.000.000. | FECHA DE PERFECCIONAMIENTO | 28/05/2019 |
| MODIFICACIONES AL CONTRATO | N/A | | |
| FORMA DE PAGO | UN PRIMER PAGO equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, es decir la suma de (\$2.400.000.000) que se pagará una vez el supervisor de la ANH verifique la disponibilidad de la plataforma | PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | JULIO DE 2019 |

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 429 DE 2019

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>oceanográfica (buque), los equipos de muestreo de "Piston core" y Flujo de calor instalados y en funcionamiento para la campaña; así como la realización de las pruebas</p> <p>SEGUNDO PAGO equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor total del contrato, es decir la suma de (\$4.200.000.000) que se pagará a la finalización de las campañas de toma de muestras de "Pistón core", flujo de calor y análisis básicos realizados a bordo. El supervisor de la ANH aprobará el informe técnico de las campañas con los soportes correspondientes.</p> <p>TERCER PAGO equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor total del contrato, es decir la suma de (\$4.200.000.000) que se pagará previa aprobación del informe resultados de análisis avanzados de geoquímica (según anexo técnico); análisis de sedimentología, bioestratigrafía y composicional al menos 30 muestras de "Piston core"; interpretación geoquímica de fondo marino. El supervisor de la ANH aprobará el informe técnico con los soportes correspondientes.</p> <p>CUARTO Y ÚLTIMO PAGO equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, es decir la suma de (\$1.200.000.000) a la entrega del informe final del estudio y evaluación de la prospectividad de un área de interés en la Cuenca Colombia, con base en la caracterización geoquímica</p> | | |
|--|--|--|--|

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 429 DE 2019

| | | | |
|--|--|--|--|
| | de muestras de fondo marino, la toma de datos de flujo de calor y el modelamiento de los sistemas petrolíferos con los demás productos finales del contrato. | | |
|--|--|--|--|

1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA

Objeto del contrato: Evaluación de la prospectividad de un área de interés de la ANH en la cuenca Colombia, con base en la caracterización geoquímica de muestra de fondo marino (Pistón Core), la toma de datos de flujo de calor y el modelamiento de los sistemas petrolíferos

Periodo del 1 al 31 de julio de 2019.

DIMAR ha continuado con el alistamiento del buque A.R.C. Roncador en el cual de acuerdo con su informe los trabajos de acondicionamiento de las cubiertas ya finalizaron. A la fecha del informe se espera que lleguen los contenedores de la compañía FUGRO que complementan los equipos de Pistón Core, estos fueron enviados el 23 de julio y se espera que para la fecha pactada de inicio estén instalados. Después de instalados se realizarán las pruebas para estar listos a principios de Agosto para el inicio de la campaña de Pistón Core.

Paralelo a las instalaciones se esta realizando entrenamientos con el personal que viajará con el fin de mejorar las habilidades en la toma de los Pistón Core y de los puntos de Heat Flow.

Por renuncia voluntaria del Gerente del Proyecto, DIMAR debe reemplazar este profesional con otro idóneo para el manejo del proyecto, y debe resolverse para inicios de la campaña.

2. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

| ÍTEM | VALOR |
|------|-------|
|------|-------|

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 429 DE 2019

| ÍTEM | VALOR |
|---|-------------------|
| Valor Total del Contrato (Incluido IVA) | *\$12.000.000.000 |
| Valor por desembolso (Incluido IVA) | \$ |
| No. de desembolsos realizados a la fecha | 0 |
| Valor Total desembolsado al Contratista a la fecha | \$ |
| Valor por ejecutar (incluyendo pago por periodo actual) | \$12.000.000.000 |

*valor corregido del anterior informe de supervisión

3. RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

3.1 Estado del Desarrollo del Contrato

| | |
|---|--------------------|
| | SATISFACTORIO |
| X | NORMAL |
| | DEBE HACER AJUSTES |
| | RETRASADO |

3.2 Observaciones y recomendaciones

De acuerdo con lo anterior, certifico que he verificado a cabalidad el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del contrato 429 de 2019, en el marco del Manual de Contratación Administrativa de la ANH, adoptado mediante Resolución 440 del 22 de junio de 2015, expedida por el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH.

Así mismo certifico que 1) dicho contrato se ha ejecutado con estricto cumplimiento de su objeto, obligaciones, condiciones técnicas, plazos y demás previsiones pactadas y 2) que en desarrollo de mi función de Supervisión he remitido oportunamente a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, para archivo en la carpeta del contrato, todos los informes, actas, correspondencia y documentos producidos con ocasión de la ejecución del mismo.

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO No. 429 DE 2019

Atentamente,



CARLOS ALBERTO REY GONZÁLEZ
Gestor T1 Grado 19.
Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH

Supervisor Contrato 429 de 2019