

**AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS**

**PROCESO PERMANENTE DE ASIGNACIÓN DE ÁREAS**

**12 de junio de 2020**

**Cronograma**

<b>Etapas / Actividad</b>	<b>Fecha</b>
<b>Etapas de Divulgación e Información</b>	
Publicación Mapa de Tierras con las Áreas objeto del Procedimiento de Coordinación y Concurrencia Nación Territorio - Tercer Ciclo	<b>15/07/20</b>
Publicación Mapa de Tierras con las Áreas del Proceso de Selección – Tercer Ciclo	<b>18/08/20</b>
<b>Etapas de Habilitación de Interesados</b>	
	Actualización Lista de Habilitados 2020
	Quinto Corte
Presentación de documentos para actualizar Habilitación	20/05/20 a 31/08/20
Estudio de documentos por ANH, solicitudes de aclaración, complementación y/o ajustes.	20/05/20 a 18/09/20
Publicación Lista Preliminar de Habilitados	21/09/20
Observaciones a Lista Preliminar de Habilitados	22/09/20 y 23/09/20
Respuesta de la ANH y publicación Lista Definitiva de Habilitados	25/09/20
<b>Etapas de Presentación, Evaluación de Solicitudes de Incorporación de Áreas y Manifestación de Interés, y Publicación de las Incorporadas al Proceso Permanente de Selección</b>	
Presentación Solicitudes de Incorporación de Áreas	Permanente – A partir del 31/05/19
Presentación Manifestaciones de Interés	20/05/20 a <b>30/06/20</b>
Evaluación Solicitudes de Incorporación de Áreas	Permanente – A partir del 31/05/19
Evaluación Manifestaciones de Interés	20/05/20 a <b>10/07/20</b>
Publicación Áreas Incorporadas al Proceso, <b>cuya solicitud se presente a más tardar el 07 de junio de 2019.</b> – Primer corte	17/09/19
Publicación Áreas Incorporadas al Proceso, <b>cuya Solicitud o Manifestación de Interés se presente a más tardar el 30 de junio de 2020.</b> – Segundo corte	<b>18/08/20</b>

<b>Etapa de Depósito y Validación de Propuestas y Contraofertas</b>	
	Tercer Ciclo
Presentación de Propuestas por parte de Participantes que formularon Solicitud de Incorporación y Manifestación de Interés	30/10/20
Validación de Propuestas	30/10/20 a 04/11/20
Publicación Declaración Propuesta Inicial y/o Declaración de no Asignación de Áreas	11/11/20
Depósito de Contraofertas / Garantías de Seriedad / Audiencia de Apertura de Contraofertas	17/11/20
Validación de Contraofertas	17/11/20 a 19/11/20
Publicación Orden Preliminar de Selección de Contraoferta más Favorable	20/11/20
Observaciones al Orden Preliminar de Selección de Contraoferta más Favorable	23/11/20 y 24/11/20
Respuesta Observaciones al Orden Preliminar de Selección de Contraoferta más Favorable y Publicación Declaración Contraoferta más Favorable.	26/11/20
Ejercicio Opción Proponente Inicial	30/11/20
Validación ofertas presentadas por los Proponentes Iniciales	30/11/20 a 02/12/20
Publicación Lista Preliminar de Elegibilidad.	03/12/20
Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad	04/12/20 y 07/12/20
Respuesta Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad y Publicación Lista Definitiva de Elegibilidad	11/12/20

<b>Etapa de Asignación de Áreas y Adjudicación y Celebración de Contratos</b>	
	Tercer Ciclo
<b>Asignación de Áreas respecto de las cuales no se presenten Contraofertas</b>	27/11/20
- Suscripción de Contratos	Desde el 30/11/20
<b>Asignación de Áreas objeto de Contraofertas</b>	14/12/20
- Suscripción de Contratos	Desde el 15/12/20