

**Cronograma
Adenda No 16 – 15 de Septiembre de 2020**

Etapa / Actividad	Fecha
-------------------	-------

Etapa de Divulgación e Información	
Publicación Mapa de Tierras con las Áreas objeto del Procedimiento de Coordinación y Concurrencia Nación Territorio - Tercer Ciclo	15/07/20
Publicación Mapa de Tierras con las Áreas del Proceso de Selección – Tercer Ciclo	18/08/20

Etapa de Habilitación de Interesados	
	Actualización Lista de Habilitados 2020
	Quinto Corte
Presentación de documentos para obtener o actualizar Habilitación	20/05/20 a 31/08/20
Estudio de documentos por ANH, solicitudes de aclaración, complementación y/o ajustes.	20/05/20 a 30/09/20
Publicación Lista Preliminar de Habilitados	01/10/20
Observaciones a Lista Preliminar de Habilitados	2/10/20 y 3/10/20
Respuesta de la ANH y publicación Lista Definitiva de Habilitados	05/10/20

Etapa de Presentación, Evaluación de Solicitudes de Incorporación de Áreas y Manifestación de Interés, y Publicación de las Incorporadas al Proceso Permanente de Selección	
Presentación Solicitudes de Incorporación de Áreas	Permanente – A partir del 31/05/19
Presentación Manifestaciones de Interés	20/05/20 a 30/06/20
Evaluación Solicitudes de Incorporación de Áreas	Permanente – A partir del 31/05/19
Evaluación Manifestaciones de Interés	20/05/20 a 10/07/20
Publicación Áreas Incorporadas al Proceso, cuya solicitud se presente a más tardar el 07 de junio de 2019. – Primer corte	17/09/19
Publicación Áreas Incorporadas al Proceso, cuya Solicitud o Manifestación de Interés se presente a más tardar el 30 de junio de 2020. – Segundo corte	18/08/20

Etapas de Depósito y Validación de Propuestas y Contraofertas	
	Tercer Ciclo
Presentación de Propuestas por parte de Participantes que formularon Solicitud de Incorporación y Manifestación de Interés	30/10/20
Validación de Propuestas	30/10/20 a 04/11/20
Publicación Declaración Propuesta Inicial y/o Declaración de no Asignación de Áreas	11/11/20
Depósito de Contraofertas / Garantías de Seriedad / Audiencia de Apertura de Contraofertas	17/11/20
Validación de Contraofertas	17/11/20 a 19/11/20
Publicación Orden Preliminar de Selección de Contraoferta más Favorable	20/11/20
Observaciones al Orden Preliminar de Selección de Contraoferta más Favorable	23/11/20 y 24/11/20
Respuesta Observaciones al Orden Preliminar de Selección de Contraoferta más Favorable y Publicación Declaración Contraoferta más Favorable.	26/11/20
Ejercicio Opción Proponente Inicial	30/11/20
Validación ofertas presentadas por los Proponentes Iniciales	30/11/20 a 02/12/20
Publicación Lista Preliminar de Elegibilidad.	03/12/20
Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad	04/12/20 y 07/12/20
Respuesta Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad y Publicación Lista Definitiva de Elegibilidad	11/12/20

Etapas de Asignación de Áreas y Adjudicación y Celebración de Contratos	
	Tercer Ciclo
Asignación de Áreas respecto de las cuales no se presenten Contraofertas	27/11/20
- Suscripción de Contratos	Desde el 30/11/20
Asignación de Áreas objeto de Contraofertas	14/12/20
- Suscripción de Contratos	Desde el 15/12/20