

## Cronograma 2019 Adenda No. 5 03/09/2019

Etapa / Actividad	Fecha
<b>Etapa de Divulgación e Información</b>	
Sesiones Presenciales Cuarto de Datos ("Data Room") – Segundo Ciclo	A partir del 03/09/19
Sesiones Virtuales Cuarto de Datos ("Data Room") – Segundo Ciclo	A partir del 17/09/19
Publicación Mapa de Tierras con las Áreas del Proceso de Selección – Segundo Ciclo	17/09/19

Etapa / Actividad	Fecha	
<b>Etapa de Habilitación de Interesados</b>		
	Actualizaciones Lista de Habilitados en 2019	
	<b>Tercer Corte</b>	<b>Cuarto Corte</b>
Presentación de documentos para Habilitación – Permanente	06/06/19 a 04/10/19	07/10/19 a 01/11/19
Estudio de documentos por ANH, solicitudes de aclaración, complementación y/o ajustes.	06/06/19 a 15/10/19	07/10/19 a 12/11/19
Publicación Lista Preliminar de Habilitados	16/10/19	13/11/19
Observaciones a Lista Preliminar de Habilitados	17/10/19 y 18/10/19	13/11/19 y 14/11/19
Respuesta de la ANH y publicación Lista Definitiva de Habilitados	21/10/19	15/11/19

Etapa / Actividad	Fecha
<b>Etapa de Presentación, Evaluación de Solicitudes de Incorporación de Áreas y Publicación de las Incorporadas al Proceso Permanente de Selección</b>	
Presentación Solicitudes de Incorporación de Áreas	Permanente – A partir del 31/05/19
Evaluación de Solicitudes de Incorporación de Áreas	Permanente – A partir del 31/05/19
Publicación Áreas Incorporadas al Proceso, <b>cuya solicitud se presente a más tardar el 07 de junio de 2019. – Primer corte</b>	17/09/19
Publicación Áreas Incorporadas al Proceso, <b>cuya solicitud se presente a más tardar el 22 de noviembre de 2019. – Segundo corte</b>	Marzo 2020

Etapa / Actividad	Fecha
<b>Etapa de Depósito y Validación de Propuestas y Contraofertas</b>	
	<b>Segundo Ciclo</b>
Depósito de Propuestas / Garantías de Seriedad / Audiencia de Apertura de Propuestas	31/10/19
Validación de Propuestas	31/10/19 a 05/11/19
Publicación Orden Preliminar de Selección de Propuesta Inicial	05/11/19
Observaciones al Orden Preliminar de Selección Propuesta Inicial	06/11/19
Respuesta Observaciones, Publicación Declaración Propuesta Inicial y/o Declaración de no Asignación de Áreas	07/11/19
Depósito de Contraofertas / Garantías de Seriedad / Audiencia de Apertura de Contraofertas	18/11/19
Validación de Contraofertas	18/11/19 a 20/11/19
Publicación Orden Preliminar de Selección de Contraoferta más Favorable	20/11/19
Observaciones al Orden Preliminar de Selección de Contraoferta más Favorable	21/11/19
Respuesta Observaciones al Orden Preliminar de Selección de Contraoferta más Favorable y Publicación Declaración Contraoferta más Favorable.	22/11/19
Ejercicio Opción Proponente Inicial	25/11/19
Validación ofertas presentadas por los Proponentes Iniciales	26/11/19 y 27/11/19
Publicación Lista Preliminar de Elegibilidad.	27/11/19
Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad	28/11/19
Respuesta Observaciones a la Lista Preliminar de Elegibilidad y Publicación Lista Definitiva de Elegibilidad	29/11/19

Etapa / Actividad	Fecha
<b>Etapa de Asignación de Áreas y Adjudicación y Celebración de Contratos</b>	
	<b>Segundo Ciclo</b>
<b>Asignación de Áreas respecto de las cuales no se presenten Contraofertas</b>	20/11/19
- Suscripción de Contratos	Desde el 21/11/19
<b>Asignación de Áreas objeto de Contraofertas</b>	02/12/19
Suscripción de Contratos	Desde el 03/12/19